Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 às 16:36, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3493454: TERMO DE SUSPENSÃO Nº 003/2021

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Herval d'Oeste

MUNICÍPIO

Herval d'Oeste

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3493454

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

ICP Brasil Assinado Digitalmente por Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38
Rua Nereu Ramos nº 389 – Centro
CONTRATANTE

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS
CONSTRULACER COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI.
CNPJ/MF Nº 06.123.883/0001-03
Rua Jordão Marcon nº 29 – Centro
CONTRATADA

TERMO DE SUSPENSÃO Nº 003/2021 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Pelo presente instrumento de contrato, o Município de Herval d'Oeste, através de sua unidade gestora: "**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTE"**, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Rua Nereu Ramos, 389, Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 82.939.430/0001-38, neste ato representado pelo Prefeito em exercício Sr. **DHIEGO COSTA**, brasileiro, doravante denominado **CONTRATANTE**, resolve **SUSPENDER** o prazo de execução do contrato nº 068/2021, com a **CONSTRULACER COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI** estabelecida na Rua Jordão Marcon nº 29, Centro, Lacerdópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o nº 06.123.883/0001-03, que tem por objeto, execução em regime de empreitada por preço unitário de Pintura do Ginásio de Esportes do Bairro Jardim José RUPP com o fornecimento de material e mão de obra, em decorrência do processo licitatório nº071/2021, na modalidade de tomada de preços para obras e serviços de engenharia nº016/2021, do tipo menor preço global, mediante sujeição mútua às seguintes cláusulas contratuais:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

§ 1º - Este termo tem por objeto a suspensão do prazo de execução do Contrato nº 068/2021 de 22/10/2021, em virtude falta de energia no local, conforme parecer técnico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

§ 1º - O presente termo é firmado com base na cláusula quarta item 4.1.12 do contrato original.

§2 º - Tendo em vista o parecer técnico emitido pelo Analista de execução de obras públicas ficam suspensos os prazos do contrato até a liberação pela Secretaria de Planejamento e Coordenação..

CLAÚSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

§ 1º - Para firmeza e validade do que ficou acima estabelecido, lavrou-se o presente termo que vai assinado pelo senhor prefeito municipal em 03 vias de igual teor e forma.

Herval d'Oeste, 15 de dezembro de 2021.

DHIEGO COSTA
Prefeito em exercício

Testemunhas:

Rubens Antônio Correia

Heloise Borsoi Favretto