Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Quarta-feira, 15 de dezembro de 2021 às 09:22, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3473945: TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA CT34/2021

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Herval d'Oeste

MUNICÍPIO

Herval d'Oeste

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3473945

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

ICP Brasil Assinado Digitalmente por Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Os abaixo-assinados, Membro Representante da Contratante, designado pela Portaria nº 679 de 2011 e o Representante da Contratada **KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI,** após decorrência do Recebimento Provisório da execução da obra de **PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA 6 DE AGOSTO – 1ª ETAPA,** Processo Licitatório nº 039/2021, na modalidade de Tomada de Preços nº 007/2021, Contrato nº 034/2021, localizado no Município de **Herval d' Oeste**, neste Estado, declaram e atestam o que segue:

1. Que a contratada, durante o período de observação entre o Recebimento Provisório e o presente Termo, atendeu às determinações que lhe foram feitas, no sentido de realizar na obra objeto do presente termo os reparos e consertos necessários devido a vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
2. Que da vistoria realizada ficou comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais;
3. Que foi entregue o "as built", isto é, uma via completa do projeto, com as alterações que se fizeram necessárias durante o decorrer da obra ou serviço;
4. Que foram apresentados os comprovantes: de pagamento dos empregados, do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas e dos tributos, relativos ao contrato;
5. Que os responsáveis pela administração do objeto executado nada têm a declarar; e;
6. Que, face ao exposto, o Representante da Contratante conclui pela aceitação da **Obra** em questão, de forma **definitiva**, iniciando-se a contagem do prazo previsto no artigo 618 do Código Civil

Herval d' Oeste (SC), 14 de dezembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE GIACOMIN DALOSSO VALGRANDE:02649163950

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE GIACOMIN DALOSSO VALGRANDE:02649163950
Dados: 2021.12.14 08:29:42 -03'00'

Luiz Valgrande
Analista de Execução de Obras Públicas
CREA 68.214-8
Representante da Contratante

ALEXANDRE CALDEIRA:03303461996

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CALDEIRA:03303461996
Dados: 2021.12.14 08:40:40 -03'00'

Representante da Contratada