



Quarta-feira, 28 de julho de 2021 às 09:54, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3183682: TERMO ADITIVO Nº 069/2021

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Herval d'Oeste

MUNICÍPIO

Herval d'Oeste



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3183682>

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal  
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC  
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



**Estado de Santa Catarina  
Município de Herval d'Oeste**

Estado de Santa Catarina  
Município de Herval d'Oeste  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE HERVAL D'OESTE**  
CNPJ/MF nº 12.816.323/0001-37  
Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro  
**CONTRATANTE**

Estado de Santa Catarina.  
Município de Joaçaba  
**BASE-V ENGENHARIA LTDA.**  
CNPJ/MF nº 28.877.101/0001-64.  
Travessa Jorgelino Ribeiro Santo nº 245 – Bairro Santa Teresa  
**CONTRATADA**

1

## **TERMO ADITIVO Nº 069/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021**

Pelo presente instrumento o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE HERVAL D'OESTE**, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, estabelecido na Rua Nereu Ramos, nº 389 Centro, Herval d'Oeste - SC, inscrito no CNPJ sob nº 12.816.323/0001-37, neste ato representado pelo Prefeito Senhor Mauro Sergio Martini, brasileiro, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **BASE-V ENGENHARIA LTDA.** estabelecida na Travessa Jorgelino Ribeiro Santo nº 245 – Bairro Santa Teresa, Joaçaba- SC inscrita no CNPJ sob nº 28.877.101/0001-64, neste ato representada por seu sócio, Senhor Marvin Bett, brasileiro, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao **Contrato Nº 035/2021**, que tem por objeto a Reforma de cobertura do Abrigo Municipal Anjos da Luz com fornecimento de material e mão de Obra,, em decorrência do processo licitatório Nº 028/2021, na Modalidade de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 006/2021, do tipo menor preço global, mediante sujeição mútua às seguintes cláusulas:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Este termo aditivo tem por objeto o acréscimo de serviços e valores da planilha orçamentária contratual, devido a alterações nos projetos conforme planilha constante do anexo único.

### **CLÁUSULA SEGUNDA– DO ACRÉSCIMO**

O Acréscimo de serviços constante no anexo único corresponde a um aumento do quantitativo do objeto na ordem de 20,82% do valor total do Contrato, que era de R\$ 75.288,99 (Setenta e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos) correspondendo ao valor de R\$ 15.675,53 (quinze mil seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

### **CLÁUSULA TERCEIRA- DO VALOR DO CONTRATO**

Com o acréscimo decorrente deste termo aditivo, supressões anteriores o valor do contrato atualizado passará de R\$ 75.288,99 (Setenta e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos) para R\$ 90.964,52 (noventa mil novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

### **CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**



**Estado de Santa Catarina  
Município de Herval d'Oeste**

O presente termo aditivo é celebrado com base na cláusula terceira<sup>1</sup> do contrato, no *artigo 58 inciso I, 2º*, no *artigo 65 inciso I, alínea "a," 3º*, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada e Legislação Complementar.

2

**CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

4.1. Os recursos financeiros serão os provenientes da própria Administração

4.2. As despesas decorrentes da futura aquisição correrão por conta do orçamento do exercício financeiro 2021, conforme Lei Orçamentária nº 3.455/2020 de 24/11/2020, na seguinte rubrica, ou outra que vier a ser criada, conforme as Funções Programáticas abaixo:

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atividade: *Aquisição, construção e/ou reforma de espaço físico destinado aos Serviços de Proteção Social Especial*

Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00 0100;

Conta: 14.01.1.069.4.4.90.00.00.00.00.000100 – Recursos ordinários

Reduzido: 23

**CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

A publicação deste Termo Aditivo supre a necessidade de emissão de nova ordem de serviço, para a realização dos serviços previstos no instrumento contratual.

Integram o presente termo aditivo a justificativa técnica do Departamento de Engenharia da AMMOC, Justificativa do Secretário de Planejamento e Coordenação e o parecer Jurídico nº 240/2021. Todos os demais itens e cláusulas do Contrato nº 035/2021, que não foram modificados por força deste TERMO ADITIVO, permanecem em pleno vigor sendo o presente assinado pelas partes juntamente com duas testemunhas, na forma digital com igual teor para a publicação e execução.

Herval d'Oeste, 20 de julho de 2021.

**SERPRO**  
Assinado Digitalmente por:  
MAURO SERGIO MARTINI  
CPF/CNPJ: 71316450953  
Assinado em: 26/07/2021  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

**MAURO SERGIO MARTINI**

Prefeito

Contratante

MARVIN  
BETT:0635189895  
1

**MARVIN BETT**

Sócio Administrador

Contratada

Assinado de forma digital por  
MARVIN BETT:06351898951  
Dados: 2021.07.26 13:06:50  
-03'00'

**Testemunhas:**

**1 CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

3.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, conforme disposto nas alíneas "a" e "b" do inciso I e § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

<sup>2</sup> Art. 58... - O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:  
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público respeitado os direitos do contratado;

<sup>3</sup> Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:  
I - unilateralmente pela Administração:  
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;



**Estado de Santa Catarina**  
**Município de Herval d'Oeste**

Anexo único.

3

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)
2.1.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS	M²	5,76	61,80
<b>2.2.</b>	<b>REVESTIMENTO</b>			<b>871,46</b>
2.2.1	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M³	10,97	430,46
2.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO HABITACIONAL	M³	10,97	440,99
<b>2.3.</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>			<b>1.153,04</b>
2.3.19	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX	UND	1	591,44
<b>3</b>	<b>AMPLIAÇÃO (GARAGEM, SALA INFORMATICA E PISOS)</b>			
<b>3.1.</b>	<b>AMPLIAÇÃO</b>			<b>11.859,18</b>
3.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS	M²	11,42	1.301,65
3.1.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO	UND	3	5.382,75
3.1.19	PONTO SANITÁRIO (ESGOT SIMPLES) 100MM	UND	6	653,04
3.1.18	TUBO PVC DN 100 PARA DRENAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3	177,91
3.1.20	PONTO DE ESGOTO 50MM	UND	6	441,18
3.1.21	RALO SIFONADO PVC DN 100X40MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	19,94
3.2.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS COM MAIS DE	M	3,6	312,12
3.2.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M	M	5,20	468,00
3.2.3	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA	M²	21,58	740,19
3.2.4	MASSA CORRIDA PVA / INTERIOR	M²	34,13	850,01
3.2.5	PLACA CIMENTICIA LISA E=6MM, DE 1,20X3,0M (SEM AMIANTO)	M²	3,00	146,37
3.2.6	PINTURA EPOXI 2 DEMÃOS/MASSA	M²	21,58	1.366,01
<b>3.3</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>			<b>1.730,05</b>



**Estado de Santa Catarina**  
**Município de Herval d'Oeste**

3.3.1	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL	UND	2	425,20
3.3.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL INCLUINDO	UND	3	502,89
3.3.3	MAO DE OBRA DE PONTO DE INSTALADOR ELETRICO	UND	4	621,44
3.3.4	KIT CHUVEIRO	UND	1	180,52