



Quarta-feira, 07 de julho de 2021 às 18:18, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

**Nº 3141335: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 50/2021 - RCPA EMPREITEIRA
LTDA EPP**

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Rio dos Cedros

MUNICÍPIO

Rio dos Cedros



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3141335>

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50,
DE 20 DE ABRIL DE 2021.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2021.
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE**

**CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE RIO DOS
CEDROS/SC, POR SISTEMA DE MUTIRÃO, DE ACORDO COM A LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 216/2012 E ALTERAÇÕES**

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de aquisição e fornecimento de CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS/SC, POR SISTEMA DE MUTIRÃO, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 216/2012 E ALTERAÇÕES que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.806/0001-18, estabelecido na Rua Nereu Ramos, n.205, em Rio dos Cedros, Santa Catarina, neste ato representado pelo Secretário de Infraestrutura, Senhor DIEGO RICARDO FERNANDES, brasileiro, doravante denominado apenas de CONTRATANTE, e, de outro, **RCPA EMPREITEIRA LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua Carlos Moser, nº350, Bairro Centro, em Rodeio, Santa Catarina, CEP 89136-000, inscrita no CNPJ sob nº8.920.909/0001-70, neste ato representada por CELSO PASQUALINI NETO, portador da cédula de identidade nº 2283333, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 808.018.899-87, residente e domiciliado na rua Ribeirão São Paulo, nº679, Bairro Ribeirão São Paulo, em Ascurra, Santa Catarina, CEP 89138-000, doravante denominada CREDENCIADA, com fundamento no **Decreto nº 3.189, de 19 de abril de 2021**, resolvem firmar Contrato, mediante cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Tendo em vista que o contrato originário tem por objeto o credenciamento de empresas para a execução de serviços de pavimentação das vias públicas do município de Rio dos Cedros/SC, por sistema de mutirão, **ESPECIFICAMENTE PARA A RUA VITÓRIO PEDRON (em toda a sua extensão) NOS IMÓVEIS QUE SERÃO SUJEITOS AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO POR CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, conforme descrição abaixo**, com observância do Decreto Municipal nº **3.189, de 19 de abril de 2021** e diante da circunstância de que determinados contribuintes aderiram ao sistema mutirão, é celebrado o presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1 Diante da justificativa acima, fica **SUPRIMIDO** do contrato originário a quantia de **R\$31.960,20** (trinta e um mil, novecentos e sessenta reais e vinte centavos, passando, o item 1.2 da cláusula primeira a vigorar com a seguinte redação:

1.2 A especificação por m² do serviço a ser realizado é a seguinte:

Item	Lote/Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Total(R\$)
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA, COM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, PELO SISTEMA MUTIRÃO, CONFORME PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO LICITATÓRIO	m ²	435,795	60,00	26.147,70

*Para o presente contrato, execução nos limites dos imóveis referidos na cláusula primeira, o valor a ser pago pela municipalidade à **CREDENCIADA é de R\$26.147,70 (vinte e seis mil, cento e quarenta e sete reais e setenta centavos)**, com as especificações dos quadros acima, correspondentes as seguintes parcelas:*

<i>Nome do Proprietário/Possuidor com animus domini</i>
<i>José Carlos Cipriano CPF: 379.639.299-72 Endereço: Rua Vitório Pedron, Lote nº 01, em Rio dos Cedros, Santa Catarina.</i>
<i>Sergio Luiz Narlock CPF: 477.566.089-68 Endereço: Rua Vitório Pedron, Lote nº 03, em Rio dos Cedros, Santa Catarina.</i>
<i>MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS CNPJ: 83.102.806/0001-18 Endereço: Entroncamento entre a rua Vitório Pedron e a SC 110.</i>

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 O presente termo aditivo será publicado na forma regulamentar.

3.2 Permanecem em vigor as demais disposições.

3.3 E, por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo cientes, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos.

Rio dos Cedros, 07 de Julho de 2021.

Diego Ricardo Fernandes
Secretário de Obras

Representante Legal da
Contratada
**RCPA EMPREITEIRA
LTDA EPP**

Ricardo Augusto de Oliveira Xavier
Araujo
Advogado OAB/SC 17.721
Visto Portaria 679/08

Rudiéris Morgan
Dalcanale
**Coordenador de
Engenharia e
Infraestrutura**