



Terça-feira, 06 de julho de 2021 às 11:17, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3138163: TA 007/2021 AO CONTRATO 007/2020
PMBP

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)
CA62DFBFB57FC70E463B6A84CDA0880384A1FF0C

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Balneário Piçarras

MUNICÍPIO

Balneário Piçarras



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3138163>

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
TERMO ADITIVO 007/2021 PMBP DE 06/07/2021
CONTRATO Nº 007/2020 PMBP de 18/03/2020
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020 PMBP
MODALIDADE Concorrência nº 001/2020 PMBP
HOMOLOGADO EM 06/03/2020

Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços por parte de contratada, para a execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação e urbanização da orla da Av. Temístocles de Macedo, em estrita observância do memorial descritivo e demais documentos anexos ao processo, na forma do Termo de Referência, em anexo ao Edital. Conforme solicitação e justificativa da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais, através do Ofício nº 466/2021 e Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável, deferidos pelo parecer nº 183/2021 da Procuradoria Jurídica do Município de Balneário Piçarras, conforme artigo 65 da Lei Federal 8.666/93, fica acrescido ao presente contrato o valor de R\$ 145.560,16 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e dezesseis centavos), a partir da data de assinatura deste termo, referente ao reajuste sobre o saldo contratual em 18/03/2021. Conforme previsto na Clausula Terceira do contrato 007/2020 PMBP, o saldo de medição existente em 18/03/2021, no total de R\$ 2.041.582,89 (dois milhões, quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos) foi reajustado pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado em março de 2021 em 7,129770% | Fonte: Calculadora do cidadão – Banco Central do Brasil. Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato.

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Balneário Piçarras, 06 de julho de 2021.

Tiago Maciel Baltt – Prefeito Municipal