



Terça-feira, 06 de julho de 2021 às 12:09, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3138258: TA 008/2021 AO CONTRATO 007/2020  
PMBP

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)  
4FD50028E93E0DD080F90E2597790A0FBAF4C1CC

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Balneário Piçarras

MUNICÍPIO

Balneário Piçarras



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3138258>

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal  
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC  
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS**  
**TERMO ADITIVO 008/2021 PMBP DE 06/07/2021**  
**CONTRATO Nº 007/2020 PMBP de 18/03/2020**  
**REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020 PMBP**  
**MODALIDADE Concorrência nº 001/2020 PMBP**  
**HOMOLOGADO EM 06/03/2020**

Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços por parte de contratada, para a execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação e urbanização da orla da Av. Temístocles de Macedo, em estrita observância do memorial descritivo e demais documentos anexos ao processo, na forma do Termo de Referência, em anexo ao Edital. Conforme solicitação e justificativa da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais, através do Ofício nº 558/2021 e Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável, deferidos pelo parecer nº 216/2021 da Procuradoria Jurídica do Município de Balneário Piçarras, conforme a Lei Federal 8.666/93 art. 57, prorroga-se a vigência do presente contrato por mais 30 (trinta) dias a partir do seu vencimento, passando a vigorar até o dia 13 de agosto de 2021. Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato.

**CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

Balneário Piçarras, 06 de julho de 2021.

**Tiago Maciel Baltt – Prefeito Municipal**