



Segunda-feira, 05 de julho de 2021 às 16:18, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3137031: TERMO ADITIVO Nº 058/2021

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Herval d'Oeste

MUNICÍPIO

Herval d'Oeste



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3137031>

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



**Estado de Santa Catarina
Município de Herval d'Oeste**

Estado de Santa Catarina
Município de Herval d'Oeste
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
CNPJ/MF nº 82.939.430/0001-38
Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro
CONTRATANTE

1

Estado de Santa Catarina
Município de Luzerna
STRAHL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ/MF nº 20.554.701/0001-80
Rua Frei Vigário João, 22 sala 02 - Centro.
CONTRATADA

TERMO ADITIVO Nº 058/2021 DE 15 DE JUNHO DE 2021

Pelo presente instrumento de contrato, o Município de Herval d'Oeste, através de sua UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTE, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Rua Nereu Ramos, 389, Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 82.939.430/0001-38, neste ato representado pelo Prefeito em exercício, Sr. JAIR DA ROSA, brasileiro, doravante denominado CONTRATANTE, resolve conceder supressão de valores a empresa STRAHL ENGENHARIA EIRELI – ME estabelecida na Rua Frei Vigário João, 22 sala 02 – Centro, no município de Luzerna, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 20.554.701/0001-80, doravante denominada, CONTRATADO, e celebrar o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 061/2020 execução de Reforma no Ginásio de Esportes do Bairro Jardim José Rupp, localizado na Rua Dário Nicolau Conrado nº 135, com 1.172,31 m² e com ampliação de 76,74m², com fornecimento de material e mão de obra, em regime de empreitada por preço unitário, em decorrência do processo licitatório nº 094/2020, na Modalidade de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 011/2020, do tipo menor preço global, mediante sujeição mútua às seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este termo aditivo tem por objeto a supressão de serviços e valores da planilha orçamentária contratual, devido a alterações nos projetos conforme planilha no anexo único.

CLÁUSULA SEGUNDA– DA SUPRESSÃO

A Supressão de serviços constante no anexo único corresponde a uma supressão do quantitativo do objeto na ordem de 5,22% do valor total do Contrato, que R\$ 368.943,24 (trezentos e sessenta e oito mil novecentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos correspondendo ao valor de R\$ 19.520,79 (dezenove mil quinhentos e vinte reais e setenta e nove centavos).



CLÁUSULA TERCEIRA- DO VALOR DO CONTRATO

Com a supressão decorrente deste termo aditivo, aditivos anteriores o valor do contrato atualizado passará de R\$ 368.943,24 (trezentos e sessenta e oito mil novecentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos para R\$ 388.464,03 (trezentos e oitenta e oito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e três centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. Os recursos financeiros serão os provenientes da própria Administração.

4.2. As despesas decorrentes da futura aquisição correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

PROJETO ATIVIDADE Aquisição de Imóvel, Conservação, ampliação, construção e reformas de Ginásios de Esportes.

CONTA: 06.04.1.017.4.4.90.51.07.00.00.00

ELEMENTO DE DESPESA: Reforma

REDUZIDO: 145

CLÁUSULA QUINTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente termo aditivo é celebrado com base na cláusula terceira¹ do contrato, no *artigo 58 inciso I*,², no *artigo 65 inciso I, alínea "a,"* ³, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada e Legislação Complementar.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A publicação deste Termo Aditivo supre a necessidade de emissão de nova ordem de serviço, para a realização dos serviços previstos no instrumento contratual.

Integram o presente termo aditivo a justificativa técnica do Engenheiro Odair Trevisol e o parecer Jurídico nº 209/2021.

¹ **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

3.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, conforme disposto nas alíneas "a" e "b" do inciso I e § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

² **Art. 58...** - O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público respeitado os direitos do contratado;

³ **Art. 65.** Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;



**Estado de Santa Catarina
Município de Herval d'Oeste**

Todos os demais itens e cláusulas do Contrato nº 061/2020, que não foram modificados por força deste TERMO ADITIVO, permanecem em pleno vigor sendo o presente assinado pelas partes em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

3

Herval d'Oeste, 16 de junho de 2021.

JAIR DA ROSA
Prefeito em exercício
Contratante

Testemunhas:

Rubens Antônio Correia

Heloise Borsoi Favretto



Estado de Santa Catarina
Município de Herval d'Oeste

ANEXO ÚNICO

4

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)
8	ESQUADRIAS			19.520,79
8.1	PORTAS DE MADEIRA			
8.1.2	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UND	3	262,68
8.7	PINTURAS			
8.7.7	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M²	256,22	5.657,34
8.7.8	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	281	3.369,19
8.10	LUMINARIAS			
8.10.1	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UND	14	1.828,68
8.10.2	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2	124,32
8.10.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	12	812,64
10.3	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
10.3.3	CENTRAL ALARME CONTRA INCÊNDIO PARA 18 SETORES	PC	1	757,32
10.3.4	ACIONADOR MANUAL SEGURANÇA DE ALARME (QUEBRA-VIDRO)	UM	2	180,02
10.5	SERVIÇOS DIVERSOS			
10.5.4	ESTRUTURA ARTICULADA MOVEL P/ BASQUETE COMPLETA C/ TABELA	UM	2	6.528,60
8.10.2	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2	124,32
8.10.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	12	812,64