



Quinta-feira, 02 de setembro de 2021 às 15:17, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

**Nº 3261664: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE  
EXECUÇÃO DE OBRA Nº 136/2020**

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)  
979810D37BAF8465D711747B20D8EAAA5B7D9194

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Porto União

MUNICÍPIO

Porto União



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3261664>

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal  
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC  
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 136/2020

Partes: Município de Porto União e GECPAV Construção e Pavimentação –EIRELI

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Prorroga-se até a data de 25 de março de 2022 o prazo de execução do aludido contrato superior, a contar de 25 de setembro de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Prorroga-se até a data de 25 de março de 2022 o prazo de vigência do aludido contrato superior, a contar de 25 de setembro de 2021.

Código

registro

TCE:

979810D37BAF8465D711747B20D8EAAA5B7D9194

Porto União SC, 24 de agosto de 2021.

Eliseu Mibach.

Prefeito Municipal

Contratante.

GECPAV Construção e Pavimentação –EIRELI

Contratada.