



Quinta-feira, 02 de setembro de 2021 às 16:43, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

**Nº 3262091: EXTRATO DE PARALISAÇÃO E
SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO TP 05.2021 -
PMV**

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Videira

MUNICÍPIO

Videira



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3262091>

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>

EXTRATO DE PARALISAÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Contrato de Prestação de serviço nº 59/2021.

Tomada de Preço nº 05/2021.

Contratado: **SETEP CONSTRUÇÕES EIRELI.**

Objeto: paralisação e suspensão do prazo de execução da obra referente ao Contrato nº. 59/2021, firmado com a empresa SETEP CONSTRUÇÕES S.A, cujo objeto é executar o recapeamento asfáltico, sinalização/passeio, drenagem e instalações elétricas, na Avenida Dom Pedro II, trecho da Avenida Antonio Nico Fávero, trecho da rua brasil e rua nestor fernandes; executar recapeamento asfáltico sinalização/passeio e drenagem nas Rua 7 De Setembro, Duque De Caxias e Bom Sucesso. executar pavimentação asfáltica da Avenida Sergio Bom, incluindo material e mão de obra, conforme projetos, por 45 (quarenta e cinco) dias, com efeitos a partir de 02/09/2021 até 17/10/2021.

Data: 02/09/2021.