



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição Nº 2385

Quarta-feira - 15 de Novembro de 2017

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

São Francisco do Sul.....2

# EDIÇÃO EXTRA



# São Francisco do Sul

## PREFEITURA

### DECISÃO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº. 16.560/2017, 16.563/2017, 16.564/2017

Publicação Nº 1427229

Processos Administrativos n. 16560/2017, 16563/2017, 16564/2017.

Objeto: Execução de 03 (três) Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos bairros Acarai, Ubatuba e Centro, com área de 289,22 m².

#### DECISÃO

No uso das minhas atribuições e considerando o artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e alterações ADOTO o Relatório Técnico da Fiscal do Contrato e Coordenação de Urbanismo, responsável pelos processos administrativos de responsabilização da empresa LUDIGO ENGENHARIA LTDA referente ao contrato que tem por objeto execução de 03 (três) Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos bairros Acarai, Ubatuba e Centro, com área de 289,22 m², para com fundamento no art. 79, inciso I da Lei de Licitações rescindir unilateralmente o contrato e aplicação da penalidade prevista no artigo 87 inciso III, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, cumulada com a penalidade de multa prevista no art. 87, inciso II da Lei de Licitações e na cláusula nona 9.1 e 9.2 do contrato firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a empresa LUDIGO ENGENHARIA LTDA, no importe de R\$ 1.173,80 (mil cento e setenta e três reais e oitenta centavos), referente ao atraso na execução da obra que corresponde a 7,80%.

São Francisco do Sul, 14 de novembro de 2017.

Nádia Moreira Raposo

Secretária Municipal de Saúde