



Sexta-feira, 23 de abril de 2021 às 15:33, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 2999147: TERMO ADITIVO Nº 040/2021

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Herval d'Oeste

MUNICÍPIO

Herval d'Oeste



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:2999147>

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal  
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC  
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



**Estado de Santa Catarina  
Município de Herval d'Oeste**

Estado de Santa Catarina

Município de Herval d'Oeste

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE**

CNPJ/MF nº 82.939.430/0001-38.

Rua Nereu Ramos nº 389 – Centro.

**CONTRATANTE**

Estado de Santa Catarina

Município de Luzerna

**STRAHL ENGENHARIA EIRELI - ME**

CNPJ/MF nº 20.554.701/0001-80.

Rua Frei Vigário João, 22 sala 02 – Centro.

**CONTRATADA**

1

## **TERMO ADITIVO Nº 040/2021 DE 22 DE ABRIL DE 2021**

Pelo presente instrumento de contrato, o Município de Herval d'Oeste, através de sua UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Rua Nereu Ramos, 389, Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 82.939.430/0001-38, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MAURO SERGIO MARTINI, brasileiro, inscrito no CPF nº 713.164.509-53, doravante denominado CONTRATANTE, resolve conceder aditivo de prazo a empresa STRAHL ENGENHARIA EIRELI – ME estabelecida na Rua Frei Vigário João, 22 sala 02 – Centro, no município de Luzerna, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 20.554.701/0001-80, doravante denominada, CONTRATADO, e celebrar o presente termo aditivo ao contrato nº 025/2021 execução de reforma da cobertura de edificação da Estação Ferroviária, localizada na Praça Daniel Olímpio da Rocha - Rua Dorival de Brito Nº 140 - Centro com área de 593,04m² com o fornecimento de material e mão de obra, em decorrência do processo licitatório nº 015/2021, na Modalidade de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 01/2021, do tipo menor preço global, mediante sujeição mútua às seguintes cláusulas contratuais:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Este termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução dos serviços em virtude de alterações nos projetos até 07/06/2021.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

O presente TERMO ADITIVO é celebrado com base no *artigo 57, parágrafo 1º incisos II e IV*<sup>1</sup> da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, parecer técnico e Legislação Complementar.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

<sup>1</sup> Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

§ 1. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei



**Estado de Santa Catarina  
Município de Herval d'Oeste**

Ficam ratificados todos os demais termos itens e cláusulas do Contrato acima referido ora aditado, que não conflitem com o presente, permanecendo em plena vigência, sendo o presente assinado pelas partes em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

2

Herval d'Oeste, 22 de abril de 2021.

**MAURO SÉRGIO MARTINI**

Prefeito

CPF: 713.164.509-53

Contratante

**Testemunhas:**

Rubens Antônio Correia  
CPF: 687.857.399-87

Heloise Borsoi Favretto  
CPF: 051.249.579-30