



Quarta-feira, 16 de junho de 2021 às 17:10, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3101162: TERMO ADITIVO Nº 057/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)

BCF6591CA8CCAACFC1ACD5FBF5B284461ABAC172

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Herval d'Oeste

MUNICÍPIO

Herval d'Oeste



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3101162>

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



**Estado de Santa Catarina
Município de Herval d'Oeste**

Estado de Santa Catarina

Município de Herval d'Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

CNPJ/MF nº 82.939.430/0001-38.

Rua Nereu Ramos nº 389 – Centro.

CONTRATANTE

Estado de Santa Catarina

Município de Luzerna

STRAHL ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ/MF nº 20.554.701/0001-80.

Rua Frei Vigário João, 22 sala 02 – Centro.

CONTRATADA

1

TERMO ADITIVO Nº 057/2021 DE 15 DE JUNHO DE 2021

Pelo presente instrumento de contrato, o Município de Herval d'Oeste, através de sua UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Rua Nereu Ramos, 389, Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 82.939.430/0001-38, neste ato representado pelo Prefeito em exercício, Sr. JAIR DA ROSA, brasileiro, doravante denominado CONTRATANTE, resolve conceder aditivo de prazo e valor a empresa STRAHL ENGENHARIA EIRELI – ME estabelecida na Rua Frei Vigário João, 22 sala 02 – Centro, no município de Luzerna, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 20.554.701/0001-80, doravante denominada, CONTRATADO, e celebrar o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 061/2020 execução de Reforma no Ginásio de Esportes do Bairro Jardim José Rupp, localizado na Rua Dário Nicolau Conrado nº 135, com 1.172,31 m² e com ampliação de 76,74m², com fornecimento de material e mão de obra, em regime de empreitada por preço unitário, em decorrência do processo licitatório nº 094/2020, na Modalidade de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 011/2020, do tipo menor preço global, mediante sujeição mútua às seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este termo aditivo tem por objeto o acréscimo de serviços e valores da planilha orçamentária contratual, devido a alterações nos projetos conforme planilha no anexo único, prorrogação do prazo de execução dos serviços em virtude de alterações nos projetos até 21/06/2021 e prorrogação do prazo contratual até 15/07/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO

O acréscimo de serviços constante no anexo único corresponde a um acréscimo do quantitativo do objeto na ordem de 5,22 % do valor total do Contrato, que era de R\$ 352.319,54 (trezentos e cinquenta e dois



**Estado de Santa Catarina
Município de Herval d'Oeste**

mil trezentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), correspondendo ao valor de R\$ 16.623,70 (dezesesseis mil seiscentos e vinte e três reais e setenta centavos).

2

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

Com o acréscimo decorrente deste termo aditivo o valor do contrato atualizado passará de R\$ 352.319,54 (trezentos e cinquenta e dois mil trezentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), para R\$ 368.943,24 (trezentos e sessenta e oito mil novecentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. Os recursos financeiros serão os provenientes da própria Administração.

4.2. As despesas decorrentes da futura aquisição correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

PROJETO ATIVIDADE Aquisição de Imóvel, Conservação, ampliação, construção e reformas de Ginásios de Esportes.

CONTA: 06.04.1.017.4.4.90.51.07.00.00.00

ELEMENTO DE DESPESA: Reforma

REDUZIDO: 145

CLÁUSULA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente termo aditivo é celebrado com base na cláusula terceira¹ do contrato, nos artigos 57, parágrafo 1º incisos II e IV e 58 inciso I,², no artigo 65 inciso I, alínea “a,”³, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada e Legislação Complementar.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A publicação deste Termo Aditivo supre a necessidade de emissão de nova ordem de serviço, para a realização dos serviços previstos no instrumento contratual. Integram o presente termo aditivo a justificativa técnica do Engenheiro Odair Trevisol e o parecer Jurídico nº 209/2021.

¹ **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

3.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, conforme disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I e § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

² **Art. 58...** - O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público respeitado os direitos do contratado;

³ **Art. 65.** Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;



Estado de Santa Catarina
Município de Herval d'Oeste

Todos os demais itens e cláusulas do Contrato nº 061/2020, que não foram modificados por força deste TERMO ADITIVO, permanecem em pleno vigor sendo o presente assinado pelas partes em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

3

Herval d'Oeste (SC), 15 de junho de 2021.

JAIR DA ROSA
Prefeito em exercício
Contratante

Testemunhas:

Rubens Antônio Correia

Heloise Borsoi Favretto

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)
8	ESQUADRIAS			16.623,70
8.1	PORTAS DE MADEIRA			
8.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	16	10.012,80
8.1.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	8	746,56
8.7	PINTURAS			
8.7.5	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M²	47,04	1.140,72
8.7.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	47,04	893,76
8.10	LUMINARIAS			
8.10.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	5	291,20
8.11.1	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8	726,48
8.11.2	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 100W	UND	14	2.812,18