
Segunda-feira, 14 de junho de 2021 às 09:09, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3096069: EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 015/2020

ENTIDADE
Prefeitura municipal de São Martinho

MUNICÍPIO
São Martinho

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3096069

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3096069


E S T A D O  D E  S A N T A  C A T A R I N A
M U N I C Í P I O  D E  S Ã O  M A R T I N H O

Rua Francisco Beckhauser, Nº 70, Centro, 88765-000 – São Martinho/SC
Fone/Fax: (48) 3645-6100 – www.saomartinho.sc.gov.br – saomartinho@saomartinho.sc.gov.br

______________________________________________________________________________________

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020

Processo Administrativo Licitatório Nº 009/2020

Tomada de Preços Nº 003/2020

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ: 82.836.818/0001-03.

Contratada: PAVIMENTADORA ALFA LTDA

CNPJ: 03.823.578/0001-36.

Objeto do 2º Aditivo: Aditivar a CLAUSULA SEGUNDA: DO PREÇO, do Contrato nº, 015/2020 de 05 de

junho de 2020, visando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA

DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALFREDO HULSE NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO – SC 2ª ETAPA”.

Valor do Aditivo: R$ 24.865,24.

Data da assinatura: 14/06/2021.

Vigência: 14/06/2021 à 31/12/2021.

São Martinho/SC, 14 de junho de 2021.

ROBSON JEAN BACK

Prefeito Municipal
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