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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS

TERMO ADITIVO 007/2021 PMBP DE 06/07/2021

CONTRATO N2 007/2020 PMBP de 18/03/2020

REF. PROCESSO LICITATORIO N2 003/2020 PMBP

MODALIDADE Concorréncia n2 001/2020 PMBP

HOMOLOGADO EM 06/03/2020

Constitui objeto do presente contrato, a prestagdo de servigos por parte de contratada, para a execugdo de obras e servigos
de engenharia para pavimentagdo e urbanizagdo da orla da Av. Temistocles de Macedo, em estrita observancia do memorial
descritivo e demais documentos anexos ao processo, na forma do Termo de Referéncia, em anexo ao Edital. Conforme
solicitacdo e justificativa da Secretaria Municipal de Obras, Servigos Urbanos e Rurais, através do Oficio n? 466/2021 e
Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econdmico Sustentavel, deferidos pelo
parecer n2 183/2021 da Procuradoria Juridica do Municipio de Balnedrio Pigarras, conforme artigo 65 da Lei Federal
8.666/93, fica acrescido ao presente contrato o valor de RS 145.560,16 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta
reais e dezesseis centavos), a partir da data de assinatura deste termo, referente ao reajuste sobre o saldo contratual em
18/03/2021. Conforme previsto na Clausula Terceira do contrato 007/2020 PMBP, o saldo de medi¢cdo existente em
18/03/2021, no total de RS 2.041.582,89 (dois milhdes, quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e
nove centavos) foi reajustado pelo INPC (indice Nacional de Precos ao Consumidor) acumulado em marco de 2021 em
7,129770% | Fonte: Calculadora do cidadido — Banco Central do Brasil. Ficam inalteradas as demais cldusulas do contrato.
CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Balnedrio Pigarras, 06 de julho de 2021.

Tiago Maciel Baltt — Prefeito Municipal
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