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Município de Porto União 

Estado de Santa Catarina 

TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE 

OBRA Nº 136/2020 

Partes: Município de Porto União e GECPAV Construção e 

Pavimentação –EIRELI 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

Prorroga-se até a data de 25 de março de 2022 o prazo de execução do 

aludido contrato superior, a contar de 25 de setembro de 2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

Prorroga-se até a data de 25 de março de 2022 o prazo de vigência do 

aludido contrato superior, a contar de 25 de setembro de 2021. 

Código registro TCE: 

979810D37BAF8465D711747B20D8EAAA5B7D9194 

Porto União SC, 24 de agosto de 2021. 

Eliseu Mibach. 

Prefeito Municipal 

Contratante. 

GECPAV Construção e Pavimentação –EIRELI 

 Contratada. 
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