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EXTRATO DE PARALISAÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

Contrato de Prestação de serviço nº 59/2021. 

Tomada de Preço nº 05/2021. 

Contratado: SETEP CONSTRUÇÕES EIRELI. 

Objeto: paralisação e suspensão do prazo de execução da obra referente ao Contrato nº. 

59/2021, firmado com a empresa SETEP CONSTRUÇÕS S.A, cujo objeto é executar o 

recapeamento asfaltico, sinalização/passeio, drenagem e instalações elétricas, na Avenida Dom 

Pedro II, trecho da Avenida Antonio Nico Fávero, trecho da rua brasil e rua nestor fernandes; 

executar recapeamento asfático sinalização/passeio e drenagem nas Rua 7 De Setembro, Duque 

De Caxias e Bom Sucesso. executar pavimentação asfáltica da Avenida Sergio Bom, incluindo 

material e mão de obra, conforme projetos, por 45 (quarenta e cinco) dias, com efeitos a partir 

de 02/09/2021 até 17/10/2021. 

Data: 02/09/2021. 
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