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Municipio de Porto Unido

Estado de Santa Catarina

TERMO ADITIVO N° 03 AO CONTRATO DE EXECUCAO DE
OBRA N° 136/2020

Partes: Municipio de Porto Unido e GECPAV Construcdo e
Pavimentagdo —EIRELI

CLAUSULA SETIMA — PRAZOS E CONDICOES DE EXECUCAO
Prorroga-se até a data de 25 de margo de 2022 o prazo de execucdo do
aludido contrato superior, a contar de 25 de setembro de 2021.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA VIGENCIA

Prorroga-se até a data de 25 de marco de 2022 o prazo de vigéncia do
aludido contrato superior, a contar de 25 de setembro de 2021.

Caodigo registro TCE:
979810D37BAF8465D711747B20DSEAAASB7D9194

Porto Unido SC, 24 de agosto de 2021.

Eliseu Mibach.

Prefeito Municipal

Contratante.

GECPAYV Construgdo e Pavimentacdo —EIRELI

Contratada.
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