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EXTRATO DE PARALISACAO E SUSPENSAO DO PRAZO DE EXECUCAO

Contrato de Prestacdo de servigo n° 59/2021.

Tomada de Preco n° 05/2021.

Contratado: SETEP CONSTRUCOES EIRELI.

Objeto: paralisacdo e suspensdo do prazo de execucdo da obra referente ao Contrato n°.
59/2021, firmado com a empresa SETEP CONSTRUCOS S.A, cujo objeto é executar o
recapeamento asfaltico, sinalizacdo/passeio, drenagem e instalacdes elétricas, na Avenida Dom
Pedro 11, trecho da Avenida Antonio Nico Favero, trecho da rua brasil e rua nestor fernandes;
executar recapeamento asfatico sinalizacdo/passeio e drenagem nas Rua 7 De Setembro, Duque
De Caxias e Bom Sucesso. executar pavimentacao asféltica da Avenida Sergio Bom, incluindo
material e mdo de obra, conforme projetos, por 45 (quarenta e cinco) dias, com efeitos a partir
de 02/09/2021 até 17/10/2021.

Data: 02/09/2021.
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