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Estado de Santa Catarina

Municipio de Herval d’ Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
CNPJ/MF n® 82.939.430/0001-38

Rua Nereu Ramos n° 389 - Centro
CONTRATANTE

Estado de Santa Catarina.

Municipio de Ita.

PKB ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ/MF n° 04.461.597/0001-22.

Rua 11; n® 357, Bairro Pioneiros.
CONTRATADA

TERMO ADITIVO N° 075/2021 DE 03 DE AGOSTO DE 2021

Pelo presente instrumento, o Municipio de Herval d’Oeste, através de sua UNIDADE GESTORA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’ OESTE, pessoa juridica de direito publico, estabelecida na
Rua Nereu Ramos, 389, Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ n° 82.939.430/0001-
38, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Mauro Sergio Martini, doravante denominado
CONTRATANTE, resolve conceder aditivo de prazo a PKB ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI;
estabelecida na Rua 11; n° 357, Bairro Pioneiros; no Municipio de It4, estado de Santa Catarina, inscrita
sob 0 CNPJ n° 04.461.597/0001-22 doravante denominada, CONTRATADO, e celebrar o presente termo
aditivo ao contrato n® 029/2021 que tem por objeto a execucdo de Reformas em Escolas Municipais
contemplando a adequagé@o de Acessibilidade com o fornecimento de Material e M&o de Obra, em
decorréncia do processo licitatorio n°016/2021, pela modalidade de tomada de pregos para obras e
servicos de engenharia n° 002/2021, do tipo MENOR PRECO POR LOTE, , mediante sujei¢do mutua as
seguintes clausulas contratuais:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogagao do prazo de execugdo das ordens de servigo n°
02,03,04 e 05/2021 até 04/10/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

O presente TERMO ADITIVO é celebrado com base no artigo 57, paragrafo 1° incisos Il e IV 7 da Lei
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e Legislacdo Complementar, parecer técnico, e parecer da
Comissao Permanente de repactuagéo de contratos administrativos.

1 Art. 57. A duracéo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita & vigéncia dos respectivos créditos orgamentarios, exceto quanto aos relativos:
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CLAUSULA TERCEIRA - DA PUBLICACAO
O presente Termo Aditivo seré publicado no Diério Oficial dos Municipios, nos termos do artigo 61, paragrafo Unico
da Lei 8.666/1993, correndo as despesas a expensas da Contratante.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAQ
Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condigdes do contrato acima referido, ora aditado e que néo
conflitem com o presente, permanecendo 0 mesmo em pleno vigor.

CLAUSULA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS
E, por estar de pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento para um sé efeito, depois de lido e achado

conforme, é assinado em trés vias para a publica¢éo e execugao.

Herval d'Oeste, 03 de agosto de 2021.

MAURO SERGIO MARTINI
Prefeito Municipal

Testemunhas:

Rubens Antonio Correia Heloise Borsoi Favretto

§ 1.0s prazos de inicio de etapas de execucéo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencéo de seu equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucéo do contrato;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei
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