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Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE HERVAL D´OESTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE 
CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38 
Rua Nereu Ramos, nº 389 – Centro.  
CONTRATANTE 
 
 
Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE CRICÍUMA   
SETEP CONSTRUÇÕES S/A 
CNPJ/MF Nº 83.665.141/0001-50 
Rua Francisco Martinhago nº 258 Bairro Minado Mato 
CONTRATADA 
 
 

 

TERMO ADITIVO Nº 076/2021 DE 03 DE AGOSTO  DE 2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica 
de direito público, estabelecido na Rua Nereu Ramos, nº 389 Centro, Herval d’Oeste - SC, 
inscrito no CNPJ sob nº. 82.939.430/0001-38 neste ato representado pelo Prefeito Municipal 
senhor Mauro Sérgio Martini, doravante denominado CONTRATANTE, resolve conceder Dede 
forma excepcional aditivo de prazo a empresa SETEP CONSTRUÇÕES S/A. estabelecida na 
Rua Francisco Martinhago nº 258 Bairro Minado Mato – Criciúma - Santa Catarina, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 09.223.659/0001-81, doravante denominada CONTRATADA, e celebrar o 
presente termo aditivo ao contrato nº 062/2020 que tem por objeto a execução pavimentação em 
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) da Rua Francisco Porto Moreira com 
fornecimento de Material e Mão de obra, em decorrência do processo licitatório nº 095/2020, na 
modalidade de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 012/2020 mediante 
sujeição mútua às seguintes cláusulas contratuais: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Este TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação excepcional do prazo de vigência do 

contrato até 06/08/2021, com objetivo de efetuar a finalização contábil do contrato, uma vez que a 

obra encontra-se  concluída. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente TERMO ADITIVO é celebrado com base no artigo 57, parágrafo 1º incisos II e IV 1 da 

Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, parecer jurídico nº 268/2021e Legislação 

Complementar. 

                                                 
1

 Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
 

§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 
econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Ficam ratificados todos os demais termos itens e cláusulas do Contrato acima referido ora 

aditado, que não conflitem com o presente, permanecendo em plena vigência, sendo o presente 

assinado pelas partes em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

 

 

Herval d’Oeste, 03 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

MAURO SERGIO MARTINI 

Prefeito Municipal 

CPF: 713.164.509-53 

 

 

 

 

Testemunhas:  
 
 
Rubens Antônio Correia   Heloise Borsoi Favretto  
CPF: 687.857.399-87   CPF: 051.249.579-30 
 

                                                                                                                                                
 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei 
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