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ESTADO DE SANTA CATARINA ‘
Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste (J
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacao

Secretaria Municipal de
Planejamento e Coordenagao

WERVAL D'OESTE 5

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Os abaixo-assinados, Membro Representante da Contratante, designado pela Portaria n? 679 de
2011 e o Representante da Contratada Planaterra Terraplenagem e Pavimentag¢ao Ltda, apds
decorréncia da execucdo da obra de Recapeamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) das Ruas Itororé e Leoberto Leal, Processo Licitatério n2 052/2020, na modalidade de
Tomada de Pregos n2 004/2020, Contrato n2 032/2020, localizado no Municipio de Herval d’ Oeste,
neste Estado, declaram e atestam o que segue:

1. Que da vistoria realizada ficou comprovada a adequacdo do objeto aos termos
contratuais;

2. Que foi entregue o “as built”, isto é, uma via completa do projeto, com as alteracbes
gue se fizeram necessarias durante o decorrer da obra ou servico;

3. Que foram apresentados os comprovantes: de pagamento dos empregados, do

recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas e dos tributos, relativos ao contrato;

Que os responsaveis pela administracao do objeto executado nada tém a declarar; €;

5. Que, face ao exposto, o Representante da Contratante conclui pela aceitacdo da Obra
em questdo, de forma definitiva, iniciando-se a contagem do prazo previsto no artigo
618 do Cddigo Civil
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Herval d’ Oeste (SC), 09 de agosto de 2021.

Luiz Valgrande

Analista de Execugdo de Obras Publicas Representante da Contratada
CREA 68.214-8
Representante da Contratante

Rua Nereu Ramos, 389 - Herval d’Oeste - SC - 89.610-000 - Fone: (49) 3554-0922 - Fax: (49) 3554-0132 - CNPJ: 82.939.430/0001-38



		2021-08-09T09:34:26-0300




