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RELATORIO POS CONSULTA PUBLICA N° 011/2022

AGIR

Agéncia Intermunicipal de Regulagio
do Médio Vale do Itajai

Publicacdo N° 4187980

Relatério P6s Consulta Publica n2 11/2022

Proposta de alteracdo dos investimentos em infraestrutura (terreno e garagem)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 211/2022.

OBJETO: Tratativas para a alteragdo da proposta original do investimento em terreno e
construcdo da Garagem, do Edital de Licitagdo n2 38/2016 e contrato n2 42/2017.
SOLICITANTE: Municipio de Blumenau e Agéncia Intermunicipal de Regulagdo do Médio Vale
Itajai — AGIR/SC

INTERESSADO: Blumob e Municipio de Blumenau

1. DA IDENTIFICAO DA AGENCIA REGULADORA

A Agéncia Intermunicipal de Regulagdo, Controle e Fiscalizagdo de Servigos Publicos
Municipais do Médio Vale Do Itajai (AGIR) é pessoa juridica de direito publico, sem fins econdmicos
sob a forma de associagdo publica, dotada de independéncia deciséria e autonomia administrativa,
orgamentaria e financeira, regendo-se pelas normas da Constituicdo da Republica Federativa do
Brasil, da Lei Federal n2 11.107 de 06 de abril de 2005 e Decreto 6.017 de 17 de janeiro de 2007.

Cabe registrar, que hoje a AGIR, é um consorcio publico constituido por 16 (dezesseis)
municipios, sendo 14 (catorze) municipios desta regido, representados por: Apilna, Ascurra,
Benedito Novo, Blumenau, Botuvera, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial,
Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbd, e como 152 e 162 os municipios de Luiz Alves e Jaragud

do Sul respectivamente, conforme demonstra-se na Figura 1.

Figura 1 - Area de abrangéncia da AGIR.

O municipio de Blumenau, parte interessada no presente Procedimento
Administrativo, aderiu ao Protocolo de Intengdes da AGIR por meio da Lei
Complementar n2 7.502, de 10 de mar¢o de 2010, alterada pela Lei
Complementar n2 7.930, de 09 de dezembro de 2013, e ao Novo Protocolo

de Intengdes através da Lei n? 8.363, de 15 de dezembro de 2016.

Fonte: AGIR, 2021.

Desta forma, sdo objetos de regulagdo por parte da AGIR os servigos publicos de transporte
coletivo de passageiros municipais, nos termos da Lei Federal n2 12.587/2012, e de saneamento

bdsico, nos termos da Lei n2 11.445/2007, atualizada pela Lei Federal 14.026/2020.

Rua Alberto Stein | 466 | Bairro Velha | Blumenau-SC | 47 3331-5827

www.agir.sc.gov.br ouvidoria@agir.sc.gov.br | CNPJ 11.762.843/0001-41

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br
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AGIR

Agéncia Intermunicipal de Regulacdo
do Médio Vale do Itajai

A AGIR desenvolve importante papel em sua regidao de atuagao, considerando os marcos

legais regulatérios, direcionada para a melhor prestagdo de servigos publicos de saneamento basico
e também o transporte coletivo. Além disso, é papel da Agéncia Reguladora editar normas relativas
as dimensbes técnica, econOmica e social, atendendo a aspectos de qualidade, requisitos
operacionais e de manutengao, metas de universalizagdo, monitoramentos dos custos, entre outros.
Destacada a breve apresenta¢do da AGIR, apresentamos na sequéncia os dados do Municipio

e da prestadora.

2. O MUNICIPIO DE BLUMENAU

A cidade é um municipio do nordeste do estado de Santa Catarina e, segundo sitio oficial do
municipio de Blumenau (2020) fica localizado a 26255’10” de latitude sul e 49203’58” de longitude
oeste, a uma altitude de 21 metros acima do nivel do mar. Outros dados geopoliticos sdo

apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 - Localizagdo do municipio de Blumenau.
Municipios limitrofes: Massaranduba, Jaragua do Sul, Botuverd, Guabiruba, Indaial,
Pomerode, Luiz Alves e Gaspar.
Prefeito: Mario Hildebrandt — (2021-2024)
Fundagdo: 2 de setembro de 1850
Microrregido Homogénea do IBGE de Blumenau (294) formada por 15 municipios,
Mesorregido do vale do Itajai, formado por 53 municipios.
Area: 519,8Km?

Fonte: Sitio oficial de Blumenau. Disponivel em:<https://www.blumenau.sc.gov.br/blumenau/as5d1a5sd4a4sd>. Acesso
em: 05 julho. 2022.

A populagdo total segundo dados do IBGE 2010, conta com 309.011 habitantes, sendo
294.773 de populagdo urbana e 14.238 de populagdo rural, cabendo ressaltar que a populagdo
estimada pelo mesmo 6rgdo em 2019 alcangou 357.199 habitantes. O municipio de Blumenau que
pertence a Regido e participa da Associacdo dos Municipio do Vale Europeu — AMVE, tem a BLUMOB
CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA, como prestadora dos servigos

de transporte coletivo urbano de passageiros, a qual tem seus dados apresentados na sequéncia.

3. ABLUMOB

A Blumob, é uma Sociedade de Proposito Especifico (SPE), pessoa juridica de direto privado,
inscrita no CNPJ sob n2 24.274.241/0001-85, estabelecida na Rua Almirante Tamandaré, n? 1.500,
Bairro Vila Nova, CEP 89.035-000, Blumenau/SC, teve sua constituicdo em 10 de margo de 2017,
vencedora do Edital de Concorréncia n2 038/2016, possui sob sua responsabilidade, na qualidade de

2
Rua Alberto Stein | 466 | Bairro Velha | Blumenau-SC |47 3331-5827
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AGIR

Agéncia Intermunicipal de Regulacdo
do Médio Vale do Itajai

Concessionaria, o Contrato de Concessdo n2 042/2017, que trata da prestacdo e exploragdo do
Servigo de Transporte Publico Coletivo de Passageiros do Municipio de Blumenau, com duragdo de

20 (vinte) anos, contados a partir do inicio da operag¢do, em primeiro de julho de 2017.

4.  RELATO HISTORICO DA CONSULTA PUBLICA

O presente relatério trata das contribuigGes, recebidas que atenderam as condigbes e
requisitos elencados no Regulamento da Consulta Publica n® 11/2022, disponivel no site da AGIR,
no link:  https://www.agir.sc.gov.br/noticia/view/323/abertura-da-consulta-publica-n-0112022-
sobre-proposta-de-alteracao-no-dimensionamento-e-investimentos-na-garagem-do-transporte-
publico-de-
blumenau?title=Abertura+da+Consulta+P%C3%BAblica+n%C2%BA+011%2F2022%?2C+sobre+propost
a+de+altera%C3%A7%C3%A30+no+dimensionamento+e+investimentos+na+garagem+do+Transport

e+P%C3%BAblico+de+Blumenau.

A sua elaboragdo e disponibilizagdo coaduna com um dos principios fundamentais
estabelecidos no art. 52 da Lei Federal n2 12.587/2012, que dispde sobre os principios que
fundamentam a Politica Nacional de Mobilidade Urbana, contribuindo para aprimorar os processos

decisédrios institucionalizados.

A Consulta Publica n? 011/2022, realizada no periodo de 02/08/2022 a 22/08/2022,
publicada em 01 de agosto de 2022, no Diario Oficial dos Municipios de Santa Catarina — DOM/SC,
teve como objetivo requerer a opinido da sociedade sobre a proposta de redimensionamento do
investimento em infraestrutura (terrenos operacionais e adaptagdo de garagem e oficinas,
apresentada pela Empresa BluMob, tendo o aceite do Poder Concedente e submetido a andlise desta
Agéncia Reguladora, conforme documentos que embasaram a presente consulta e integram o

Processo Administrativo n2 211/2022 desta Agéncia Reguladora.

Os resultados desta consulta, conforme observado no quadro 1. Contribuicdes recebidas para
alteragao de investimento., apresenta a contribuicdo da sociedade, além de oferecer uma
oportunidade para atenuar os riscos que gravitam em torno da presta¢do do servigo sob um cenario
regulatdrio em continua melhoria, em termos de regras definidas contratualmente. Também permite
a percepg¢do das vantagens pecunidrias da readequagdo deste investimento visto a continuidade da
prestacdo do servico e do uso do transporte publico, fato que corrobora para a obtengdo da

modicidade tarifaria.
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AGIR

Agéncia Intermunicipal de Regulacdo
do Médio Vale do Itajai

No quadro acima, é possivel observar que houveram 9 (nove) contribui¢des, sendo todas

favoraveis a modificagdo. Insta observar que em algumas contribui¢Ges detectou-se a preocupagao
relacionada a aditivagdo contratual. Entende-se que tal consideragdo é fundamental para a

continuidade contratual, uma vez que esta concessdo perdurara por 20 anos.

5. DO RESULTADO DA CONSULTA DESSA AGENCIA.

Considerando que as melhores praticas regulatérias podem ser alcangadas por meio de
critérios reconhecidamente objetivos e transparentes, o presente relatdrio visa tdo somente divulgar
as contribui¢Bes recebidas no periodo da Consulta Pdblica n2 11/2022, ocorrido entre os dias 02 de

agosto e 22 de agosto de 2022.

A resposta da Agéncia com relagdo a proposta de redimensionamento do investimento em
infraestrutura (terrenos operacionais e adaptacdo de garagem e oficinas), sera divulgada
oportunamente. Tal situacdo decorre da necessidade de se evitar a antecipagdo de seu
entendimento, o que somente podera ser divulgado apds a Decisdo do Diretor Geral desta Agéncia

de Regulacgdo.

Blumenau (SC), 15 de setembro de 2022

(Assinados Eletronicamente)

MARIA DE FATIMA MARTINS LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Assessora Juridica da AGIR Gerente de Controle, Regulagdo e
OAB/SC 35.127 Fiscalizacdo de Transporte Coletivo da AGIR

Decreto n? 104/2021

Rua Alberto Stein | 466 | Bairro Velha | Blumenau-SC |47 3331-5827
ouvidoria@agir.sc.gov.br | CNPJ 11.762.843/0001-41

www.agir.sc.gov.br
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CIDIRIOS

AVISO DE LICITACRO - PROCESSO LICITATORIO N° 16/2022 - PREGAO PRESENCIAL N°© 11/2022
Publicacdo N° 4186650

Cod. de Registro de Informacdo (e-Sfinge) 7940EC66571E39E2BAC27610A36A6E7C7EFOE4A7

Estado de Santa Catarina

Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviaria Entre os Rios — CIDIRIOS
AVISO DE LICITACAO

PROCESSO LICITATORIO N. 016/2022

PREGAO PRESENCIAL N. 011/2022

O Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviaria Entre os Rios - CIDIRIOS, através da sua Presidente e Prego-
eira, tornam publico, para conhecimento dos interessados que fara realizar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02, subsidiariamente as disposi-
¢Oes da Lei n.0 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, licitagdo na modalidade Pregao Presencial, do tipo menor prego por item, que tem
por objeto a contratacdo de empresa para prestacao de servico de assessoria e planejamento organizacional, administrativa, financeira e
orcamentaria, bem como treinamento e acompanhamento durante a implantacdo da Usina de Asfalto do Consorcio Intermunicipal de De-
senvolvimento da Infraestrutura Rodoviaria Entre os Rios — CIDIRIOS.

O certame realizar-se-a no dia 29 de setembro de 2022, com entrega dos envelopes de Proposta de Preco e Documentos de Habilitacao até
as 13h30min e abertura da Sessdo Publica as 13:45 do mesmo dia (horario de Brasilia).

O edital e seus anexos encontram-se disponiveis na pagina eletronica do Municipio de Ipuagu, link “licitagdes” endereco: https://www.ipua-
cu.sc.gov.br. Maiores informagOes e esclarecimentos poderdo ser obtidos pelo telefone (49) 3449 0045 ou pelo e-mail: consorciocidirios@
gmail.com ou ediane.alm09@gmail.com, em horario de expediente de segunda a sexta-feira, das 07h30min as 11h30min e das 13h as 17h.

Ipuacu/SC, 16 de setembro de 2022.
Clori Peroza.

Presidente do Consorcio.

Prefeita de Ipuagu

CIMVI

EDITAL DE PUBLICIDADE 2022 - LAI
Publicacdo N° 4186397

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAO N° 12/2022

PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO N©° 344-21-CIM-LAI

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI — CIMVI, pessoa juridica de direito pUblico interno, associacdo publica, inscrita
no CNPJ n° 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUGAO CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna publico que
se foi deferido pelo Municipio de Indaial o pedido de concessdo de LICENGCA AMBIENTAL DE INSTALAGCAO com prazo de validade de vinte e
quatro meses, formulado pelo empreendedor LOTEAMENTO CASA ROSADA, pessoa juridica, inscrita no CNPJ sob n° 38.235.690/0001-30,
para a atividade 71.11.00 - Parcelamento de solo urbano: Loteamento localizado em municipios da Zona Costeira, assim definidos pela legis-
lacdo especifica, ou em municipios onde se observe pelo menos uma das seguintes condicdes: a) nao possua Plano Diretor, de acordo com a
Lei federal n® 10.257, de 10 de julho de 2001; b) ndo exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na area objeto do parcelamento, que
sera exercida na Rua Marechal Floriano Peixoto, n® 832, Bairro Dos Estados, Indaial/SC, sendo que o processo de licenciamento se encontra
disponivel para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, n® 1070, Bairro Araponguinhas em Timbo, Santa
Catarina. Este edital atende as Resolugdes n° 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

Indaial, 22 de julho de 2022.

Paulo Roberto Ledra

Municipio de Indaial

Decreto n°® 907/2017 e 1811/2019

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAO N° 13/2022

PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO N° 1403-22-CIM-LAI

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI — CIMVI, pessoa juridica de direito publico interno, associacao publica, inscrita
no CNPJ n® 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUGAO CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna publico que
se foi deferido pelo Municipio de Timbé o pedido de concessdo de LICENGA AMBIENTAL DE INSTALACAO com prazo de validade de vinte e
quatro meses, formulado pelo empreendedor SIMEONI EMPREENDIMENTO LTDA, pessoa juridica, inscrita no CNPJ sob n° 40.412.534/0001-
40, para a atividade 71.11.00 - Parcelamento de solo urbano: Loteamento localizado em municipios da Zona Costeira, assim definidos pela
legislacao especifica, ou em municipios onde se observe pelo menos uma das seguintes condigbes: a) nao possua Plano Diretor, de acordo
com a Lei federal n® 10.257, de 10 de julho de 2001; b) ndo exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na area objeto do parcelamen-
to, que serd exercida na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n® 1930, Bairro Das NagGes, Timbd/SC, sendo que o processo de licenciamento
se encontra disponivel para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, n® 1070, Bairro Araponguinhas em
Timbd, Santa Catarina. Este edital atende as Resolugdes n° 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

Timbo, 03 de agosto de 2022.

Ricardo Longo Orsi

Municipio de Timbd

Decreto n° 4817/2018
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EDITAL DE PUBLICIDADE 2022 - LAO
Publicacdo N° 4186399

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAO N° 40/2022

PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Ne° 876-21-CIM-LAO

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI — CIMVI, pessoa juridica de direito publico interno, associacao publica, inscrita
no CNPJ n® 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUGAO CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna publico que
se foi deferido pelo Municipio de Indaial o pedido de concessdo de LICENGCA AMBIENTAL DE OPERAGCAO com prazo de validade de quarenta
e oito meses, formulado pelo empreendedor INDABLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, pessoa juridica,
inscrita no CNPJ sob n° 42.988.122/0001-88, para a atividade 10.50.10 — Fabricacdo de pecas, ornatos e estruturas de cimento e gesso, que
sera exercida na Avenida Carlos Schroeder, n° 360, Bairro NagOes, Indaial/SC, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponivel
para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, n® 1070, Bairro Araponguinhas em Timbd, Santa Catarina.
Este edital atende as Resolugdes n® 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

Indaial, 22 de julho de 2022.

Paulo Roberto Ledra

Municipio de Indaial

Decreto n°® 907/2017 e 1811/2019

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAO N©° 41/2022

PROCES§O DE LICENCIAMENTO PROTQCOLO No 863-21-CIM-LAO

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI — CIMVI, pessoa juridica de direito publico interno, associagdo publica, inscrita
no CNPJ n® 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUCAO CONAMA n© 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna publico que
se foi deferido pelo Municipio de Timbé o pedido de concessdo de LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO com prazo de validade de quarenta
e oito meses, formulado pelo empreendedor POSTO ALEXANDRE LTDA, pessoa juridica, inscrita no CNPJ sob n°® 95.801.668/0002-25, para
a atividade 42.32.10 — Comércio de combustiveis liquidos e gasosos em postos revendedores, postos flutuantes e instalagdes de sistema
retalhista, com lavagem ou lubrificacdo de veiculos, que sera exercida na Rua Nereu Ramos, n° 953 - Posto Alexandre, Bairro Centro, Tim-
b6/SC, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponivel para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua
Tupiniquim, n® 1070, Bairro Araponguinhas em Timbd, Santa Catarina. Este edital atende as Resolugdes n° 237/97 do CONAMA e 99/2017
do CONSEMA/SC.

Timbd, 28 de julho de 2022.

Ricardo Longo Orsi

Municipio de Timbo

Decreto n° 4817/2018

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAO N©° 42/2022

PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO N° 839-21-CIM-LAO

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAL — CIMVI, pessoa juridica de direito pUblico interno, associacdo publica, inscrita
no CNPJ n° 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUGAO CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna publico que
se foi deferido pelo Municipio de Indaial o pedido de concessdo de LICENCA AMBIENTAL DE OPERAGAO com prazo de validade de quarenta
e oito meses, formulado pelo empreendedor AUTO POSTO DOS ESTADOS LTDA, pessoa juridica, inscrita no CNPJ sob n°® 12.712.815/0001-
82, para a atividade 42.32.10 — Comércio de combustiveis liquidos e gasosos em postos revendedores, postos flutuantes e instalacoes de
sistema retalhista, com lavagem ou lubrificacdo de veiculos, que sera exercida na Rua Marechal Floriano Peixoto, n® 1165 - Posto AFLEX,
Bairro Estados, Indaial/SC, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponivel para consulta junto ao Departamento Ambiental
do CIMVI na Rua Tupiniquim, n® 1070, Bairro Araponguinhas em Timbo, Santa Catarina. Este edital atende as Resolugbes n°® 237/97 do
CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

Indaial, 29 de julho de 2022.

Paulo Roberto Ledra

Municipio de Indaial

Decreto n® 907/2017 e 1811/2019

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAO N° 43/2022

PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO N° 1250-22-CIM-LAO

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI — CIMVI, pessoa juridica de direito publico interno, associagao publica, inscrita
no CNPJ n° 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUGAO CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna publico
que se foi deferido pelo Municipio de Apitina o pedido de concessdo de LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO com prazo de validade de
quarenta e oito meses, formulado pelo empreendedor JAIR JERRI DALLABRIDA, pessoa juridica, inscrita no CPF sob n°® 759.123.419-68,
para a atividade 01.70.00 — Criacdo de animais confinados de pequeno porte (avicultura), que sera exercida na Rua Estrada Geral Morro
Grande, n° s/n°, Bairro Margem Esquerda, Apitina/SC, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponivel para consulta junto
ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, n® 1070, Bairro Araponguinhas em Timbd, Santa Catarina. Este edital atende as
Resolugdes n° 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

Apilina, 02 de agosto de 2022.

Flavio Bazzanella

Municipio de Apitina

Decreto n° 489/2022
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INDEFERIMENTO - OFICIO N° 11.300/2022

Publicacdo N° 4186713

N, _— gy g i
(\,\ C' MV| Consoércio Intermunicipal do Médio Vale do Itajai
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Oficio n° 11.300/2022

Timbo, 12 de agosto de 2022.
A
MARCIO KRUGER, brasileiro, inscrito no CPF sob n® 714.501.499-87, domiciliado na Rua
Marechal Floriano Peixoto, n° 1025, Bairro Padre Martinho Stein, em Timb6/SC, CEP 89.120-000.
PROCURADOR
SANDRO FRITZ, brasileiro, inscrito no CPF sob n° 490.257.409-87, domiciliado na Rua Jeronimo
Francisco da Silva, n° 10, Bairro Velha, em Blumenau/SC, CEP 89.040-085.

Nesta,
Referéncia: Processo de Licenciamento Ambiental Simplificado — AuA do
empreendimento situado na Rua Pomeranos, s/n°, Bairro Sao
Roque, em Timbé6/SC, CEP 89.120-000 — Cod. Ativ. Res.
CONSEMA n° 99/2017 — 03.31.04.
Protocolo CIMVI n° 988/2020
Protocolo Prefeitura de Timbé n° 20.010/2020

Através do presente o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO
ITAJAI — CIMVI, pessoa juridica de direito publico interno, associagdo publica, inscrita no CNPJ n°
03.111.139/0001-09, Departamento Ambiental, com sede na rua Tupiniquim, n° 1.070, bairro
Araponguinhas, em Timbo, Santa Catarina, CEP 89.120-000, em parceria técnica com o MUNICIPIO
DE TIMBO, vem, OFICIAR Vossa Senhoria, acerca dos fatos que passamos a reproduzir:

Aportou no CIMVI Ambiental, documentos solicitando Licenciamento Ambiental
Simplificado (AuA) para a atividade citada na referéncia acima (03.31.04 - Sistema I: Unidade de
produgdo de peixes em viveiros € 20.50.20 — Abate de animais de pequeno porte).

Através dos Oficios CIMVI n° 5.936/2020, 8.349/2021, 9.031/2021, 9.687/2022 ¢ por ultimo
Oficio n° 10.507/2022, foram solicitados documentos, explicagdes ¢ diligéncias necessarias ao regular
desenvolvimento do processo de licenciamento ambiental, bem como a mitigar os impactos da
atividade desenvolvida.

Oficios CIMVI n° 5.936/2020, 8.349/2021, 9.031/2021,

9.687/2022 e Oficio n° 10.507/2022 Situagdo

1. Retificar o requerimento efetuando o enquadramento da . .
atividade de acordo com o codigo e parametros (LA) indicados na Item parcialmente atendido.
Resolugdo CONSEMA/SC n° 99/17, alterada pela Resolugdo

CONSEMA/SC n° 133/19 (03.31.04 - Sistema I: Unidade de | O Tequerimento permanece com
a informagdo da atividade

incorreta “03.31.00 - Unidade de
Produgdo de Peixes em Sistema de

producio de peixes em viveiros);

Oficio CIMVI n° 8.349/2021 — Item parcialmente atendido.

Considerando que em vistoria foi constatada a realizagdo de outra Policultivo, " revogada  pela
) co que ) §40 de OUla | osolugio CONSEMA n° 133, de
atividade licenciavel, apresentar Requerimento de Autorizagdo 2019

Ambiental para as atividades desenvolvidas pelo empreendimento,
sendo elas: 03.31.04 - Sistema I: Unidade de producio de peixes
em viveiros ¢ 26.50.20 — Abate de animais de pequeno porte,
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conforme modelo disponivel no site do CIMV Ambiental:
<https://ambiental.cimvi.sc.gov.br/documentos-ambientais/>;

Oficio CIMVI n° 9.031/2021 — Item parcialmente atendido.
Devera reapresentar o Requerimento de Autorizagdo Ambiental
com as duas atividades desenvolvidas pelo empreendimento
(03.31.04 - Sistema I: Unidade de produgdo de peixes em viveiros
€ 26.50.20 — Abate de animais de pequeno porte).

Observagao: o enquadramento do porte e potencial poluidor devera
ser da atividade de maior potencial poluidor 26.50.20 (M).

Oficio CIMVI n° 9.687/2022 — Item nao atendido.
Nao apresentou.

Oficio n° 10.507/2022 - Item parcialmente atendido.
Considerando a apresentagdo de dois Requerimentos de
Autorizagdo Ambiental, solicita-se a apresentagdo de apenas um
Requerimento com as duas atividades desenvolvidas pelo
empreendimento (03.31.04 - Sistema I: Unidade de produgdo de
peixes em viveiros € 26.50.20 — Abate de animais de pequeno porte).
Além disso, devera rever os Portes e Potenciais Poluidores

informados, haja visto que os mesmos estdo divergentes da
atividade desenvolvida.

2. O Formulario de Autorizagdo Ambiental deve ser totalmente
preenchido, indicando ainda o sistema de tratamento de efluentes
sanitarios existente no local;

Oficio CIMVI n° 8.349/2021 — Item parcialmente atendido.
Considerando que em vistoria foi constatada a realizagdo de outra
atividade licenciavel, apresentar Formulario de Autorizagdo
Ambiental, considerando as atividades licenciaveis acima citadas
(03.31.04 ¢ 26.50.20), conforme modelo disponivel no site do
CIMV Ambiental: <https://ambiental.cimvi.sc.gov.br/documentos-
ambientais/>;

Oficio CIMVI n° 9.031/2021 — Item parcialmente atendido.
Devera reapresentar o Formulario de Autorizagdo Ambiental com
as duas atividades desenvolvidas pelo empreendimento (03.31.04
- Sistema I: Unidade de produgdo de peixes em viveiros e 26.50.20
— Abate de animais de pequeno porte).

Oficio CIMVI n° 9.687/2022 — Item niio atendido.
Considerando a apresentag@o de dois Formularios de Autorizagio
Ambientais, solicita-se a apresentagdo de apenas um Formulario

Item atendido.

Péagina 2 de 8
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com as duas atividades desenvolvidas pelo empreendimento
(03.31.04 - Sistema I: Unidade de produgdo de peixes em viveiros
€ 26.50.20 — Abate de animais de pequeno porte).

Oficio n° 10.507/2022 - Item parcialmente atendido.
Reitera-se o pedido anterior, devendo apresentar um Formulario
com as duas atividades desenvolvidas pelo empreendimento

(03.31.04 - Sistema I: Unidade de produgdo de peixes em viveiros
¢ 26.50.20 — Abate de animais de pequeno porte).

13. Apresentar contrato e licenca ambiental das empresas
terceirizadas e fornecedores (alevinos) que realizem e/ou prestem
servigos, quando couber;

Oficio CIMVI n° 8.349/2021 — Item nao atendido.
Nao apresentou.

Oficio CIMVI n° 9.031/2021 — Item niio atendido.
Requerente apresentou nota fiscal da aquisi¢do dos alevinos da
empresa “Piscicultura Aquabel Ltda”. Devera apresentar copia da
licenga ambiental da referida empresa fornecedora dos alevinos.

Oficio CIMVI n° 9.687/2022 — Item nio atendido.
Devera Apresentar copia da licenga ambiental da empresa
“Piscicultura Aquabel Ltda”, fornecedora dos alevinos.

Oficio n° 10.507/2022 - Item parcialmente atendido.
Requerente reapresentou a nota fiscal de venda de alevinos da
“Piscicultura Aquabel” e copia da Autorizagdo Ambiental n°
273/2020 (Dagvin Wachholz), sendo esta divergente do
empreendimento que vendeu os alevinos. Sendo assim, devera
apresentar copia da licenga ambiental da empresa “Piscicultura
Aquabel Ltda”, fornecedora dos alevinos.

Item justificado e atendido.

15. Planta de situagdo/localizagdo em UTM ou Coordenada
Geografica, informando o DATUM de origem, assinalando o uso
atual do solo, os remanescentes florestais, hidrografia e o local
pretendido para o empreendimento. Planta georreferenciada com
dimensdes dos tanques/viveiros;

Oficio CIMVI n° 8.349/2021 — Item parcialmente atendido.
A planta apresentada ndo se encontra georreferenciada, devera
apresentar com conforme solicitado, contendo ainda indicag@o dos
pontos de captagdo de agua e de langamento final dos efluentes.

Oficio CIMVI n° 9.031/2021 — Item nao atendido.

Item parcialmente atendido

A planta ndo apresenta as
distancias georreferenciadas dos
viveiros ao curso d’agua, tendo
sido representados os cursos
d’agua desenhados a méo livre,
e ndo houve detalhamento do
curso existente aos fundos do
empreendimento que abastece a
lagoa 8.

Pagina 3 de 8

Rua Tupiniquim, n° 1.070 — Timb6 — SC — E-mail: contatoamb@cimvi.sc.gov.br

Telefone: (47) 3380-1345

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br




17/09/2022 (Sabado)

DOM/SC - Edigdo Extra N° 3979

Pagina 18

PN
N
W

CIMVI
55

Consoércio Intermunicipal do Médio Vale do ltajai

Apilna | Ascurra | Benedito Novo | Botuvera | Doutor Pedrinho | Ithota | Indaial | Luiz Alves | Massaranduba | Pomerode | Rio dos Cedros | Rodeio | Timbd

A planta reapresentada ndo condiz com o imoével em questdo (Mat.
29.247) e com a realidade observada no local, portanto, devera
apresentar mapa georreferenciado do imovel, com localizagdo e
dimensdo dos viveiros atualmente existentes, remanescentes
florestais, recursos hidricos e ainda indicacdo dos pontos de
captagdo de agua e de langamento final dos efluentes.

Oficio CIMVI n° 9.687/2022 — Item parcialmente atendido.
A planta reapresentada esta ilegivel, portanto devera apresentar a
mesma em arquivo formato PDF ou em via fisica (impressa).

Oficio n° 10.507/2022 - Item parcialmente atendido.
A planta apresentada ndo atende os requisitos solicitados
anteriormente, sendo que o mesmo mapa vem sendo apresentado
insistentemente pelo consultor. Devera apresentar novo mapa
georreferenciado do imoével, com localizagdo e dimensdo dos
viveiros atualmente existentes, remanescentes florestais, recursos

hidricos e ainda indicagdo dos pontos de captagdo de dgua e de
lancamento final dos efluentes. Devera apresentar o mesmo em
arquivo formato PDF e em via fisica (impressa).

16. Projetos executivos das unidades produtoras e controles
ambientais, contendo memorial descritivo, plantas e cortes,
indicando inclusive pontos de adugdo e langamento das aguas;

Oficio CIMVI n° 8.349/2021 — Item nio atendido.
Apresentar os controles ambientais dos efluentes da despesca, dos
efluentes da evisceragdo de peixes, do tratamento dos peixes mortos
e carcagas, do controle de fuga dos viveiros, bem como do
armazenamento ¢ destinagdo dos residuos do empreendimento.

Oficio CIMVI n° 9.031/2021 — Item nio atendido.
Nao apresentou resposta.

Oficio CIMVI n° 9.687/2022 — Item justificado e atendido.
Requerente informou que os residuos de evisceragdo de peixes
(abate) e peixes mortos/carcagas gerados no empreendimento sdo
utilizados na fabricagdo de ragdo para os peixes. Além disso,
informou que todos os viveiros possuem telas protetoras para evitar
a fuga dos peixes.

Oficio n° 10.507/2022 - Item nio atendido.
a) Considerando que o empreendedor utiliza os residuos de
evisceragdo de peixes (abate) e peixes mortos/carcagas gerados no
empreendimento para fabricagdo de ragdo para os peixes, através de

Itens a) e b) nao atendidos

Apresentou somente fotos de
uma trincheira escavada. Nao
houve portanto, apresentagao de
tratamento  adequado  dos
residuos com os devidos
controles ambientais ou correta
destina¢do dos mesmos.
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cozimento, ¢ considerando a necessidade de adequagdo da
destinacdo dos peixes mortos e cuidados sanitarios (Art. 9° e 16 da
Instru¢do Normativa n° 04/2015 do Ministério da Pesca e
Aquicultura), apresentar no prazo deste oficio, proposta de
destinacdo dos mesmos através de compostagem na propriedade,
com memorial descritivo da metodologia a ser realizada e registro

fotografico do local.
b) Com relacdo a evisceracdo dos peixes (abate), devera

providenciar destinagdo ambientalmente correta das carcagas e
visceras, acompanhado do contrato para destinagdo dos mesmos,
bem como a devida licenca da empresa de destinagdo ou apresentar
autorizagdo do Ministério da Pesca e Aquicultura para o uso na
alimentag@o de animais aquaticos, conforme apontado no Art. 16
da sua Instrugdo Normativa n° 04/2015.

18. Apresentar documentacdo em meio fisico e digital.

Oficio n° 10.507/2022 - Item néo atendido.
Nao apresentou. Apresentar também a documentagdo em resposta
a este oficio.

Item atendido.

19. Considerando a vistoria realizada pelo técnico do
CIMVI, apresentar Relatéorio Técnico e Fotografico das
seguintes adequacdes:

a) Apresentar esclarecimentos sobre o tipo de produto e/ou
forma de afugentamento dos predadores, visto que em vistoria foi
informado a aplicagdo de certo produto na agua;

b) Apresentar Certificado de Regularidade do Cadastro
Técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras — CTF do
IBAMA,;

¢) Apresentar proposta para destinagdo dos peixes mortos, em
conformidade com as normas ambientais vigentes;

d) Apresentar informagdes sobre a produg@o de abate semanal
do empreendimento (CmedA — Capacidade média de abate/dia),
bem como do armazenamento e destinagdo dos residuos
(evisceragdo de peixes) do empreendimento;

e) Haja visto que em vistoria foi informado sobre a inexisténcia
de sistema de tratamento de efluentes gerados através do abate de
peixes, devera apresentar proposta para tratamento deste efluente e
cronograma de implantagdo do mesmo.

Oficio CIMVI n° 9.031/2021 — Item nfo atendido
a) Item néo atendido.

Nao apresentou resposta.
b) Item atendido.
¢) Item parcialmente atendido.

Item ¢) nao atendido.

Apresentou somente fotos de
trincheira escavada. Nao houve

portanto, apresentacdo  de
tratamento  adequado  dos
residuos com os devidos
controles ambientais ou

destinagdo correta dos mesmos.

Item e) nao atendido.

Nao apresentou resposta.
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Apresentar proposta de compostagem e/ou  destinacdo
ambientalmente adequada dos peixes mortos e esclarecer o
procedimento de destinacdo das carcagas do abate.

d) Item nio atendido.
Nao apresentou resposta.

e) Item nio atendido.
Nao apresentou resposta.

Oficio CIMVI n° 9.687/2022
a) Item nao atendido.

Nao apresentou resposta.

b) Item atendido.

¢) Item justificado e atendido.
Requerente informou que os residuos de evisceragdo de peixes e os
peixes mortos gerados no empreendimento sdo utilizados para
alimentag@o dos peixes da piscicultura apos fabricagdo de ragdo por
cozimento. Considerando a realizag@o do abate ¢ da utilizacdo das
carcagas ¢ visceras no preparo da alimentagdo dos peixes da
piscicultura, devera apresentar alvara sanitario da atividade.

d) Item nio atendido.
Devera apresentar informagdes sobre a produgio de abate semanal
do empreendimento (CmédA — Capacidade média de abate/dia).

e) Item nio atendido.
Nao apresentou resposta.

Oficio n° 10.507/2022

a) Item justificado e atendido.

b) Item atendido.

¢) Item nio atendido.
Considerando que o empreendedor utiliza os residuos de
evisceragdo de peixes (abate) e peixes mortos/carcagas gerados no
empreendimento para fabricag@o de ragdo para os peixes, através de
cozimento, e considerando a necessidade de adequagdo da
destinagdo dos peixes mortos e cuidados sanitarios (Art. 9° e 16 da
Instrugdo Normativa n° 04/2015 do Ministério da Pesca e
Aquicultura), apresentar no prazo deste oficio, proposta de
destinacdo dos mesmos através de compostagem na propriedade,
com memorial descritivo da metodologia a ser realizada e registro
fotografico do local. Ja em relagdo as evisceragdes de peixes
(abate), devera providenciar destinagdo ambientalmente correta,
conforme solicitado no item 16. b) deste oficio.

d) Item atendido.
Requerente apresentou declaragdo informando que a capacidade
média de abate/dia ¢ de 3,00 kg.

e) Item nio atendido.

Nao apresentou resposta.

Considerando a analise acima e os oficios anteriormente encaminhados, tendo o requerente
apresentado documentagdes parciais, e inclusive, sem manifestar-se sobre itens que vem sendo
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reiterados, tendo deixado fluir in albis os prazos concedidos sem qualquer manifestagdo. Isso
demonstra, além do abandono, conduta que ndo se coaduna com os principios de boa fé e lealdade
processuais, postergando o processo por longo periodo em razéo da desidia do empreendedor.

Fica a Vossa Senhoria COMUNICADO sobre o INDEFERIMENTO do pedido de
Autorizagdo Ambiental, bem como 0 ARQUIVAMENTO DEFINITIVO do processo administrativo
respectivo, diante do abandono do mesmo.

Eventual recurso poder ser formulado no enderego do Orgdo Ambiental Municipal de Timbo,
em horario de expediente, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do presente.

Considerando que a atividade desenvolvida por Vossa Senhoria ¢ licencidvel conforme
listagem definida pela Resolugdo CONSEMA/SC n° 99/17 “03.31.04 - Sistema I: Unidade de
producgdo de peixes em viveiros e 26.50.20 — Abate de animais de pequeno porte”, fica Vossa Senhoria
desde ja advertido, de que possui o prazo de 01 (um) més para promover a IMEDIATA regularizagao
do empreendimento, dando entrada ao processo de licenciamento ambiental e recolhendo as taxas
respectivas, o que devera ser efetuado junto ao 6rgao ambiental competente.

Desde ja fica Vossa Senhoria advertida de que o ndo cumprimento tempestivo das
diligéncias solicitadas acima em sua INTEGRALIDADE acarretara a adogdo de todas as medidas
judiciais e extrajudiciais cabiveis, quer na esfera civil, criminal e administrativa, com remessa de
informagdes a todos os 6rgaos publicos para que executem suas atribui¢des no ambito de competéncias
das respectivas searas.

O processo administrativo ambiental encontra-se com vista aberta para o intimado, podendo ter
acesso aos autos de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, junto a sede
do CIMVI Ambiental, na Rua Tupiniquim, n° 1.070, Bairro Araponguinhas, em Timbo, Santa Catarina,
CEP 89.120-000.

Certos de que o assunto merecera pronta acolhida e compreensdo de Vossa Senhoria,
aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada consideracao e estima. Qualquer duvida
estamos a disposigao.

Atenciosamente,
ﬁa%e Paludo
Engenheiro Florestal
CREA/SC 129.840-0
Decisdo:

Homologo as razdes acima, as quais utilizo como fundamento e com base em tais
motivos, INDEFIRO o pedido de emissdo de Autorizagdo Ambiental formulado, e DETERMINO o
ARQUIVAMENTO DEFINITIVO do processo administrativo respectivo, diante do abandono do
processo.
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Eventual recurso podera ser formulado no endereco do 6rgdo ambiental municipal de
Timbo, em horario de expediente, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do presente.

P.R.IA.C.-se.

imbo, 12 de agosto de 2022,
W’ / = /%'21.
I’ v

Ricardo LBngo Orsi
Municipio de Timbé
Decreto n° 4817/2018
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CINCATARINA

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N°© 101/2021-E
Publicacdo N° 4188699

Processo Administrativo Eletronico: 101/2022-e

Interessado: PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
Assunto: Irregularidade na Execugdo do Contrato

Referencia: PAL 22641/2020, PE 0059A/2020, Registro de Preco
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO - CONTRATOS. INEXECUGAO CONTRATUAL - APLICACAO DE SANGAO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 -
LET 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSAO.

I — Relatoério

O presente Processo Administrativo Eletrénico foi instaurado para apurar irregularidades na execugdo dos contratos administrativos por par-
te da empresa PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA, no Processo Administrativo Licitatdrio n® 22641/2020, Pregdo
Eletronico n® 0059A/2020, Registro de Prego.

Devidamente Notificada e, portanto, garantido o contraditério e ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a empresa apresentou
justificativa/defesa das irregularidades apontadas.

Em sua defesa, a empresa alega que passou por varios problemas no ano que findou (2021) com a falta de mercadorias, bem como pelas
entregas atrasadas por parte dos seus fornecedores e, por esta razao, entregou os produtos conforme constatado (marca divergente).
Ainda, salienta que tal atitude se deu para que os municipios ndo ficassem sem alimentos. Além disso, se prontificou a realizar a troca das
mercadorias, visto que ndo houve ma-fé.

Em suma é o Relatorio. Passo a andlise.

1T — FUNDAMENTACAO

2.1. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO

Sabe-se que a licitacdo é o processo administrativo utilizado pela Administracdo Publica e pelas demais pessoas indicadas pela lei, com o
objetivo de garantir a isonomia, selecionar a melhor proposta e promover o desenvolvimento nacional sustentavel, por meio de critérios
objetivos e impessoais, para celebracao de contratados.

Por se tratar de processo administrativo, faz-se necessario o atendimento dos principios constitucionais, expressos e implicitos, aplicaveis a
Administragdo Publica, bem como a observancia dos principios expressos contidos na Lei Federal n® 8.666/93.

De todos os principios aplicaveis, um tem especial importancia no presente caso, o principio da vinculagdo ao instrumento convocatdrio.

A doutrina administrativista comumente utiliza-se de parafrase para mencionar que este principio seria a lei interna da licitacdo. Na realida-
de, trata-se da aplicacdo especifica e pontual do principio da legalidade que tem duplo destinatario, a Administracao Publica e o licitante.
Por tais razdes, a ndo observancia das regras fixadas no instrumento convocatorio acarretara a ilegalidade do certame ou a nulidade da
proposta ou irregularidade na execugao.

Outrossim, importa destacar que a Administragdo Publica, buscando atender ao principio da eficiéncia pode adotar um sistema que visa
racionalizar as compras e servigos a serem contratados. Nesse sentido, possivel a adogdo do Sistema de Registro de Pregos, o qual tem por
objetivo selecionar a proposta mais vantajosa, mediante concorréncia ou pregdo, que ficardo registradas perante a Autoridade Estatal para
futuras e eventuais contratagdes durante o periodo de validade da Ata de Registro de Precos. Importa destacar que, a licitante ndo tera di-
reito adquirido na contratagdo dos itens nos quantitativos informados, mas mera expectativa de direito, porém, deve manter suas condigGes
de habilitacdo regulares durante toda a vigéncia do certame.

2.2. DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECO )
As atas de registro de preco firmadas com a empresa PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA, s3o decorrentes do PE
0059A/2020, sendo que o prazo de validade do registro de precos é de 02/03/2021 até 01/03/2022.

2.2.1 Obrigagbes assumidas )

As clausulas estabelecidas pelas atas de registro de prego trazem obrigagdes ao Fornecedor e ao Orgdo Participante. Deste modo, cada item
previamente estabelecido deve ser cumprido em todo o tempo da execugdo e validade da ata, sendo permitida qualquer alteracao apenas
apods consulta a equipe técnica e respeitado o interesse publico.

2.2.2. Da Vinculagdo a Proposta.

A proposta é o meio pelo qual o licitante exterioriza sua vontade em participar do certame licitatorio. Nela existe uma declaragdo de vontade
pela qual uma pessoa se propde a outra em celebrar determinado negdcio juridico. Para que este se aperfeicoe, deve haver a aceitagdo da
parte contraria.

A proposta apresentada na licitacdo somente pode ser aceita se preenchidos os requisitos materiais e formais necessarios. Se a proposta
foi classificada pelo Pregoeiro ou Comissao de Licitacdo, conforme o caso, significa que tais condi¢bes foram analisadas e legitimou a sua
permanéncia no certame.

Por requisitos materiais, entenda-se os critérios de aceitabilidade da proposta relacionados ao seu objeto. Sdo as especificacdes técnicas, os
certificados de validagdo ou homologagao do produto, quando exigidos, entre outros. Sao requisitos formais, aqueles elementos relaciona-
dos ao modo de como a proposta deve se expressar. Como se trata de uma declaragdo de vontade que acarreta efeitos juridicos, tais efeitos
somente ingressardo no mundo juridico se ndo houver nenhum vicio que torne a declaragdo de vontade duvidosa. Em outras palavras, a
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proposta ndo pode conter nenhum vicio de consentimento.

A apresentacao de proposta destoante das condigOes estipuladas no edital e/ou desprovida de viabilidade formal, enseja, necessariamente,
a sua desclassificacdo. Quer dizer que, em contraponto, a aceitacdo de proposta que contenha tais vicios, representa flagrante e grave
ilegalidade, com violacdo aos principios da isonomia e da vinculacao ao ato convocatorio.

Quanto aos requisitos formais, segundo licdo do festejado Celso Antdnio Bandeira de Mello, a proposta deve ser: a) firme; b) séria; c) con-
creta; e, d) ajustada aos termos do edital.

Firme é a proposta formulada sem titubeio, sem condicionantes. Séria € a formulada com a intengdo e a possibilidade de ser cumprida. Con-
creta € aquela cujos termos encerra integralmente o seu objeto, ndo deixando margens para variacoes e identificando precisamente aquilo
que representa. Finalmente, por ajustada aos termos do edital entenda-se a proposta que cumpre a totalidade dos critérios de aceitabilidade
estipulados no ato convocatorio, ou seja, que cumpra todos os requisitos materiais.

Atento as orientacOes doutrinarias e legais pertinentes ao caso, o Edital n® 0059A/2020, previu que a proposta deve ser clara e objetiva,
contendo todas as especificacdes do item a ser fornecido, conforme item 10.1, “*h":

10 — PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

10.1 — A Empresa vencedora, devera enviar ao Pregoeiro (a), via sistema, a Proposta de Precos adequada ao Ultimo lance ofertado, apds a
negociagao, no prazo de 02 (duas) horas, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirma-
¢do daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

NA PROPOSTA ESCRITA, DEVERA CONTER:
h) Especificagdo marca/modelo completa do produto oferecido de acordo com as apresentadas na Proposta Eletronica com informacgoes
técnicas que possibilitem a sua completa avaliacdo, totalmente e estritamente conforme descrito no item 1.1, deste Edital.

N&o obstante a disposicdo editalicia, tem-se no art. 427 do Cddigo Civil que:

Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrario ndo resultar dos termos dela, da natureza do negdcio, ou das circuns-
tancias do caso.

Conforme citado artigo, vislumbra-se que a proposta é vinculativa, com efeitos concretos ja disciplinados no edital, conforme disposto no
Item 13, do Edital, in verbis:

13 — DAS OBRIGACOES DA VENCEDORA
13.1 — Sera de responsabilidade da licitante vencedora:
b) fornecer o objeto desta licitacdo, na forma, nos locais, nos prazos e nos precos estipulados na sua proposta.

Diante do narrado, resta evidente a responsabilidade da empresa licitante em cumprir com sua proposta e fornecer os itens nos exatos
moldes em que apresentados.

2.2.3. Dos Itens Entregues em Desconformidade com o Edital e Proposta

Conforme exposto nos tdpicos alhures, o fornecedor estava ciente de suas obrigacdes desde o0 momento da publicacao do Edital, entre elas
a vinculagdo de sua proposta e os prazos para entrega.

Depreende-se da Notificacdo Administrativa que a empresa entregou itens divergentes do previsto na proposta e exigido em Edital. Em
17/01/2021, o municipio de Treze Tilias (AF n® 113292/2021), comunicou o CINCATARINA que, no lugar do Leite em P9 (item integrante da
cesta de alimentos), foi entregue um Composto Alimentar:

Produto Entregue Produto Ofertado

No que diz respeito a Autorizacdo de Fornecimento n® 111926/2021, pertencente ao municipio de Arroio Trinta, fora identificado que os itens
entregues que compdem a Cesta de Alimentos sao de marca divergente da exigida em Edital:

e Farinha de Trigo 5kg, a marca ofertada foi “Carissima” e a entregue foi “Plimor”;

e Leite em pd, mesma situagao acima elencada, entregue Composto Alimentar, sendo que o exigido era Leite em P6 da marca “Belac”;

¢ Feijdo Preto 1kg, a marca ofertada foi “"Bom de Garfo” e a entregue foi “Bringhenti”;

» Feijao Carioca 1kg, a marca ofertada foi “Bom de Garfo” e a entregue foi “Bringhenti;

e Macarrdo Parafuso 500g, a marca ofertada foi “Qdelicia” e a entregue foi “Diana”;

* Macarrdo Espaguete 500g, a marca ofertada foi “Qdelicia” e a entregue foi “Diana”;

¢ Oleo de Soja 900ml, a marca ofertada foi “Cocamar” e a entregue foi “Coamo”;

e Arroz 5kg, a marca ofertada foi “"Rampineli” e a entregue foi “Carreteiro”.

Em relacdo a Autorizacdo de Fornecimento n® 120133/2021, pertencente ao municipio de Lindoia do Sul, fora identificado que os itens
entregues que compdem a Cesta de Alimentos, também, sdo de marca divergente da exigida em Edital:

e Farinha de Trigo 5kg, a marca ofertada foi “Carissima” e a entregue foi “Plimor” de 1kg e 5kg;

« Feijdo Preto 1kg, a marca ofertada foi "Bom de Garfo” e a entregue foi “Bela”;

e Arroz 5kg, a marca ofertada foi “Rampineli” e a entregue foi “Minutinho” de 1kg.

Nesse sentido sdo as imagens e videos enviados pela municipalidade:

A folha de dados, parte integrante do Edital, é clara quanto as caracteristicas, marcas e especificagdes dos produtos que compdem a Cesta
de Alimentos, da forma que os itens a serem entregues devem ser exatamente aqueles ali previstos e elencados, sob pena de irregularidade
na execucao do contrato.

E entendimento consolidado do Tribunal de Contas da Unido quanto a impossibilidade de entrega de produto diferente do constante na
proposta. Nesse sentido extrai-se:
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N3o se admite a entrega pela contratada de produto diferente da amostra apresentada e aprovada na licitacao, pois a aceitacao do produto
demandaria nova avaliacdo técnica, prejudicando a celeridade da execucao contratual e favorecendo a contratada em relacao as demais
participantes do certame (Acérddo 2611/2016. Plenario. Tribunal de Contas da Unido. Rel. Bruno Dantas. D.j. 11.10.2016).

Ainda, no mesmo sentido:

A aceitacdo de equipamento diferente daquele constante da proposta do licitante e com caracteristicas técnicas inferiores as especificacoes
definidas no termo de referéncia afronta o principio da vinculacdo ao instrumento convocatorio (arts. 3° e 41 da Lei 8.666/1993) e o prin-
cipio da isonomia, diante da possibilidade de as diferencas técnicas entre os bens influenciar nao s6 no valor das propostas, como também
na intengdo de potenciais licitantes em participar do certame” (TCU, Acdrddo no. 1.033/2019, Plenario, Rel. Min. Aroldo Cedraz)

Dos julgados acima indicados, vislumbra-se que o TCU verificou a violacdo a vinculacdo ao instrumento convocatdrio. Isso porque ao entre-
gar bens de marcas diversas da indicada na proposta e, somado a isso, discrepantes das especificacbes editalicias, afastou-se o proponente
das obrigacGes as quais aderiu com a sua participacao voluntaria.

Importante deixar consignado, mais uma vez, que o proponente ndo tem autonomia sobre a proposta uma vez que esta é apresentada e
passa por analise de toda uma equipe sobre sua viabilidade e coeréncia com as disposicdes do edital. Ainda, ndo esta autorizado a modificar
seus termos ou caracteristicas do objeto a seu proprio arbitrio, pouco importando o motivo alegado. A proposta deve ser formulada com
responsabilidade de maneira que a mesma possa ser cumprida em seus exatos termos.

2.3 DA RESCISAO CONTRATUAL/CANCELAMENTO DO REGISTRO

Primeiramente cumpre destacar que com a expedicdo e recebimento das Autorizagdes de Fornecimento esta formalizado o contrato adminis-
trativo, restando para ambas as partes (Contratante e Contratada) o dever de cumprir com o pactuado, respeitando os principios contratuais
envoltos a matéria, em especifico os principios da probidade e da boa-fé, conforme regra do art. 422 do Cddigo Civil, aplicavel também aos
contratos publicos.

Na esfera administrativa, a rescisdo contratual referente as Autorizacdes de Fornecimento supramencionadas podem possuir dois fundamen-
tos juridicos plausiveis: a rescisao amigavel (bilateral) ou ter por base o inadimplemento contratual (unilateral).

Nao obstante a Autorizacdo tenha sido atendida, esta foi entregue de modo irregular (modelo diverso do cotado — produto inferior). Nesse
ponto devemos falar sobre inexecugdo contratual. )

A inexecucdo ou inadimplemento contratual tem como base o descumprindo das obrigacdes assumidas pela empresa PLANALTO COMERCIO
E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA e previstas em Edital, assim como aquelas estabelecidas na Ata Consolidada de fornecimento dos
itens.

Tendo em vista a configuracdo de inexecugdo contratual por parte da empresa, compete a Administracdo Publica aplicar as penalidades e
sangOes estabelecidas em contrato e na Lei geral de licitaces.

Com base na Lei Geral de LicitagGes art. 78, da Lei Federal n® 8.666/93, podemos extrair:

Art. 78. Constituem motivo para rescisao do contrato:

I - 0 ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificaces, projetos e prazos;

IV — o atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

VIII — o cometimento reiterado de faltas na sua execucgdo, anotadas na forma do § 1° do art. 67 desta Lei; (grifo nosso)

[..d]
Por sua vez, prevé o artigo 79, da Lei Federal n° 8.666/93:

Art. 79. A rescisdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administracdo;
III - judicial, nos termos da legislacdo;

(]

Quando se trata de uma inexecucao ou inadimplemento contratual a empresa sujeita-se a aplicacao de ato sancionatdrio, nos termos apre-
sentados pelo art. 58 da Lei Federal n° 8.666/93, a empresa € passivel de ato sancionatorio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administracdo, em relagdo a eles, a prerrogativa de:

[..]

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;

[..]

1V - aplicar sangdes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do ajuste; (grifo nosso)

Sobre isso, o ilustre doutrinador Margal Justen Filho nos ensina que:

Ainda que se insista acerca da legalidade e da auséncia de discricionariedade, é pacifico que o sancionamento ao infrator deve ser compati-
vel com a gravidade e a reprovabilidade da infragdo. [...] Entdo, o instrumento juridico fundamental para elaboracao de uma teoria quanto

as sangGes atinentes a contratacdo administrativa reside proporcionalidade.

Deste modo, fica a cargo da Administracdo a aplicagdo das medidas sancionatdrias em observancia aos principios da proporcionalidade e
razoabilidade.
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2.4 DA APLICAGAO DE PENALIDADES

Importa destacar que o contratado, independentemente da existéncia de culpa, é responsavel pela execucao do contrato. A responsabili-
dade contratual envolve a aplicacdo de sancao as violagdes de convencdes em sede de relagdes privadas, emanadas das partes que a elas
se tornam submissas (contrato).

Segundo a doutrina administrativa, a Administracdo Publica ndo pode deixar de aplicar penalidades ou sangdes, desde que identificada a
ocorréncia de infragdo administrativa.

Verificou-se que houve descumprimento de obrigacdes contratuais por parte da empresa de acordo os documentos e relatorios acostados a
esta, estando sujeita a aplicacdo das penalidades previstas em Lei, no Edital e na Clausula Sexta da Ata de Registro de Precos:

CLAUSULA SEXTA -DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS ;

6.1 — Nas hipdteses de inexecugdo total ou parcial do contrato, podera o Orgdo Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢Oes do Orgao Participante as seguintes sangdes:

a) adverténcia;

b) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Consércio Interfederativo Santa Catarina — CINCA-
TARINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

¢) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entregado objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagdo
limitado a 30 (trinta) dias;

d) Em caso de inexecugao parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada descumprimento;

e) Transcorridos30 (trinta)dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecucao total, calculada sobre o valor da contratacao

Por sua vez, prevé o artigo 87, da Lei Federal n® 8.666/93:

Art. 87. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sangoes:

I - adverténcia;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato;

III - suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo, por prazo ndo superior a 2 (dois)
anos;

IV — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que
o0 contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior

[.]

Importa ressaltar que a ocorréncia de infracdes que causem danos ou prejuizo a Administracdo, impde sangdo mais elevada a ser aplicada,
porquanto a empresa deve cumprir seus compromissos dentro dos prazos estabelecidos e de acordo com as especificagbes técnicas apli-
caveis ao caso.

Para aplicacdo das penalidades previstas em Lei, no Edital e no Contrato, a conduta da empresa deve ser observada, sob pena de aplicacao
de medidas desproporcionais.

O Ilustre Doutrinador, Celso Ant6nio Bandeira de Mello, faz uma breve reflexdo sobre o tema:

[...] de obedecer a critérios aceitaveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das
finalidades que presidiram a outorga da competéncia exercida [...] ndo serdo apenas inconvenientes, mas também ilegitimas — e portanto,
jurisdicionalmente invalidaveis —, as condutas desarrazoadas, incoerentes ou praticadas com desconsideracdo as situagdes e circunstancias
que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudéncia, sensatez e disposicdo de acatamento as finalidades da lei.

Outrossim, tratando-se sobre atuacdao administrativa, o art. 22, § 2°, do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942, denominado de
Lei de Introducao as Norma de Direito Brasileiro- LINDB, prevé:

Art. 22. Na interpretacdo de normas sobre gestdo publica, serdo considerados os obstaculos e as dificuldades reais do gestor e as exigéncias
das politicas publicas a seu cargo, sem prejuizo dos direitos dos administrados.

§ 1° Em decisao sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serao consideradas
as circunstancias praticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a acdo do agente.

§ 20 Na aplicacdo de sangdes, serao consideradas a natureza e a gravidade da infracdo cometida, os danos que dela provierem para a ad-
ministracdo publica, as circunstancias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.

§ 3° As sancOes aplicadas ao agente serao levadas em conta na dosimetria das demais sancdes de mesma natureza e relativas ao mesmo
fato. (grifo nosso)

Portanto, a aplicacdo da sancao administrativa deve observar a especificidade de cada caso.
2.4.1 Da Penalidade de Multa
A penalidade de multa a ser aplicada a empresa na relagdo contratual com a administracdo publica possui dupla finalidade: carater coercitivo

(para sua execucdo forcada) e/ou carater de reparacdo civil, a fim de reparar os danos ocasionados a Administracdo Publica.
Neste contexto, in verbis:
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(...) é pacifico que o sancionamento ao infrator deve ser compativel com a gravidade e a reprovabilidade da infragdo. Sao inconstitucionais
0s preceitos normativos que imponham sanc¢bes excessivamente graves, tal como é dever do aplicador dimensionar a extensao e a inten-
sidade da sancdo aos pressupostos de antijuridicidade. (...) Nao é possivel colocar em um mesmo patamar a sancdo de adverténcia e a
declaracdo de inidoneidade para licitar.

No caso em comento, podemos observar que a empresa PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA esta atendendo as
AutorizagOes de Fornecimento de forma incorreta, entregando itens de marca divergente da exigida e, consequentemente, distintos dos
efetivamente exigidos em Edital e apresentados em sua proposta vencedora.

Entende-se que a finalidade da aplicacao da multa pecunidria seja ela para a execucao dos servicos ou pela reparacao dos danos causados
ao erario de ser levada em consideragdo.

Neste ponto, devemos observar e considerar a aplicacdo dos principios da proporcionalidade e razoabilidade no que diz respeito a aplicagdo
da penalidade de multa das autorizag6es de fornecimento acima listadas, tanto no que tange a purgacdao da mora como no inadimplemento
das obrigacoes.

Deste modo, considerando que o presente caso se trata de uma irregularidade do objeto (itens entregues de modo divergente), deve-se
aplicar ao presente caso a disposicdo constante no item “d” da Clausula Sexta da Ata de Registro de Prego:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS .

6.1 — Nas hipdteses de inexecugao total ou parcial do contrato, podera o Orgdo Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢oes do Orgao Participante as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) suspensao temporaria de participacdo em licitacao e impedimento de contratar com o Consércio Interfederativo Santa Catarina — CINCA-
TARINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

¢) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigacdo
limitado a 30 (trinta) dias;

d) Em caso de inexecugao parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada descumprimento;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecugao total, calculada sobre o valor da contratacao.

A aplicacao da penalidade de multa recaira sobre as Autorizacdes de Fornecimento n® 111926/2021, 113292/2021 e 120133/2021 é o per-
centual aplicado sera de 10% sobre o valor total de cada Autorizagdo de Fornecimento, cujo valor detalhado sera exposto na conclusdo do
presente Parecer Juridico.

2.4.2 Da Penalidade de Suspensdo

Diante dos fatos arrolados, tendo por base as irregularidades na execucdo dos contratos administrativos firmados, observo a plausibilidade
na aplicacdo cumulativa da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo e impedimento de contratar com o CINCATARINA e seus
municipios consorciados a empresa PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA.

Nas licdes do Ilustre Doutrinador Hely Lopes Meirelles, a sancdo de suspensdo temporaria do direito de licitar é aplicada nos casos de ina-
dimplemento por culpa bem como aos que praticaram atos ilicitos culposos, aplicando o primeiro ao caso concreto, in verbis:

A suspensdo provisoria ou temporaria do direito de participar, de licitar e de contratar com a Administracdao é penalidade administrativa
com que geralmente se punem os inadimplentes culposos e aqueles que culposamente prejudicarem a licitacdo ou a execucao do contrato.
Dai porque ndo nos parece apropriada a punigdo dos que praticarem atos ilicitos enumerados no art. 88 da Lei 8.666, uma vez que se 0
infrator age com dolo, ou se a infracdo € grave, a sancdo adequada sera a declaracdo de inidoneidade (Lei 8.666, arts. 87, III e 1V, e 88).
(grifo nosso)

A conduta adotada pela empresa se caracteriza por um fato que prejudicou o andamento da execucao do contrato e, por consequéncia, os
servicos prestados a populacdo, atingindo diretamente o interesse publico.

A sancdo a ser aplicada em virtude da falta contratual cometida pelo contratado ndo devera ser mais severa do que o necessario para a
preservacao do interesse publico, sem qualquer intengdo de privilegiar a imunidade e nem onerar demasiadamente o fornecedor, sempre
baseada na prova material indiscutivel.

Pelo principio da razoabilidade, enuncia-se que a Administracdo, ao atuar no exercicio discricionario, tera de obedecer a critérios aceitaveis
do ponto de vista racional, em sintonia com o senso médio e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competéncia exercida.
A imposicdo de suspensdo encontra fundamento no art. 31 da Resolucao n° 44/2020, que regulamenta o Pregdo, na forma eletronica, no
ambito do CINCATARINA, bem como nas disposicdes previstas em Lei, Edital e Ata de Registro de Pregos. Veja-se:

“Art. 31. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar o contrato ou ata de registro de pregos, deixar
de entregar documentagao exigida no edital, apresentar documentacao falsa, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, ndo
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito a ampla defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com o CINCATARINA e com os 6rgaos ou entidades dos
entes da Federacdo consorciados e ou cooperados, e sera descredenciado no Sistema de Cadastro de Fornecedores pelo prazo de até dois
anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes legais.

No mesmo sentido € a Clausula 18, item 18.7, do Edital, in verbis:
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18.7. Nos termos do art. 7° da Lei Federal n® 10.520/2002, ao proponente que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,
nao celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa, exigida para a Licitacdo, que ensejarem o retardamento da
execucdo do Certame, ndao mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execucao do Contrato, comportarem-se de modo inidéneo,
fizerem declaracdo falsa ou cometerem fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacdo e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e
contratar com o CINCATARINA, bem como com qualquer um dos Municipios Consorciados, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdura-
rem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
sem prejuizo das multas previstas em Edital e no Contrato e das demais cominag0es legais. (grifo nosso)

Como mencionado, a aplicacdo de sanc¢do deve se pautar nos principios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, diante da conduta da
empresa em entregar material diverso daquele que foi estabelecido na proposta e folha de dados (parte integrante do Edital), faz-se possivel
a aplicacdo da penalidade de suspensao.

Fato que corrobora a aplicacdo de penalidade mais gravosa € que o fornecedor tem consciéncia das condutas irregulares cometidas na
execucdo do contrato e, mesmo assim, continuou as praticando, configurando a reincidéncia. Isso porque irregularidades semelhantes ja
haviam sido apuradas no Processo Administrativo n® 7463/2021-e, instaurado em 20 de maio de 2021.

Nesta oportunidade, foram constatadas diversas irregularidades, em varias Autorizacdes de Fornecimento distintas e a justificativa foi a
mesma apresentada no presente processo administrativo, isto é, dificuldades com os fornecedores, pandemia e que fez isso somente para
0s municipios ndo ficarem desabastecidos.

Nesse teor, verifica-se que a empresa ja tinha plena ciéncia que a entrega de itens divergentes ndo era permitida e, mesmo sendo compe-
lida a realizar as substituigdes, sob pena de aplicagdo de penalidades administrativas, em um futuro muito breve, continuou a praticar as
mesmas irregularidades, o que afasta a alegagdo de as entregas irregulares ocorreram de boa-fé.

Nesse teor, sugere-se a aplicagao cumulativa da penalidade de suspensao de participacao em licitacdo e impedimento de contratacdo com o
CINCATARINA e seus municipios consorciados pelo prazo de 06 (seis) meses, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei Federal n® 8.666/93,
item 18.6.1, alinea “b”, do Edital e Clausula Sexta, item 6.1, alinea “b”, da Ata de Registro de Prego consolidada, cujo fundamento € a irre-
gularidade na execucao dos contratos administrativos de forma reincidente.

2.4.3 Do Cancelamento do Registro de Preco

Em razao do descumprimento das condiges estabelecidas no Edital e na Ata de Registro de Precos, devera ocorrer o cancelamento do
registro de pregos, nos termos da Clausula Nona, in verbis:

CLAUSULA NONA — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

9.1. O Fornecedor tera seu registro cancelado quando:

I - descumprir as condigdes da Ata de Registro de Precos;

II - ndo retirar a Nota de Empenho e ou Autorizagdo de Fornecimento de compra no prazo estabelecido pela Administracao, sem justificativa
aceitavel;

III - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese de este se tornar superior aqueles praticados no mercado;

1V - tiverem presentes razdes de interesse publico;

V - for declarado inidoneo para licitar ou contratar com o Consorcio Interfederativo Santa Catarina — CINCATARINA ou com qualquer um dos
Municipios Consorciados, nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993;

VI - for impedido de licitar e contratar com o Consoércio Interfederativo Santa Catarina — CINCATARINA ou qualquer um dos Municipios
Consorciados, nos termos do artigo 7° da Lei Federal n°® 10.520, de 17 de julho de 2002;

VII - ndo utilizar recursos de tecnologia da informagdo disponibilizados pelo Consorcio na operacionalizacdo e automatizagao dos procedi-
mentos de controle da execucdo do objeto contratual. (grifos nossos)

No mesmo sentido sdo os itens 20.1 e 20.3 do Edital, in verbis:
20.1 — O FORNECEDOR tera seu registro cancelado quando:

I - descumprir as condicdes da Ata de Registro de Pregos;

II - ndo retirar a nota de empenho e ou autorizacdao de fornecimento de compra no prazo estabelecido pela Administracao, sem justificativa
aceitavel;

III - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese de este se tornar superior aqueles praticados no mercado;

1V - tiver presentes razbes de interesse publico;

V - for declarado inidéneo para licitar ou contratar com o Consdrcio Interfederativo Santa Catarina — CINCATARINA ou com qualquer um dos
Municipios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou 1V, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; VI - for impedido de
licitar e contratar com o Consorcio Interfederativo Santa Catarina — CINCATARINA ou qualquer um dos Municipios Consorciados nos termos
do artigo 7° da Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002.

VII - ndo utilizar recursos de tecnologia da informagao disponibilizados pelo Consorcio na operacionalizacdo e automatizacdo dos procedi-
mentos de controle da execugdo do objeto contratual.

[.]

20.3 — O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.

Dessa forma, além do descumprimento das condicdes estabelecidas no Edital e na Ata de Registro de Preco, ha, também, razoes de inte-
resse publico, visto que este esta sendo lesado de forma constante. Nesse sentido, o cancelamento do registro de preco de todos os itens
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do fornecedor no Processo Administrativo Licitatério n© 22641/2020, Pregdo Eletronico n® 0059A/2020, é medida que se impde, de forma
a evitar, ainda mais, prejuizos aos Orgdos Participantes e a populagdo como um todo.
Por fim, tendo em vista a analise sistematica e exaustiva sobre a matéria, passo as conclusoes.

III — Conclusdo

O presente parecer ndo tem carater vinculativo nem decisério, devendo ser submetido a apreciacdo da autoridade superior, sem a obriga-
toriedade de acatamento.

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Precos e da Resolugdo n® 0022/2020, ndo vejo dbice quanto a legalida-
de do processo, observado o contraditdrio e ampla defesa sobre as penalidades a serem aplicadas, nos termos do art. 87, da Lei n° 8.666/93
Posto isso, passo a OPINAR: .

1. Pelo cancelamento do Registro de Prego de todos os itens da PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA, no Processo
Administrativo n® 22641/2020, PE n® 0059A/2020, Registro de Prego;

2. Pela aplicagdo da penalidade de MULTA no valor de R$ 54,50, em relagao a Autorizagdo de Fornecimento n® 111926/2021, no percentual
de 10% (dez por cento) sobre o valor total do item n° 02 (R$ 545,05), em razdo da irregularidade do objeto (itens entregues divergentes do
exigido em Edital), conforme clausula 6.1, “*d” da Ata Consolidada, encaminhando-se cdpia do presente processo administrativo ao Municipio
de Arroio Trinta para emissao do boleto de cobranca;

3. Pela aplicagdo da penalidade de MULTA no valor de R$ 2.725,25, em relacdo a Autorizagdo de Fornecimento n® 113292/2021, no percen-
tual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do item n® 02 (R$ 27.252,50), em razdo da irregularidade do objeto (itens entregues diver-
gentes do exigido em Edital), conforme clausula 6.1, “d” da Ata Consolidada, encaminhando-se copia do presente processo administrativo
a0 Municipio de Treze Tilias para emissdo do boleto de cobranca;

4. Pela aplicagdo da penalidade de MULTA no valor de R$ 184,72, em relacao a Autorizagdo de Fornecimento n® 120133/2021, no percentual
de 10% (dez por cento) sobre o valor total do item n® 01 (R$ 1.847,20), em razao da irregularidade do objeto (itens entregues divergentes
do exigido em Edital), conforme clausula 6.1, “*d” da Ata Consolidada, encaminhando-se copia do presente processo administrativo ao Mu-
nicipio de Linddia do Sul para emissdo do boleto de cobranca;

5. Pela aplicagdo cumulativa da penalidade de suspensao temporaria pelo periodo de 06 (seis) meses de participacdo em licitacdo e impe-
dimento de contratacdo com o CINCATARINA e seus municipios consorciados, nos termos do art. 87, III da Lei Federal n° 8.666/93, item
18.6.1, alinea “b”, do Edital e Clausula Sexta, item 6.1, alinea “b”, da Ata de Registro de Preco consolidada;

6. Pelo encaminhamento do presente processo a controladoria interna do CINCATARINA, bem como da comunicacdo da Decisao Adminis-
trativa ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina — TCE/SC;

7. Que proceda a analise e convocagdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificagdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizacao de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 27 de janeiro de 2022.
Dagmar José Belotto

Analista Técnico IV - Advogado

OAB/SC 36.491

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 101/2022-e

Interessado: PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
Assunto: Inexecugdo de Contrato

Referéncia: PAL 22641/2020, PE 0059A/2020

DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletronico tem por objeto a apuracdo de irregularidades na execucdo do contrato por parte da licitante
vencedora PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA, referente ao Processo Administrativo Licitatdrio n® 22641/2020,
Pregao Eletronico n® 0059A/2020, Registro de Preco.

Consta dos autos Notificagdo para cumprimento de obrigagdo, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovacdo das razbes
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditério e ampla defesa.

A Diretoria Juridica, com o objetivo precipuo de melhor atender o interesse publico, opinou pelo cancelamento do registro de preco do
fornecedor em relagdo a todos os itens ao qual a empresa é detentora, aplicacao da penalidade de multa no importe de 10% em razdo da
irregularidade no objeto (AF’'s n® 111926/2021, 113292/2021 e 120133/2021), bem como aplicacdo cumulativa da penalidade de suspensao
temporaria de 06 (seis) meses de participagao em licitacdo e impedimento de contratacdo com o CINCATARINA e seus municipios consor-
ciados, nos termos previstos na Lei, no Edital e na Ata de Registro de Precos, tudo em razdo das irregularidades na execucdo dos contratos
administrativos de forma reincidente, bem expostas e demonstradas no Parecer Juridico.

Assim, considerando as disposices previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal n°® 8.666/93, Edital de Pregdo Eletronico 0059A/2020, na
clausula sexta, “6.1", “e”, da Ata de Registro de Prego acima, e parecer da Diretoria Juridica, passo a DECIDIR:

1. Pelo cancelamento do Registro de Preco de todos os itens da PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA, no Processo
Administrativo n® 22641/2020, PE n® 0059A/2020, Registro de Preco;

2. Pela aplicagdo da penalidade de MULTA no valor de R$ 54,50, em relagdo a Autorizacdo de Fornecimento n® 111926/2021, no percentual
de 10% (dez por cento) sobre o valor total do item n° 02 (R$ 545,05), em razdo da irregularidade do objeto (itens entregues divergentes do
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exigido em Edital), conforme clausula 6.1, “d” da Ata Consolidada, encaminhando-se copia do presente processo administrativo ao Municipio
de Arroio Trinta para emissao do boleto de cobranca;

3. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA no valor de R$ 2.725,25, em relacdo a Autorizacdo de Fornecimento n® 113292/2021, no percen-
tual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do item n° 02 (R$ 27.252,50), em razdo da irregularidade do objeto (itens entregues diver-
gentes do exigido em Edital), conforme clausula 6.1, “d” da Ata Consolidada, encaminhando-se copia do presente processo administrativo
ao Municipio de Treze Tilias para emissao do boleto de cobranga;

4. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA no valor de R$ 184,72, em relagdo a Autorizagdo de Fornecimento n® 120133/2021, no percentual
de 10% (dez por cento) sobre o valor total do item n° 01 (R$ 1.847,20), em razdo da irregularidade do objeto (itens entregues divergentes
do exigido em Edital), conforme cldusula 6.1, “d” da Ata Consolidada, encaminhando-se cdpia do presente processo administrativo ao Mu-
nicipio de Linddia do Sul para emissdo do boleto de cobranca;

5. Pela aplicacdo cumulativa da penalidade de suspensdo temporaria pelo periodo de 06 (seis) meses de participacdo em licitagdo e impe-
dimento de contratagdo com o CINCATARINA e seus municipios consorciados, nos termos do art. 87, III da Lei Federal n® 8.666/93, item
18.6.1, alinea “b”, do Edital e Clausula Sexta, item 6.1, alinea “b”, da Ata de Registro de Preco consolidada;

6. Pelo encaminhamento do presente processo a controladoria interna do CINCATARINA, bem como da comunicacao da Decisdo Adminis-
trativa ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina — TCE/SC;

7. Que proceda a andlise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificagdo e que atenda plenamente as especificacdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizagdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisdo, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposicdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n° 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n° 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletronico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente ndo serdao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 27 de janeiro de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Proviséria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N°© 73/2022-E
Publicagdo N° 4187293

Processo Administrativo Eletronico: | 73/2022-e

Interessado: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Assunto Solicitacdo de Cancelamento

Referéncia PAL n° 0200/2021, PE n° 0013/2021, Registro de Prego

DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletronico tem como objeto a solicitacdo de CANCELAMENTO da Autorizagdo de Fornecimento n®
107162/2021, formulada pelo Municipio de Papanduva/SC, pertencente a empresa fornecedora LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Diante da necessidade de haver consenso da Licitante, esta foi
consultada e se manifestou de modo favoravel ao cancelamento.

A rescisao, nesses casos, € considerada amigavel, visto que é fruto de acordo entre as partes, nao havendo, portanto, aplicacdo de penali-
dades administrativas, nos termos do art. 79 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitacdes e Contratos), in verbis:

Art. 79. A rescisdo do contrato podera ser:
II — amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administracdo;

Pelo exposto, passo a DECIDIR:

1. Pela rescisdo amigavel da Autorizagdo de Fornecimento n® 107162/2021, a pedido da municipalidade, sem aplicacdo de sangbes admi-
nistrativas.

Intime-se. Cumpra-se.
Apds, arquivem-se os autos.

Florianépolis (SC), 19 de janeiro de 2022.
ELOI RONNAU
Diretor Executivo
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Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 76/2022-E
Publicacdo N° 4187318

Processo Administrativo Eletronico: 76/2022-e

Interessado: LUCIANO PILATTI

Assunto Solicitagao de Cancelamento — Item n° 57

Referéncia PAL n° 8001/2021, PE n® 0043/2021, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITACAON— SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO — CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CANCELAMENTO DO REGISTRO
- APLICABILIDADE — CONCLUSAO.

I — Relatorio

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado mediante requerimento da empresa LUCIANO PILATTI, que versa sobre o
cancelamento do item n© 57, referente ao processo administrativo licitatorio em epigrafe.

Em 13 de janeiro de 2022, o CINCATARINA recebeu da empresa pedido de cancelamento dos itens. Nas razoes, a empresa alegou diversos
fatores que fundamentam a solicitacdo, como por exemplo, o alastramento e a persisténcia dos casos de COVID-19, a escassez de insumos
para fabricacdo de produtos, o aumento do preco de combustivel, fretes, dentre outros.

Nesse sentido, solicitou o cancelamento do item, justificando seu pedido nos termos acima expostos. Em consulta ao sistema L-CIN, verifi-
ca-se que ha 04 (quatro) Autorizagdes de Fornecimento em aberto, sem capacidade de atendimento.

E o relatorio. Passamos a analise.

II — Fundamentacao

O pedido de cancelamento do registro de preco realizado pelo fornecedor deve observar alguns procedimentos, sendo eles: a apresentagao
de justificativa e comprovagdo da ocorréncia de fato superveniente e/ou caso fortuito ou forga maior, no qual demostre a inviabilize do seu
fornecimento e ser formulado antes da expedigao de autorizagdo de fornecimento. )

As clausulas estabelecidas pelas atas de registro de preco trazem obrigacdes ao Fornecedor e ao Orgao Participante. Deste modo, cada item
previamente estabelecido deve ser cumprido em todo o tempo da execucao e validade da ata.

Neste tocante, o amparo legal para subsidiar o cancelamento do registro de preco esta previsto no art. 30, da Resolucdo n° 0022, de 13 de
marco de 2020, bem como no prdprio Edital, in verbis:

20 — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

[...]

20.3 — O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.

(grifo nosso)

Cumpre destacar que com a expedi¢do e recebimento das Autorizacdes de Fornecimento esta formalizado o contrato administrativo, restan-
do para ambas as partes (Contratante e Contratada) o dever de cumprir com o pactuado, respeitando os principios contratuais envoltos a
matéria, em especifico os principios da probidade e da boa-fé, conforme regra do art. 422 do Cddigo Civil, aplicavel também aos contratos
publicos.

No entanto, caso haja contratos (Autorizacdes de Fornecimento) ja encaminhados ao fornecedor o mesmo devera ser adimplido, podendo
haver para o seu fiel cumprimento medidas paliativas, como a troca de marca que devera ser precedida de aprovacao pelo Orgao Geren-
ciador.

Entretanto, caso ndo seja realizado a medida paliativa o fornecedor estara sujeito a imputacdo de multa compensatoria frente ao dano
ocasionado, nos termos previstos no Edital que varia de 0,5% a 15% sob o valor do inadimplemento.

Os efeitos do cancelamento de registro de prego ndo irdo retroagir aos contratos (AF) ja encaminhados, ou seja, possui efeitos ex nunc
(futuro).

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa, é responsavel pela execucao dos contratos (Autorizagdo
de Fornecimento). A responsabilidade contratual envolve a aplicacdo de sangao as violagbes de convencgdes havidas em sede de relacdes
privadas, emanadas das partes que a elas se tornam submissas.

As obrigacdes da empresa devem ser cumpridas de acordo com os termos dispostos no Edital e na Ata Consolidada o contrato, sendo eles:

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR

5.1 — Sera de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigacdes constantes nesta ata, no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificacdes exigidas;

b) fornecer o objeto desta licitacdo, na forma, nos locais, nos prazos e nos pregos estipulados na sua proposta;

c) prestar garantia pelo periodo solicitado em cada item conforme sua exigéncia;

d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas, bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;

e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissao do DANFE para os enderecos eletronicos de cada Orgao Participante;

f) lancar o atendimento para cada autorizagdo de fornecimento, e inclusdo da nota fiscal, no Sistema de Controle de Execugao de Licitagdo
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Compartilhada do CINCATARINA(L-CIN), “on line”, disponibilizado pelo CINCATARINA; )

g) manter as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Orgao
Gerenciador através do Sistema (L-CIN);

h) acusar o recebimento das Autorizacdes de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificagdo enviadas por meio eletrénico, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item recair em final de semana ou feriado, sera prorrogado ao proximo dia Util.”

Tendo em vista a configuracdo de inexecugdo contratual por parte da empresa, compete a Administragao Publica aplicar as penalidades e
sancgoes estabelecidas em contrato e na Lei geral de licitagdes.
Com base na Lei Geral de LicitagOes art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, podemos extrair:

Art. 78. Constituem motivo para rescisao do contrato:
I - 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos; (grifo nosso)

[..]
Por sua vez, prevé o artigo 79, da Lei Federal n°® 8.666/93:

Art. 79. A rescisdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja conveniéncia para a Administracado;
III - judicial, nos termos da legislacao;

[...]
Todavia, ndo hd como se afastar da norma contida no art. 393 do Cddigo Civil, que dispde:

Art. 393. O devedor ndo responde pelos prejuizos resultantes de caso fortuito ou forga maior, se expressamente ndo se houver por eles
responsabilizado.
Paragrafo Unico. O caso fortuito ou de forga maior verifica-se no fato necessario, cujos efeitos ndo era possivel evitar ou impedir.

No presente caso, vislumbra-se que a Licitante comprovou que a falta do produto € alheia a sua vontade, logo, em tese, ndo haveria como
imputar responsabilidade a esta, pois ndo ha culpa no seu agir.

Todavia, pela teoria do dever de mitigar o dano (Duty to mitigate the loss), deveria o devedor evitar o agravamento da situagdo, ou seja,
tdo logo tivesse tomado conhecimento da impossibilidade de fornecimento, deveria ter solicitado o cancelamento, evitando que todos os
municipios solicitantes aguardassem o fornecimento do item.

Quando se trata de uma inexecugdo ou inadimplemento contratual a empresa sujeita-se a aplicagao de ato sancionatdrio, nos termos apre-
sentados pelo art. 58 da Lei Federal n° 8.666/93, a empresa € passivel de ato sancionatorio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administragdo, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[.]

1V - aplicar sangdes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do ajuste;

Segundo a doutrina administrativa, a Administragdo Publica ndo pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infracdo administrativa. Nesse caso existe um dever de sancionar, ndo havendo, a principio, margem de discricionariedade, uma vez que
nao houve justificativa plausivel para o atraso, ensejando os termos da Lei Federal 8.666/1993:

Art. 86. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convoca-
tdrio ou no contrato. (grifo nosso)

Entretanto, cumpre enfatizar que, no exercicio do mister sancionatério, a Administracao deve observar o panorama constitucional, respei-
tando-se a legalidade estrita, a tipicidade, o devido processo legal, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Art. 87. Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sangoes:
[..d]

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato; (grifo nosso)

Verificado eventual atraso na entrega por parte do fornecedor, imputa-se as sangOes previstas na clausula sexta da Ata de Registro de Prego
em razao da inexecucdo contratual:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS )

6.1 - Nas hipdteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgao Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢Oes do Orgao Participantes as seguintes sangoes:

a) Adverténcia

b) Suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com o Consorcio Interfederativo Santa Catarina - CINCA-
TARINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

¢) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagdo
limitado a 30 (trinta) dias;

d) Em caso de inexecucao parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
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sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecucao total, calculada sobre o valor da contratacao.

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragGes que causem danos ou prejuizos a Administracdo, impde sancdo mais elevada a ser aplicada,
portanto devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Assim, a Administracdo Publica ndo deve se isentar de aplicar sangdes administrativas a empresa de acordo com o principio da legalidade,
havendo assim o carater “pedagdgico” da penalidade.

E a fundamentacdo juridica. Passo a conclusdo.

III — Conclusdo

Por fim, o presente parecer ndo tem carater vinculativo nem decisorio, devendo ser submetido a apreciacdo da autoridade superior, sem a
obrigatoriedade de acatamento até mesmo pelo fato da existéncia de divergéncia quanto a interpretacdo da norma disciplinadora do tema.
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Precos, nao vejo dbice quando a legalidade do processo, observado os
requisitos e elementos minimos na instrucao dos procedimentos, sendo elas:

a) Apresentagao de justificativa do pedido de cancelamento;

b) Comprovagdo da ocorréncia de fato superveniente em decorréncia de caso fortuito ou forca maior.

Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:

1. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa LUCIANO PILATTI, no Processo Administrativo Licitatorio n® 8001/2021, Pregdo,
na forma Eletr6nica, n® 0043/2021, Registro de Preco, referente ao item n° 57, salvo se ja cancelado em processo administrativo anterior;
2. Pela rescisao das Autorizacdes de Fornecimento n® 522/2022, 2068/2022, 3438/2022 e 3462/2022, somente no que tange ao item n°
57, podendo a rescisdo ser total ou parcial, a depender do caso, salvo se ja rescindidas em processo administrativo anterior, evitando-se,
assim, eventual bis in idem; A

3. Pela aplicagdo da penalidade de ADVERTENCIA em relagdo as Autorizagdes de Fornecimento n® 522/2022, 2068/2022, 3438/2022 e
3462/2022, visto que, considerando a data do pedido de cancelamento (13/01/2022), nao vencidas ou se vencidas o prazo ndo ultrapassa
cinco dias para incidéncia da multa pecuniaria ou, ainda, caso incidente a multa pecuniaria, o calculo desta ndo ultrapassa o montante de
R$ 20,00 (vinte reais), salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacao a Autorizacdo de Fornecimento em processo administrativo
anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

4. Que proceda a analise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificagdo e que atenda plenamente as especificacdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizagdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 18 de janeiro de 2022.

André Luiz de Oliveira
Diretor Juridico
OAB/SC 22.311

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n©
14.063/2020

Processo Administrativo Eletr6nico: 76/2022-e

Interessado: LUCIANO PILATTI

Assunto Solicitacao de Cancelamento — Item n® 57

Referéncia PAL n° 8001/2021, PE n° 0043/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletronico tem como objeto o cancelamento de registro de preco do item n° 57 do PAL n°
8001/2021, PE n° 0043/2021, requerido pela empresa LUCIANO PILATTI.

Consta parecer juridico oriundo Diretoria Juridica, manifestando favoravelmente a concessdo do pedido, o qual acato como razoes e funda-
mentos passo a DECIDIR:

1. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa LUCIANO PILATTI, no Processo Administrativo Licitatorio n® 8001/2021, Pregdo,
na forma Eletronica, n°® 0043/2021, Registro de Prego, referente ao item n° 57, salvo se ja cancelado em processo administrativo anterior;
2. Pela rescisdao das Autorizagdes de Fornecimento n® 522/2022, 2068/2022, 3438/2022 e 3462/2022, somente no que tange ao item n®
57, podendo a rescisdo ser total ou parcial, a depender do caso, salvo se ja rescindidas em processo administrativo anterior, evitando-se,
assim, eventual bis in idem; .

3. Pela aplicacdo da penalidade de ADVERTENCIA em relagdo as Autorizagdes de Fornecimento n® 522/2022, 2068/2022, 3438/2022 e
3462/2022, visto que, considerando a data do pedido de cancelamento (13/01/2022), ndo vencidas ou se vencidas o prazo nao ultrapassa
cinco dias para incidéncia da multa pecuniaria ou, ainda, caso incidente a multa pecuniaria, o célculo desta ndo ultrapassa o montante de
R$ 20,00 (vinte reais), salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacdo a Autorizagdo de Fornecimento em processo administrativo
anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

4. Que proceda a andlise e convocagao das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificaces editalicias, para, querendo, mediante a formalizacdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisdo, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposicdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n® 8.666/93, cujo termo inicial € a data de ciéncia da presente decisdo. Tal re-
curso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localizada
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na Rua Nereu Ramos, n® 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrénico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 18 de janeiro de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®

14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 78/2022-E
Publicacdo N°© 4187342

Processo Administrativo Eletronico: 78/2022-e

Interessado: ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Assunto Solicitagdo de Cancelamento — Item n° 91

Referéncia PAL n° 15018/2021, PE n° 0070/2021, Registro de Preco
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITACAON— SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO — CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CANCELAMENTO DO REGISTRO
- APLICABILIDADE — CONCLUSAO.

I — Relatorio

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado mediante requerimento da empresa ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
LTDA, que versa sobre o pedido de troca de marca do item n° 91 e, caso a nova marca nao fosse aceita, cancelamento do registro de prego
do item, referente ao processo administrativo licitatério em epigrafe.

Em 11 de janeiro de 2022, o CINCATARINA recebeu da empresa pedido de troca de marca do item n® 91. A marca ofertada € Jandaia,
entretanto, a empresa afirmou que a fabrica estava com a venda do produto suspensa e sem previsdo de retorno, da forma que houve
solicitagdo de troca para a marca Panamericana.

A equipe técnica, em analise ao pedido efetuado, ndo autorizou a troca de marca do produto, visto que a nova marca ofertada (Panameri-
cana) nao possui certificacdo ambiental “FSC".

Nesse sentido, considerando o indeferimento do pedido de troca de marca, a empresa solicitou o cancelamento do item. Em consulta ao
sistema L-CIN, verifica-se que ha 02 (duas) AutorizacGes de Fornecimento em aberto, sem capacidade de atendimento.

E o relatdrio. Passamos a analise.

II — Fundamentagao

O pedido de cancelamento do registro de prego realizado pelo fornecedor deve observar alguns procedimentos, sendo eles: a apresentagao
de justificativa e comprovagao da ocorréncia de fato superveniente e/ou caso fortuito ou forca maior, no qual demostre a inviabilize do seu
fornecimento e ser formulado antes da expedicdo de autorizacdo de fornecimento. ]

As clausulas estabelecidas pelas atas de registro de preco trazem obrigacGes ao Fornecedor e ao Orgdo Participante. Deste modo, cada item
previamente estabelecido deve ser cumprido em todo o tempo da execugdo e validade da ata.

Neste tocante, o amparo legal para subsidiar o cancelamento do registro de prego esta previsto no art. 30, da Resolugdo n°® 0022, de 13 de
margo de 2020, bem como no préprio Edital, in verbis:

20 — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

[...]

20.3 — O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.

(grifo nosso)

Cumpre destacar que com a expedicdo e recebimento das AutorizagSes de Fornecimento esté formalizado o contrato administrativo, restan-
do para ambas as partes (Contratante e Contratada) o dever de cumprir com o pactuado, respeitando os principios contratuais envoltos a
matéria, em especifico os principios da probidade e da boa-fé, conforme regra do art. 422 do Codigo Civil, aplicavel também aos contratos
publicos.

No entanto, caso haja contratos (AutorizagGes de Fornecimento) ja encaminhados ao fornecedor o mesmo devera ser adimplido, podendo
haver para o seu fiel cumprimento medidas paliativas, como a troca de marca que devera ser precedida de aprovagao pelo Orgdo Geren-
ciador.

Entretanto, caso ndo seja realizado a medida paliativa o fornecedor estara sujeito a imputacdo de multa compensatoria frente ao dano
ocasionado, nos termos previstos no Edital que varia de 0,5% a 15% sob o valor do inadimplemento.

Os efeitos do cancelamento de registro de preco ndo irdo retroagir aos contratos (AF) ja encaminhados, ou seja, possui efeitos ex nunc
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(futuro).

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa, é responsavel pela execucao dos contratos (Autorizagdo
de Fornecimento). A responsabilidade contratual envolve a aplicacdo de sangao as violagbes de convengdes havidas em sede de relacdes
privadas, emanadas das partes que a elas se tornam submissas.

As obrigacdes da empresa devem ser cumpridas de acordo com os termos dispostos no Edital e na Ata Consolidada o contrato, sendo eles:

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGAC@ES DO FORNECEDOR

5.1 — Sera de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigacdes constantes nesta ata, no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto e, ainda:

a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificacdes exigidas;

b) fornecer o objeto desta licitacdo, na forma, nos locais, nos prazos e nos pregos estipulados na sua proposta;

C) prestar garantia pelo periodo solicitado em cada item conforme sua exigéncia;

d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas, bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;

e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissao do DANFE para os enderecos eletronicos de cada Orgao Participante;

f) lancar o atendimento para cada autorizacao de fornecimento, e inclusdo da nota fiscal, no Sistema de Controle de Execugao de Licitagao
Compartilhada do CINCATARINA(L-CIN), “on line”, disponibilizado pelo CINCATARINA;

g) manter as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagio e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Orgdo
Gerenciador através do Sistema (L-CIN);

h) acusar o recebimento das Autorizagdes de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificagdo enviadas por meio eletronico, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item recair em final de semana ou feriado, sera prorrogado ao proximo dia util.”

Tendo em vista a configuracdo de inexecugao contratual por parte da empresa, compete a Administracdo Publica aplicar as penalidades e
sangOes estabelecidas em contrato e na Lei geral de licitages.
Com base na Lei Geral de LicitagOes art. 78, da Lei Federal n® 8.666/93, podemos extrair:

Art. 78. Constituem motivo para rescisao do contrato:
I - 0 ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos; (grifo nosso)

[...]
Por sua vez, prevé o artigo 79, da Lei Federal n° 8.666/93:

Art. 79. A rescisdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administracdo;
III - judicial, nos termos da legislacdo;

[...]
Todavia, ndo ha como se afastar da norma contida no art. 393 do Cédigo Civil, que dispde:

Art. 393. O devedor ndo responde pelos prejuizos resultantes de caso fortuito ou forca maior, se expressamente ndo se houver por eles
responsabilizado.
Paragrafo Unico. O caso fortuito ou de forga maior verifica-se no fato necessario, cujos efeitos ndo era possivel evitar ou impedir.

No presente caso, vislumbra-se que a Licitante comprovou que a falta do produto é alheia a sua vontade, logo, em tese, ndo haveria como
imputar responsabilidade a esta, pois ndo ha culpa no seu agir.

Todavia, pela teoria do dever de mitigar o dano (Duty to mitigate the loss), deveria o devedor evitar o agravamento da situagao, ou seja,
tdo logo tivesse tomado conhecimento da impossibilidade de fornecimento, deveria ter solicitado o cancelamento, evitando que todos os
municipios solicitantes aguardassem o fornecimento do item.

Quando se trata de uma inexecucao ou inadimplemento contratual a empresa sujeita-se a aplicacao de ato sancionatdrio, nos termos apre-
sentados pelo art. 58 da Lei Federal n® 8.666/93, a empresa é passivel de ato sancionatorio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administracdo, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[.]

1V - aplicar sangdes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do ajuste;

Segundo a doutrina administrativa, a Administracao Publica ndo pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infragdo administrativa. Nesse caso existe um dever de sancionar, ndo havendo, a principio, margem de discricionariedade, uma vez que
ndo houve justificativa plausivel para o atraso, ensejando os termos da Lei Federal 8.666/1993:

Art. 86. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convoca-
tdrio ou no contrato. (grifo nosso)

Entretanto, cumpre enfatizar que, no exercicio do mister sancionatoério, a Administracao deve observar o panorama constitucional, respei-
tando-se a legalidade estrita, a tipicidade, o devido processo legal, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Art. 87. Pela inexecugao total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancgoes:

(]
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II - multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato; (grifo nosso)

Verificado eventual atraso na entrega das Autorizacdes de Fornecimento, imputa-se as sangdes previstas na clausula sexta da Ata de Re-
gistro de Prego:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS )

6.1 - Nas hipdteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgao Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢oes do Orgao Participantes as seguintes sangoes:

a) Adverténcia

b) Suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com o Consorcio Interfederativo Santa Catarina - CINCA-
TARINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

¢) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagdo
limitado a 30 (trinta) dias;

d) Em caso de inexecugao parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecugao total, calculada sobre o valor da contratacao.

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragbes que causem danos ou prejuizos a Administracao, impoe san¢do mais elevada a ser aplicada,
portanto devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Assim, a Administracdo PUblica ndo deve se isentar de aplicar sangdes administrativas a empresa de acordo com o principio da legalidade,
havendo assim o carater “pedagdgico” da penalidade.

E a fundamentacdo juridica. Passo a conclusdo.

III — Conclusdo

Por fim, o presente parecer nao tem carater vinculativo nem decisério, devendo ser submetido a apreciacao da autoridade superior, sem a
obrigatoriedade de acatamento até mesmo pelo fato da existéncia de divergéncia quanto a interpretagdo da norma disciplinadora do tema.
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Precos, ndo vejo dbice quando a legalidade do processo, observado os
requisitos e elementos minimos na instrugdo dos procedimentos, sendo elas:

a) Apresentacao de justificativa do pedido de cancelamento;

b) Comprovacdo da ocorréncia de fato superveniente em decorréncia de caso fortuito ou forca maior.

Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR: )

1. Pelo cancelamento do Registro de Prego da empresa ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, no Processo Administrativo Licitatorio
n° 15018/2021, Pregdo, na forma Eletronica, n® 0070/2021, Registro de Prego, referente ao item n° 91, salvo se ja cancelado em processo
administrativo anterior;

2. Pela rescisdao das Autorizagdes de Fornecimento n® 669/2022, 1348/2022, 1945/2022 e 1982/2022, somente no que tange ao item n®
91, podendo a rescisdo ser total ou parcial, a depender do caso, salvo se ja rescindidas em processo administrativo anterior, evitando-se,
assim, eventual bis in idem; .

3. Pela aplicacao da penalidade de ADVERTENCIA em relagdo as Autorizacoes de Fornecimento n® 669/2022, 1348/2022, 1945/2022 e
1982/2022, visto que, considerando a data do pedido de cancelamento (11/01/2022), ndo vencida ou se vencida o prazo nao ultrapassa
cinco dias para incidéncia da multa pecuniaria ou, ainda, caso incidente a multa pecuniaria, o célculo desta ndo ultrapassa o montante de
R$ 20,00 (vinte reais), salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacdo a Autorizagdo de Fornecimento em processo administrativo
anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

4. Que proceda a andlise e convocagao das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificaces editalicias, para, querendo, mediante a formalizacdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 19 de janeiro de 2022.

André Luiz de Oliveira
Diretor Juridico
OAB/SC 22.311

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 78/2022-e

Interessado: ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Assunto Solicitagdo de Cancelamento — Item n° 91

Referéncia PAL n° 15018/2021, PE n° 0070/2021, Registro de Preco
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletronico tem como objeto o cancelamento de registro de prego do item n® 91 do PAL n©
15018/2021, PE n° 0070/2021, requerido pela empresa ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.

Consta parecer juridico oriundo Diretoria Juridica, manifestando favoravelmente a concessao do pedido, o qual acato como razGes e funda-
mentos passo a DECIDIR:
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1. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, no Processo Administrativo Licitatorio
n°® 15018/2021, Pregdo, na forma Eletronica, n® 0070/2021, Registro de Prego, referente ao item n® 91, salvo se ja cancelado em processo
administrativo anterior;

2. Pela rescisao das Autorizacdes de Fornecimento n® 669/2022, 1348/2022, 1945/2022 e 1982/2022, somente no que tange ao item n®
91, podendo a rescisdo ser total ou parcial, a depender do caso, salvo se ja rescindidas em processo administrativo anterior, evitando-se,
assim, eventual bis in idem; A

3. Pela aplicagdo da penalidade de ADVERTENCIA em relacdo as Autorizagdes de Fornecimento n® 669/2022, 1348/2022, 1945/2022 e
1982/2022, visto que, considerando a data do pedido de cancelamento (11/01/2022), ndo vencidas ou se vencidas o prazo ndo ultrapassa
cinco dias para incidéncia da multa pecuniaria ou, ainda, caso incidente a multa pecuniaria, o calculo desta ndo ultrapassa o montante de
R$ 20,00 (vinte reais), salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacao a Autorizacdo de Fornecimento em processo administrativo
anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

4. Que proceda a analise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificagdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizacdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisao, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposigdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n® 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n° 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletronico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se

Oportunamente, arquivem-se 0s autos.

Floriandpolis (SC), 19 de janeiro de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 79/2022-E
Publicacdo N°© 4187347

Processo Administrativo Eletr6nico: 79/2022-e

Interessado: SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME

Assunto Solicitacao de Cancelamento — Item n° 133

Referéncia PAL n° 15018/2021, PE n°® 0070/2021, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITACAON— SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO — CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CANCELAMENTO DO REGISTRO
- APLICABILIDADE — CONCLUSAO.

I — Relatorio

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado mediante requerimento da empresa SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
ME, que versa sobre o cancelamento do item n© 133, referente ao processo administrativo licitatério em epigrafe.

Em 14 de janeiro de 2022, o CINCATARINA recebeu da empresa pedido de cancelamento dos itens. Nas razdes, a empresa alegou que houve
erro de digitagdo no momento da disputa.

Nesse sentido, solicitou o cancelamento do item, justificando seu pedido nos termos acima expostos. Em consulta ao sistema L-CIN, verifi-
ca-se que nao ha AutorizacGes de Fornecimento em aberto.

E o relatorio. Passamos a analise.

II — Fundamentacao

O pedido de cancelamento do registro de preco realizado pelo fornecedor deve observar alguns procedimentos, sendo eles: a apresentagao
de justificativa e comprovacdo da ocorréncia de fato superveniente e/ou caso fortuito ou forga maior, no qual demostre a inviabilize do seu
fornecimento e ser formulado antes da expedicdo de autorizacdo de fornecimento. ]

As clausulas estabelecidas pelas atas de registro de prego trazem obrigagdes ao Fornecedor e ao Orgado Participante. Deste modo, cada item
previamente estabelecido deve ser cumprido em todo o tempo da execucdo e validade da ata.

Neste tocante, o amparo legal para subsidiar o cancelamento do registro de prego esta previsto no art. 30, da Resolugdo n° 0022, de 13 de
margo de 2020, bem como no préprio Edital, in verbis:

20 — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

[...]

20.3 — O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou
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II - a pedido do fornecedor.
(grifo nosso)

Cumpre destacar que com a expedi¢do e recebimento das Autorizacdes de Fornecimento esta formalizado o contrato administrativo, restan-
do para ambas as partes (Contratante e Contratada) o dever de cumprir com o pactuado, respeitando os principios contratuais envoltos a
matéria, em especifico os principios da probidade e da boa-fé, conforme regra do art. 422 do Cédigo Civil, aplicAvel também aos contratos
publicos.

No entanto, caso haja contratos (AutorizagGes de Fornecimento) ja encaminhados ao fornecedor o mesmo devera ser adimplido, podendo
haver para o seu fiel cumprimento medidas paliativas, como a troca de marca que devera ser precedida de aprovacao pelo Orgao Geren-
ciador.

Entretanto, caso ndo seja realizado a medida paliativa o fornecedor estara sujeito a imputacdo de multa compensatoria frente ao dano
ocasionado, nos termos previstos no Edital que varia de 0,5% a 15% sob o valor do inadimplemento.

Os efeitos do cancelamento de registro de preco ndo irdo retroagir aos contratos (AF) ja encaminhados, ou seja, possui efeitos ex nunc
(futuro).

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa, é responsavel pela execucao dos contratos (Autorizagdo
de Fornecimento). A responsabilidade contratual envolve a aplicacdo de sancao as violagGes de convengdes havidas em sede de relagdes
privadas, emanadas das partes que a elas se tornam submissas.

As obrigacdes da empresa devem ser cumpridas de acordo com os termos dispostos no Edital e na Ata Consolidada o contrato, sendo eles:

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR

5.1 — Sera de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigacdes constantes nesta ata, no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificacOes exigidas;

b) fornecer o objeto desta licitacdo, na forma, nos locais, nos prazos e nos pregos estipulados na sua proposta;

c) prestar garantia pelo periodo solicitado em cada item conforme sua exigéncia;

d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas, bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;

e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissao do DANFE para os enderecos eletronicos de cada Orgao Participante;

f) langar o atendimento para cada autorizacdo de fornecimento, e inclusdo da nota fiscal, no Sistema de Controle de Execugao de Licitagdo
Compartilhada do CINCATARINA(L-CIN), “on line”, disponibilizado pelo CINCATARINA; )

g) manter as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Orgao
Gerenciador através do Sistema (L-CIN);

h) acusar o recebimento das AutorizacGes de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificagdo enviadas por meio eletrénico, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item recair em final de semana ou feriado, sera prorrogado ao proximo dia util.”

Tendo em vista a configuracdo de inexecugdo contratual por parte da empresa, compete a Administragdo Publica aplicar as penalidades e
sangOes estabelecidas em contrato e na Lei geral de licitagdes.
Com base na Lei Geral de LicitagGes art. 78, da Lei Federal n® 8.666/93, podemos extrair:

Art. 78. Constituem motivo para rescisao do contrato:
I - 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos; (grifo nosso)

[..d]
Por sua vez, prevé o artigo 79, da Lei Federal n° 8.666/93:

Art. 79. A rescisdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administracdo;
III - judicial, nos termos da legislacdo;

[...]
Todavia, ndo ha como se afastar da norma contida no art. 393 do Cddigo Civil, que dispde:

Art. 393. O devedor ndo responde pelos prejuizos resultantes de caso fortuito ou forca maior, se expressamente ndo se houver por eles
responsabilizado.
Paragrafo Unico. O caso fortuito ou de forga maior verifica-se no fato necessario, cujos efeitos ndo era possivel evitar ou impedir.

No presente caso, vislumbra-se que a Licitante comprovou que a falta do item é alheia a sua vontade, logo, em tese, nao haveria como
imputar responsabilidade a esta, pois ndo ha culpa no seu agir.

Todavia, pela teoria do dever de mitigar o dano (Duty to mitigate the loss), deveria o devedor evitar o agravamento da situagao, ou seja,
tdo logo tivesse tomado conhecimento da impossibilidade de fornecimento, deveria ter solicitado o cancelamento, evitando que todos os
municipios solicitantes aguardassem o fornecimento do item.

Quando se trata de uma inexecucao ou inadimplemento contratual a empresa sujeita-se a aplicacao de ato sancionatdrio, nos termos apre-
sentados pelo art. 58 da Lei Federal n® 8.666/93, a empresa é passivel de ato sancionatorio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administracdo, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[.]

1V - aplicar sangGes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do ajuste;
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Segundo a doutrina administrativa, a Administracdo Publica ndo pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infragdo administrativa. Nesse caso existe um dever de sancionar, ndo havendo, a principio, margem de discricionariedade, uma vez que
nao houve justificativa plausivel para o atraso, ensejando os termos da Lei Federal 8.666/1993:

Art. 86. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convoca-
tdrio ou no contrato. (grifo nosso)

Entretanto, cumpre enfatizar que, no exercicio do mister sancionatorio, a Administracdo deve observar o panorama constitucional, respei-
tando-se a legalidade estrita, a tipicidade, o devido processo legal, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Art. 87. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sangoes:
[...]

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatoério ou no contrato; (grifo nosso)

Verificado o atraso da entrega por parte do fornecedor que gere transtornos ao contratante pelo inadimplemento das obrigacdes assumidas,
imputa-se as sangoes previstas na clausula sexta da Ata de Registro de Preco:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS i

6.1 - Nas hipoteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgdo Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢Oes do Orgao Participantes as seguintes sangoes:

a) Adverténcia

b) Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Consorcio Interfederativo Santa Catarina - CINCA-
TARINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

¢) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagdo
limitado a 30 (trinta) dias;

d) Em caso de inexecugao parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Pregos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecugao total, calculada sobre o valor da contratacao.

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragbes que causem danos ou prejuizos a Administracao, impoe sangdo mais elevada a ser aplicada,
portanto devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Assim, a Administracdo Publica ndo deve se isentar de aplicar sangdes administrativas a empresa de acordo com o principio da legalidade,
havendo assim o carater “pedagdgico” da penalidade.

No caso em comento, a empresa se antecipou na verificagdo do problema e logo formulou pedido de cancelamento, ndo havendo Autori-
zacOes de Fornecimento em aberto. Basta, portanto, promover o cancelamento do registro, liberando o fornecedor do compromisso, bem
como proceder as buscas no cadastro de reserva de fornecedores.

E a fundamentacdo juridica. Passo a conclusdo.

III — Conclusdo

Por fim, o presente parecer ndo tem carater vinculativo nem decisério, devendo ser submetido a apreciacdo da autoridade superior, sem a
obrigatoriedade de acatamento até mesmo pelo fato da existéncia de divergéncia quanto a interpretacdo da norma disciplinadora do tema.
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Precos, nao vejo dbice quando a legalidade do processo, observado os
requisitos e elementos minimos na instrucao dos procedimentos, sendo elas:

a) Apresentagao de justificativa do pedido de cancelamento;

b) Comprovacdo da ocorréncia de fato superveniente em decorréncia de caso fortuito ou forca maior.

Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR: .

1. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME, no Processo Administrativo Licitatdrio
n°® 15018/2021, Pregao, na forma Eletronica, n® 0070/2021, Registro de Preco, referente ao item n° 133, salvo se ja cancelado em processo
administrativo anterior;

2. Que proceda a andlise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificagdo e que atenda plenamente as especificacdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizagdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 21 de janeiro de 2022.
André Luiz de Oliveira
Diretor Juridico

OAB/SC 22.311

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Proviséria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 79/2022-e
Interessado: SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
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Assunto Solicitagdo de Cancelamento — Item n° 133
Referéncia PAL n° 15018/2021, PE n°® 0070/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletrénico tem como objeto o cancelamento de registro de prego do item n° 133 do PAL n°
15018/2021, PE n° 0070/2021, requerido pela empresa SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME.

Consta parecer juridico oriundo Diretoria Juridica, manifestando favoravelmente a concessdo do pedido, o qual acato como razoes e funda-
mentos passo a DECIDIR:

1. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME, no Processo Administrativo Licitatrio
n° 15018/2021, Pregdo, na forma Eletronica, n® 0070/2021, Registro de Preco, referente ao item n° 133, salvo se ja cancelado em processo
administrativo anterior;

2. Que proceda a andlise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificagbes editalicias, para, querendo, mediante a formalizacdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisao, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposigdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n® 8.666/93, cujo termo inicial € a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n° 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrénico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se

Oportunamente, arquivem-se o0s autos.

Floriandpolis (SC), 21 de janeiro de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®

14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 82/2022-E
Publicacdo N° 4187694

Processo Administrativo Eletronico: 82/2022-e

Interessado: DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA
Assunto: Inexecugdo de Contrato

Referéncia: PAL 7986/2021, PE 0038/2021

PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO - CONTRATOS. INEXECUGAO CONTRATUAL - APLICACAO DE SANGAO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 -
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSAO.

I — Relatoério

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado para apurar a inexecugdo do contrato pela empresa DISFRIO DISTRIBUIDORA
DE AR CONDICIONADO E PEGCAS LTDA, referente a Autorizagdo de Fornecimento n® 99706/2021.

Através de Notificagdes Administrativas, o Orgdo Gerenciador - CINCATARINA solicitou a empresa que efetuasse a execucdo total da Auto-
rizacdo de Fornecimento supracitada ou comprovasse formalmente as razdes que motivaram o inadimplemento contratual.

A empresa, em suas manifestacdes, sinalizou a incapacidade de atendimento no prazo previsto e solicitou prorrogacdo do prazo de entrega,
entretanto, o prazo solicitado ja& expirou, restando a analise prejudicada.

Em suma é o Relatdrio. Passo a analise.

II — Fundamentagao

Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecucdo de contrato em que a empresa DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO
E PECAS LTDA, descumpriu o prazo de 30 (trinta) dias para entrega dos itens n° 08, 09 e 10.

Sabe-se que as obrigacdes do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preco, sendo eles:

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ENTREGAS/ EXECUC/T\O

3.1 - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos - SRP devera ser realizado no prazo de validade da ata de registro de pregos.
3.1.1 — A contratagdo do item, com fornecimento parcelado, sera efetuada conforme a necessidade do Orgdo Participante.

3.1.2 — A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgdo Participante por intermédio de emissdo de nota de
empenho de despesa e autorizacdo de fornecimento de compra.

3.1.3 — Os itens contratados deverdo ser entregues no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da autorizagdo
de fornecimento, que sera enviada por meio eletronico.
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3.1.4 — O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizacdo no local indicado pelo érgéo participante, com a respectiva Nota
Fiscal Eletronica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizagbes de Fornecimento.

3.2 — Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Orgao participante correrdo por conta do Fornecedor.

3.2.1 - Ficara sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condicoes de
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiéncia e qualidade.

3.3 — A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues nao podera ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Precos esta previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregdo supracitado:

20.3 — O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa (lato sensu), é responsavel pela execucao do contrato. A
responsabilidade contratual envolve a aplicacdo de sancgdo as violagdes de convengdes havidas em sede de relagbes privadas, emanadas
das partes que a elas se tornam submissas.

Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passivel de ato sancionatorio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administragao, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[.]

1V - aplicar sangdes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do ajuste; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administracdo Publica ndo pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infracdo administrativa.

Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o
inadimplemento das obrigagdes assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sangdes previstas na clausula sexta da respectiva Ata de Registro de Preco. Observa-se:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS i

6.1 - Nas hipoteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgdo Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢Oes do Orgao Participantes as seguintes sangoes:

a) Adverténcia

b) Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Consorcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

¢) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagdo
limitado a 30 (trinta) dias;

d) Em caso de inexecucao parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Pregos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecugao total, calculada sobre o valor da contratagao. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragdes que causem danos ou prejuizos a Administracdo Publica, impde sancdo mais elevada a ser
aplicada, portanto, devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Quanto ao pedido de prorrogacdo do prazo de entrega, faz-se importante ressaltar que ja houve perda de objeto, visto que o prazo solicitado
ja expirou. Salienta-se que para fins de concessdo de prorrogagao do prazo de entrega, considera-se como termo inicial a data do pedido
e ndo a data da concessao.

E a fundamentacdo. Passo a analise.

IIT - Conclusao

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Pregos, opino:

1. Pelo cancelamento do Registro de Prego da empresa DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA, no Processo
Administrativo Licitatorio n® 7986/2021, Pregdo, na forma Eletronica, n® 0038/2021, Registro de Prego, referente aos itens n° 08, 09 e 10,
salvo se ja cancelado em processo administrativo anterior;

2. Pela rescisao da Autorizacdo de Fornecimento n® 99706/2021, salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se,
assim, eventual bis in idem;

3. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA em relagdo a Autorizagdo de Fornecimento n® 99706/2021, nos termos e percentuais descritos
no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se cdpia do presente processo administrativo aos municipios
respectivos para emissao do boleto de cobranca, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacdo as AutorizacGes de Fornecimento
em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

4. Que proceda a andlise e convocagao das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificaces editalicias, para, querendo, mediante a formalizacdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

E o Parecer.
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Floriandpolis (SC), 18 de janeiro de 2022.

André Luiz de Oliveira
Diretor Juridico
OAB/SC 22.311

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 82/2022-e

Interessado: DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA
Assunto: Inexecugao de Contrato

Referéncia: PAL 7986/2021, PE 0038/2021

DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrénico tem como objeto a verificacdo da inexecucdo contratual decorrente da Autorizacdo de For-
necimento n® 99706/2021, do PAL n° 7986/2021, PE 0038/2021, em face da empresa DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO
E PECAS LTDA.

Consta dos autos Notificagdo para cumprimento de obrigagdo, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovacdo das razbes
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditério e ampla defesa.

A Diretoria Juridica, com o objetivo precipuo de melhor atender o interesse publico, opinou pelo cancelamento do registro de preco do
fornecedor em relacdo aos itens n° 08, 09 e 10, rescisao da Autorizacdo de Fornecimento nao atendida e aplicacao de multa em razdo da
inexecucdo contratual, nos termos da legislagdo em vigor.

Assim, considerando as disposigOes previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal n® 8.666/93, Edital de Pregdo Eletronico 0038/2021, na
clausula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preco acima, e parecer da Diretoria Juridica, passo a DECIDIR:

1. Pelo cancelamento do Registro de Prego da empresa DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA, no Processo
Administrativo Licitatorio n°® 7986/2021, Pregao, na forma Eletrénica, n® 0038/2021, Registro de Prego, referente aos itens n° 08, 09 e 10,
salvo se ja cancelado em processo administrativo anterior;

2. Pela rescisao da Autorizacdo de Fornecimento n® 99706/2021, salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se,
assim, eventual bis in idem;

3. Pela aplicagdo da penalidade de MULTA em relagdo a Autorizagdo de Fornecimento n® 99706/2021, nos termos e percentuais descritos
no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se cdpia do presente processo administrativo aos municipios
respectivos para emissao do boleto de cobranca, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacdo as AutorizacGes de Fornecimento
em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

4. Que proceda a andlise e convocagao das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificagdo e que atenda plenamente as especificacOes editalicias, para, querendo, mediante a formalizagdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisdo, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposicdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n® 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n° 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletronico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente ndo serdao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 19 de janeiro de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Proviséria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 82/2022-e

Interessado: DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA
Assunto: Inexecucdo de contrato

Referéncia: PAL 8001/2021, PE 0043/2021, Registro de Prego

DECISAO ADMINISTRATIVA

Trata-se da andlise conjunta de recursos apresentados nos processos em epigrafe, em face de decisdo administrativa prolatada que determi-
nou o cancelamento do registro de preco no PAL 8001/2021, PE n°® 0043/2021, referente ao item 08, 09 e 10, rescisdo da AF n® 99706/2021
e aplicagdo da penalidade de multa.

A empresa fornecedora inconformada com a decisdo, apresentou recurso nos termos estabelecidos pelo art. 109, inciso I, alinea “e” e “f”
da Lei Federal n° 8.666/93. Em suas razdes recursais apresentou fatos aptos a modificar a decisdo anterior.
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A Diretoria Juridica, com o objetivo precipuo de atender o interesse publico e através de despacho, opinou pela revisdgo da Decisao Admi-
nistrativa para manter o registro de preco da empresa nos itens retro indicados, manter a entrega da Autorizacdo de Fornecimento e excluir
a penalidade pecuniaria aplicada.

Diante do exposto, considerando as razdes apresentadas no Recurso Administrativo interposto e Despacho oriundo da Diretoria Juridica,
passo a DECIDIR:

1. Pelo recebimento e conhecimento do recurso interposto, eis que cumpridos os requisitos de admissibilidade;

2. No mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto para o fim de:

2.1. Manter o registro de precos da empresa DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR-CONDICIONADO E PECAS LTDA, no PAL 8001/2021, PE
0043/2021, no que tange aos itens n° 08, 09 e 10;

2.2. Manter a entrega da Autorizacao de Fornecimento n® 99706/2021 sem aplicacao de penalidade;

2.3. Advertir a empresa para que se atente que todas as tratativas devem ser encaminhadas ao Orgdo Gestor da Ata de Registro de Prego
sob pena de nulidade e devem ser cumpridas dentro do prazo previsto no edital.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisao. Cumpra-se.

FIo,rianc')poIis (SC), 25 de janeiro de 2.022.

ELOI RONNAU

Diretor Executivo

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 84/2022-E
Publicacdo N° 4187788

Processo Administrativo Eletronico: 84/2022-e

Interessado: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME
Assunto: Inexecugdo de Contrato

Referéncia: PAL 0293/2021, PE 0010/2021, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO - CONTRATOS. INEXECUGAO CONTRATUAL - APLICACAO DE SANGAO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 -
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSAO.

I — Relatoério

O presente Processo Administrativo Eletrdnico foi instaurado para apurar a inexecugdo do contrato pela empresa MEDPOA COMERCIO DE
MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME, referente; as AutorizagOes de Fornecimento n° 107313/2021, 114344/2021 e 116353/2021.

Através de NotificagGes Administrativas, o Orgdo Gerenciador - CINCATARINA solicitou a empresa que efetuasse a execugdo total das Au-
torizages de Fornecimento supracitadas ou comprovasse formalmente as razdes que motivaram o inadimplemento contratual. A empresa,
em suas manifestacOes, sinalizou a incapacidade de atendimento no prazo previsto e solicitou prorrogacdes do prazo de entrega.

Em suma é o Relatorio. Passo a andlise.

IT — Fundamentagdo ,

Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecucdo de contrato em que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
LTDA-ME, descumpriu o prazo de 15 (quinze) dias para entrega dos itens n® 563 e 709.

Sabe-se que as obrigacdes do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preco, sendo eles:

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ENTREGAS/EXECUCAO

3.1 — O contrato decorrente do Sistema de Registro de Precos - SRP devera ser realizado no prazo de validade da ata de registro de pregos.
3.1.1 — A contratagdo do item, com fornecimento parcelado, sera efetuada conforme a necessidade do Orgdo Participante.

3.1.2 — A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgdo Participante por intermédio de emissdo de nota de
empenho de despesa e autorizacao de fornecimento de compra.

3.1.3 — Os itens contratados deverdo ser entregues no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorizagdo
de fornecimento, que sera enviada por meio eletronico. .

3.1.4 — O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizacdo no local indicado pelo Orgdo participante, com a respectiva Nota
Fiscal Eletronica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizagdes de Fornecimento.

3.2 — Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Orgao participante correrdo por conta do Fornecedor.

3.2.1 - Ficara sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condicbes de
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiéncia e qualidade.

3.3 — A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues nao podera ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Pregos esta previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregdo supracitado:

20.3 — O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.
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Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa (lato sensu), é responsavel pela execucao do contrato. A
responsabilidade contratual envolve a aplicacao de sancdo as violagdes de convengdes havidas em sede de relagdes privadas, emanadas
das partes que a elas se tornam submissas.

Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa € passivel de ato sancionatdrio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administracdo, em relagdo a eles, a prerrogativa de:

[.]

1V - aplicar sangGes motivadas pela inexecucao total ou parcial do ajuste; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administragdo Publica ndo pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infragdo administrativa.

Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o
inadimplemento das obrigacGes assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sangles previstas na clausula sexta da respectiva Ata de Registro de Preco. Observa-se:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS )

6.1 - Nas hipéteses de inexecugdo total ou parcial do contrato, podera o Orgdo Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢Oes do Orgao Participantes as seguintes sangoes:

a) Adverténcia

b) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Consoércio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

¢) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagdo
limitado a 30 (trinta) dias;

d) Em caso de inexecugdo parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecucao total, calculada sobre o valor da contratagao. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragdes que causem danos ou prejuizos a Administragao Publica, impde sancdo mais elevada a ser
aplicada, portanto, devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Quanto ao pedido de prorrogacao do prazo de entrega, verifica-se que tal prazo se mostra compativel com os principios da proporcionali-
dade e razoabilidade, podendo ser concedido sem que haja violagdo ao interesse publico.

Outrossim, deve a empresa ficar ciente de que o novo descumprimento da obrigagdo na data concedida ensejara o cancelamento do regis-
tro de prego dos itens bem como aplicagdo das sangdes administrativas pertinentes, em razdo da configuragdo da inexecugdo contratual.
E a fundamentacdo. Passo a analise.

III — Conclusdo

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Precos, opino:

1. Que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua
obrigagdo, isto €, o atendimento integral das Autorizagdes de Fornecimento n® 107313/2021, 114344/2021 e 116353/2021, IMPRETERI-
VELMENTE ATE O DIA 31 DE JANEIRO DE 202,2;

2. A aceitagdo do recebimento dos itens pelo Orgao Gerenciador ndo se configura como novo prazo;

3. A empresa esta incorrendo em infracao pela inexecucao contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigacao, ou seja, o atendimento em atraso das Autorizacdes de Fornecimento n® 107313/2021, 114344/2021 e 116353/2021;

4. Caso a empresa ndo observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, cabera ao CINCATARINA a aplicacdo das penalidades e san-
¢Oes administrativas previstas no Edital, sendo elas: )

5. Pelo cancelamento do Registro de Prego da empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME, no Processo Administra-
tivo Licitatdrio n°® 0293/2021, Pregdo, na forma Eletronica, n® 0010/2021, Registro de Prego, referente aos itens n° 563 e 709, salvo se ja
cancelado em processo administrativo anterior;

6. Pela rescisdo das Autorizagdes de Fornecimento n® 107313/2021, 114344/2021 e 116353/2021, salvo se ja rescindida em processo ad-
ministrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

7. Pela aplicagdo da penalidade de MULTA em relagdo as Autorizages de Fornecimento n® 107313/2021, 114344/2021 e 116353/2021, nos
termos e percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicagdo de multa em anexo, encaminhando-se cdpia do presente processo
administrativo aos municipios respectivos para emissao do boleto de cobranga, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacao as
Autorizacdes de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

8. Que proceda a andlise e convocacao das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificagdo e que atenda plenamente as especificacdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizagdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 19 de janeiro de 2022.
André Luiz de Oliveira

Diretor Juridico

OAB/SC 22.311

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n©
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14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 84/2022-e

Interessado: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME
Assunto: Inexecugdo de Contrato

Referéncia: PAL 0293/2021, PE 0010/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletronico tem como objeto a verificagdo da inexecucdo contratual decorrente das AutorizagGes de For-
necimento n°® 107313/2021, 114344/2021 e 116353/2021, do PAL n° 0293/2021, PE 0010/2021, em face da empresa MEDPOA COMERCIO
DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME.

Consta dos autos Notificagdo para cumprimento de obrigagdo, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovacdo das razles
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditorio e ampla defesa.

A Diretoria Juridica, com o objetivo precipuo de melhor atender o interesse publico, opinou pela concessdo da prorrogagdao do prazo de
entrega para a data limite de 31 de janeiro de 2022 e, em caso de ndo atendimento na data concedida, o cancelamento do registro de
preco do fornecedor em relagao aos itens n°® 563 e 709, a rescisao das Autorizacdes de Fornecimento ndo atendidas e aplicacdo de multa
em razdo da inexecugdo contratual, nos termos da legislacdo em vigor.

Assim, considerando as disposigOes previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal n® 8.666/93, Edital de Pregdo Eletronico 0010/2021, na
clausula sexta, “6.1", “e", da Ata de Registro de Prego acima, e parecer da Diretoria Juridica, passo a DECIDIR:

1. Que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua
obrigagdo, isto €, o atendimento integral das Autorizagdes de Fornecimento n® 107313/2021, 114344/2021 e 116353/2021, IMPRETERI-
VELMENTE ATE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2022;

2. A aceitacao do recebimento dos itens pelo Orgdo Gerenciador ndo se configura como novo prazo;

3. A empresa esta incorrendo em infragdo pela inexecucdo contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigacdo, ou seja, o atendimento em atraso das Autorizacdes de Fornecimento n© 107313/2021, 114344/2021 e 116353/2021;

4. Caso a empresa ndo observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, cabera ao CINCATARINA a aplicacdo das penalidades e san-
¢Oes administrativas previstas no Edital, sendo elas: .

5. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME, no Processo Administra-
tivo Licitatdrio n°® 0293/2021, Pregdo, na forma Eletronica, n® 0010/2021, Registro de Prego, referente aos itens n® 563 e 709, salvo se ja
cancelado em processo administrativo anterior;

6. Pela rescisao das Autorizagdes de Fornecimento n® 107313/2021, 114344/2021 e 116353/2021, salvo se ja rescindida em processo ad-
ministrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

7. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA em relagdo as Autorizagdes de Fornecimento n® 107313/2021, 114344/2021 e 116353/2021, nos
termos e percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se copia do presente processo
administrativo aos municipios respectivos para emissao do boleto de cobranga, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacao as
Autorizacdes de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

8. Que proceda a analise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificagdo e que atenda plenamente as especificagdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizagdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisao, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposigdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n® 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n° 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletronico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se o0s autos.

Floriandpolis (SC), 19 de janeiro de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020
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PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 85/2022-E
Publicacdo N° 4187812

Processo Administrativo Eletronico: 85/2022-e

Interessado: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Assunto: Inexecugdo de Contrato

Referéncia: PAL 0293/2021, PE 0010/2021, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO - CONTRATOS. INEXECUGAO CONTRATUAL - APLICACAO DE SANGAO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 -
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSAO.

I — Relatodrio

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado para apurar a inexecugdo do contrato pela empresa ALTERMED MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA, referente as Aytorizagc”)es de Fornecimento n® 113345/2021, 115423/2021 e 115501/2021.

Através de Notificagbes Administrativas, o Orgdo Gerenciador - CINCATARINA solicitou a empresa que efetuasse a execugdo total das Au-
torizagdes de Fornecimento supracitadas ou comprovasse formalmente as razdes que motivaram o inadimplemento contratual. A empresa,
em suas manifestacOes, sinalizou a incapacidade de atendimento no prazo previsto e solicitou prorrogacdes do prazo de entrega.

Em suma é o Relatorio. Passo a andlise.

II — Fundamentacao )

Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecucao de contrato em que a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,
descumpriu o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do item n° 66.

Sabe-se que as obrigagdes do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preco, sendo eles:

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ENTREGAS/ EXECUCAO

3.1 - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos - SRP devera ser realizado no prazo de validade da ata de registro de pregos.
3.1.1 — A contratagdo do item, com fornecimento parcelado, sera efetuada conforme a necessidade do Orgdo Participante.

3.1.2 — A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgdo Participante por intermédio de emissdo de nota de
empenho de despesa e autorizacao de fornecimento de compra.

3.1.3 — Os itens contratados deverdo ser entregues no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorizagao
de fornecimento, que sera enviada por meio eletronico. )

3.1.4 — O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizacdo no local indicado pelo Orgdo participante, com a respectiva Nota
Fiscal Eletronica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizagbes de Fornecimento.

3.2 — Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Orgao participante correrdo por conta do Fornecedor.

3.2.1 - Ficara sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condicoes de
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiéncia e qualidade.

3.3 — A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues ndo podera ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Precos esta previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregdo supracitado:

20.3 — O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa (lato sensu), é responsavel pela execucao do contrato. A
responsabilidade contratual envolve a aplicacao de sancdo as violagdes de convengdes havidas em sede de relagdes privadas, emanadas
das partes que a elas se tornam submissas.

Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa € passivel de ato sancionatdrio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administragao, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[..]

1V - aplicar sangdes motivadas pela inexecucao total ou parcial do ajuste; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administragdo Publica ndo pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infragdo administrativa.

Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o
inadimplemento das obrigaces assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sangles previstas na clausula sexta da respectiva Ata de Registro de Preco. Observa-se:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS ]

6.1 - Nas hipdteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgdo Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢Oes do Orgao Participantes as seguintes sangoes:

a) Adverténcia

b) Suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Consércio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA,
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bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagdo
limitado a 30 (trinta) dias;

d) Em caso de inexecucdo parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecucao total, calculada sobre o valor da contratagdo. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragdes que causem danos ou prejuizos a Administracdo Publica, impde sancdo mais elevada a ser
aplicada, portanto, devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Quanto ao pedido de prorrogagdo do prazo de entrega, verifica-se que tal prazo se mostra compativel com os principios da proporcionali-
dade e razoabilidade, podendo ser concedido sem que haja violagao ao interesse publico.

Outrossim, deve a empresa ficar ciente de que o novo descumprimento da obrigacdo na data concedida ensejara o cancelamento do regis-
tro de prego dos itens bem como aplicagdo das sangdes administrativas pertinentes, em razdo da configuragdo da inexecugdo contratual.
E a fundamentacdo. Passo a analise.

IIT - Conclusao

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Pregos, opino:

1. Que a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obrigacao,
isto é, o atendimento integral das Autorizacdes de Fornecimento n® 113345/2021, 115423/2021 e 115501/2021, IMPRETERIVELMENTE
ATE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2022;

2. A aceitacdo do recebimento dos itens pelo Orgdo Gerenciador n&o se configura como novo prazo;

3. A empresa esta incorrendo em infragdo pela inexecugdo contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigacdo, ou seja, o atendimento em atraso das Autorizagdes de Fornecimento n® 113345/2021, 115423/2021 e 115501/2021;

4. Caso a empresa nao observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, cabera ao CINCATARINA a aplicagdo das penalidades e san-
¢Oes administrativas previstas no Edital, sendo elas:

5. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, no Processo Administrativo
Licitatdrio n® 0293/2021, Pregdo, na forma Eletronica, n°® 0010/2021, Registro de Preco, referente ao item n° 66, salvo se ja cancelado em
processo administrativo anterior;

6. Pela rescisao das Autorizacdes de Fornecimento n® 113345/2021, 115423/2021 e 115501/2021, salvo se ja rescindida em processo ad-
ministrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

7. Pela aplicacao da penalidade de MULTA em relacao as Autorizages de Fornecimento n® 113345/2021, 115423/2021 e 115501/2021, nos
termos e percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se copia do presente processo
administrativo aos municipios respectivos para emissdo do boleto de cobranga, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relagdo as
AutorizacOes de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

8. Que proceda a andlise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificagbes editalicias, para, querendo, mediante a formalizacdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 19 de janeiro de 2022.
André Luiz de Oliveira

Diretor Juridico

OAB/SC 22.311

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 85/2022-e

Interessado: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Assunto: Inexecugdo de Contrato

Referéncia: PAL 0293/2021, PE 0010/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletronico tem como objeto a verificacdo da inexecucdo contratual decorrente das Autorizagdes de For-
necimento n® 113345/2021, 115423/2021 e 115501/2021, do PAL n°® 0293/2021, PE 0010/2021, em face da empresa ALTERMED MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Consta dos autos Notificagdo para cumprimento de obrigagdo, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovacdo das razbes
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditério e ampla defesa.

A Diretoria Juridica, com o objetivo precipuo de melhor atender o interesse publico, opinou pela concessdo da prorrogagdao do prazo de
entrega para a data limite de 31 de janeiro de 2022 e, em caso de ndo atendimento na data concedida, o cancelamento do registro de
preco do fornecedor em relacdo ao item n° 66, a rescisao das Autorizacdes de Fornecimento ndo atendidas e aplicagdo de multa em razao
da inexecucdo contratual, nos termos da legislagdo em vigor.

Assim, considerando as disposig0es previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal n® 8.666/93, Edital de Pregdo Eletronico 0010/2021, na
clausula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preco acima, e parecer da Diretoria Juridica, passo a DECIDIR:
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1. Que a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obrigacao,
isto é, o atendimento integral das AutorizacGes de Fornecimento n® 113345/2021, 115423/2021 e 115501/2021, IMPRETERIVELMENTE
ATE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2022; .

2. A aceitacao do recebimento dos itens pelo Orgdo Gerenciador ndo se configura como novo prazo;

3. A empresa esta incorrendo em infragdo pela inexecucdo contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigacado, ou seja, o atendimento em atraso das Autorizacdes de Fornecimento n© 113345/2021, 115423/2021 e 115501/2021;

4. Caso a empresa ndo observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, cabera ao CINCATARINA a aplicacdo das penalidades e san-
¢Oes administrativas previstas no Edital, sendo elas: )

5. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, no Processo Administrativo
Licitatdrio n® 0293/2021, Pregdo, na forma Eletronica, n® 0010/2021, Registro de Prego, referente ao item n° 66, salvo se ja cancelado em
processo administrativo anterior;

6. Pela rescisao das Autorizagdes de Fornecimento n® 113345/2021, 115423/2021 e 115501/2021, salvo se ja rescindida em processo ad-
ministrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

7. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA em relagdo as AutorizagGes de Fornecimento n® 113345/2021, 115423/2021 e 115501/2021, nos
termos e percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se copia do presente processo
administrativo aos municipios respectivos para emissao do boleto de cobranga, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacao as
AutorizacOes de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

8. Que proceda a analise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificagdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizacdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisao, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposigdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n° 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n° 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletronico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se 0s autos.

Floriandpolis (SC), 19 de janeiro de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 86/2022-E
Publicacdo N° 4187814

Processo Administrativo Eletronico: | 86/2022-e
AUTO MECANICA GERAL LTDA; BELLENZIER PNEUS LTDA; COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LM LTDA; HOSPI-

Interessados: TRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTA-
COES LTDA; PONTAMED FARMACEUTICA LTDA; RK2 PNEUS EIRELI; R.S. IMPORTS EIRELI
Assunto Solicitagdo de Cancelamento

PAL n° 0200/2021, PE n® 0013/2021, Registro de Prego
PAL n° 0293/2021, PE n® 0010/2021, Registro de Prego
PAL n° 1171/2021, PE n° 005A/2021, Registro de Prego

Referéncia PAL ne 5665/2021, PE n° 0029/2021, Registro de Preco
PAL n° 5673/2021, PE n® 0045/2021, Registro de Prego
PAL n° 11814/2021, PE n° 0048/2021, Registro de Preco
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletronico tem como objeto a solicitacdo de CANCELAMENTO das Autorizacdes de Fornecimento
n° 70547/2021, 108113/2021, 116434/2021, 118419/2021, 118666/2021, 2201/2022, 2204/2022, 3665/2022, 3906/2022 e 3907/2022,
formulada pelos Municipios de Ibirama, Morro da Fumaga, Presidente Getulio, Pouso Redondo, Rio das Antas e Sdo Ludgero, pertencentes
as empresas licitantes em epigrafe. Diante da necessidade de haver consenso das Licitantes, estas foram consultadas e se manifestaram
de modo favoravel ao cancelamento.

A rescisao, nesses casos, € considerada amigavel, visto que é fruto de acordo entre as partes, nao havendo, portanto, aplicacdo de penali-
dades administrativas, nos termos do art. 79 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitacdes e Contratos), in verbis:

Art. 79. A rescisdo do contrato podera ser:
II — amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administragdo;

Pelo exposto, passo a DECIDIR:
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1. Pela rescisdo amigavel das Autorizacdes de Fornecimento n® 70547/2021, 108113/2021, 116434/2021, 118419/2021, 118666/2021,
2201/2022, 2204/2022, 3665/2022, 3906/2022 e 3907/2022, a pedido da municipalidade, sem aplicacdo de sancOes administrativas.

Intime-se. Cumpra-se.
Ap0s, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 21 de janeiro de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 94/2022-E
Publicacdo N° 4188456

Processo Administrativo Eletronico: 94/2022-e

Interessado: ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Assunto Solicitacao de Cancelamento — Item n° 83

Referéncia PAL n° 15018/2021, PE n°® 0070/2021, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITACAON— SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO — CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CANCELAMENTO DO REGISTRO
- APLICABILIDADE — CONCLUSAO.

I — Relatorio

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado mediante requerimento da empresa ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
LTDA, que versa sobre o cancelamento do item n° 83, referente ao processo administrativo licitatério em epigrafe.

Em 13 de janeiro de 2022, o CINCATARINA recebeu da empresa pedido de cancelamento dos itens. Nas razoes, a empresa alegou que ao
passar o pedido para a fabrica “Jandaia”, foram informados de que o produto estava com a venda suspensa e sem previsao de retorno.
Nesse sentido, solicitou o cancelamento do item, justificando seu pedido nos termos acima expostos. Em consulta ao sistema L-CIN, verifi-
ca-se que ha 05 (cinco) AutorizacOes de Fornecimento em aberto, sem capacidade de atendimento.

E o relatorio. Passamos a analise.

II — Fundamentacao

O pedido de cancelamento do registro de preco realizado pelo fornecedor deve observar alguns procedimentos, sendo eles: a apresentagao
de justificativa e comprovacdo da ocorréncia de fato superveniente e/ou caso fortuito ou forga maior, no qual demostre a inviabilize do seu
fornecimento e ser formulado antes da expedicdo de autorizacdo de fornecimento. ]

As clausulas estabelecidas pelas atas de registro de prego trazem obrigagdes ao Fornecedor e ao Orgado Participante. Deste modo, cada item
previamente estabelecido deve ser cumprido em todo o tempo da execucdo e validade da ata.

Neste tocante, o amparo legal para subsidiar o cancelamento do registro de prego esta previsto no art. 30, da Resolugdo n° 0022, de 13 de
margo de 2020, bem como no préprio Edital, in verbis:

20 — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

[...]

20.3 — O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.

(grifo nosso)

Cumpre destacar que com a expedicdo e recebimento das AutorizacGes de Fornecimento esta formalizado o contrato administrativo, restan-
do para ambas as partes (Contratante e Contratada) o dever de cumprir com o pactuado, respeitando os principios contratuais envoltos a
matéria, em especifico os principios da probidade e da boa-fé, conforme regra do art. 422 do Cédigo Civil, aplicavel também aos contratos
publicos.

No entanto, caso haja contratos (AutorizagGes de Fornecimento) ja encaminhados ao fornecedor o mesmo devera ser adimplido, podendo
haver para o seu fiel cumprimento medidas paliativas, como a troca de marca que devera ser precedida de aprovagdo pelo Orgdo Geren-
ciador.

Entretanto, caso ndo seja realizado a medida paliativa o fornecedor estara sujeito a imputacao de multa compensatdria frente ao dano
ocasionado, nos termos previstos no Edital que varia de 0,5% a 15% sob o valor do inadimplemento.

Os efeitos do cancelamento de registro de preco ndo irdo retroagir aos contratos (AF) ja encaminhados, ou seja, possui efeitos ex nunc
(futuro).

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa, é responsavel pela execugdo dos contratos (Autorizagdo
de Fornecimento). A responsabilidade contratual envolve a aplicacdo de sangdo as violagdes de convengdes havidas em sede de relagbes
privadas, emanadas das partes que a elas se tornam submissas.

As obrigacdes da empresa devem ser cumpridas de acordo com os termos dispostos no Edital e na Ata Consolidada o contrato, sendo eles:
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CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR

5.1 — Sera de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigacdes constantes nesta ata, no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificacdes exigidas;

b) fornecer o objeto desta licitacdo, na forma, nos locais, nos prazos e nos pregos estipulados na sua proposta;

c) prestar garantia pelo periodo solicitado em cada item conforme sua exigéncia;

d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas, bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;

e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissao do DANFE para os enderecos eletronicos de cada Orgao Participante;

f) langar o atendimento para cada autorizacdo de fornecimento, e inclusdo da nota fiscal, no Sistema de Controle de Execugao de Licitagdo
Compartilhada do CINCATARINA(L-CIN), “on line”, disponibilizado pelo CINCATARINA; )

g) manter as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Orgao
Gerenciador através do Sistema (L-CIN);

h) acusar o recebimento das AutorizacGes de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificagdo enviadas por meio eletronico, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item recair em final de semana ou feriado, sera prorrogado ao préximo dia util.”

Tendo em vista a configuracdo de inexecugdo contratual por parte da empresa, compete a Administragdo Publica aplicar as penalidades e
sangOes estabelecidas em contrato e na Lei geral de licitagdes.
Com base na Lei Geral de LicitagOes art. 78, da Lei Federal n® 8.666/93, podemos extrair:

Art. 78. Constituem motivo para rescisao do contrato:
I - 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos; (grifo nosso)

[..d]
Por sua vez, prevé o artigo 79, da Lei Federal n°® 8.666/93:

Art. 79. A rescisdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administracdo;
III - judicial, nos termos da legislacdo;

[...]
Todavia, ndo ha como se afastar da norma contida no art. 393 do Cddigo Civil, que dispde:

Art. 393. O devedor ndo responde pelos prejuizos resultantes de caso fortuito ou forca maior, se expressamente ndo se houver por eles
responsabilizado.
Paragrafo Unico. O caso fortuito ou de forga maior verifica-se no fato necessario, cujos efeitos ndo era possivel evitar ou impedir.

No presente caso, vislumbra-se que a Licitante comprovou que a falta do produto é alheia a sua vontade, logo, em tese, nao haveria como
imputar responsabilidade a esta, pois ndo ha culpa no seu agir.

Todavia, pela teoria do dever de mitigar o dano (Duty to mitigate the loss), deveria o devedor evitar o agravamento da situagao, ou seja,
tdo logo tivesse tomado conhecimento da impossibilidade de fornecimento, deveria ter solicitado o cancelamento, evitando que todos os
municipios solicitantes aguardassem o fornecimento do item.

Quando se trata de uma inexecucao ou inadimplemento contratual a empresa sujeita-se a aplicacao de ato sancionatdrio, nos termos apre-
sentados pelo art. 58 da Lei Federal n® 8.666/93, a empresa é passivel de ato sancionatorio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administracdo, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[.]

1V - aplicar sangGes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do ajuste;

Segundo a doutrina administrativa, a Administracao Publica ndao pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infracdo administrativa. Nesse caso existe um dever de sancionar, ndo havendo, a principio, margem de discricionariedade, uma vez que
ndo houve justificativa plausivel para o atraso, ensejando os termos da Lei Federal 8.666/1993:

Art. 86. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convoca-
tério ou no contrato. (grifo nosso)

Entretanto, cumpre enfatizar que, no exercicio do mister sancionatorio, a Administracdo deve observar o panorama constitucional, respei-
tando-se a legalidade estrita, a tipicidade, o devido processo legal, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Art. 87. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sangoes:
[..e]

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatoério ou no contrato; (grifo nosso)

Verificou-se que, houve atraso da entrega por parte do fornecedor gerando transtornos ao contratante pelo inadimplemento das obrigagdes
assumidas, mesmo sendo alertado através de avisos emitidos pelo Sistema L-CIM do atraso, imputando as sancoes previstas na clausula
sexta da Ata de Registro de Prego:
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CLAUSULA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS )

6.1 - Nas hipéteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgao Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢Oes do Orgao Participantes as seguintes sancoes:

a) Adverténcia

b) Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Consorcio Interfederativo Santa Catarina - CINCA-
TARINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagdo
limitado a 30 (trinta) dias;

d) Em caso de inexecucdo parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecucdo total, calculada sobre o valor da contratacao.

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragdes que causem danos ou prejuizos a Administracao, imp0de san¢do mais elevada a ser aplicada,
portanto devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Assim, a Administracdo Publica ndo deve se isentar de aplicar sangdes administrativas a empresa de acordo com o principio da legalidade,
havendo assim o carater “pedagdgico” da penalidade.

E a fundamentacdo juridica. Passo a conclusdo.

III — Conclusdo

Por fim, o presente parecer ndo tem carater vinculativo nem decisorio, devendo ser submetido a apreciacdo da autoridade superior, sem a
obrigatoriedade de acatamento até mesmo pelo fato da existéncia de divergéncia quanto a interpretagdo da norma disciplinadora do tema.
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Pregos, ndo vejo dbice quando a legalidade do processo, observado os
requisitos e elementos minimos na instrucao dos procedimentos, sendo elas:

a) Apresentacao de justificativa do pedido de cancelamento;

b) Comprovacdo da ocorréncia de fato superveniente em decorréncia de caso fortuito ou forca maior.

Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR: )

1. Pelo cancelamento do Registro de Prego da empresa ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, no Processo Administrativo Licitatdrio
n° 15018/2021, Pregdo, na forma Eletronica, n® 0070/2021, Registro de Prego, referente ao item n° 83, salvo se ja cancelado em processo
administrativo anterior;

2. Pela rescisao das Autorizacdes de Fornecimento n° 1945/2022, 2004/2022, 4483/2022, 4782/2022 e 5003/2022, somente no que tange
ao item n° 83, podendo a rescisdo ser total ou parcial, a depender do caso, salvo se ja rescindidas em processo administrativo anterior,
evitando-se, assim, eventual bis in idem; A

3. Pela aplicacdo da penalidade de ADVERTENCIA em relagdo as Autorizacbes de Fornecimento n® 1945/2022, 2004/2022, 4483/2022,
4782/2022 e 5003/2022, visto que, considerando a data do pedido de cancelamento (13/01/2022), ndo vencida ou se vencida o prazo nao
ultrapassa cinco dias para incidéncia da multa pecuniaria ou, ainda, caso incidente a multa pecuniaria, o calculo desta ndo ultrapassa o
montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relagdo a Autorizacdo de Fornecimento em processo
administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

4. Que proceda a andlise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificagdo e que atenda plenamente as especificacdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizagdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 26 de janeiro de 2022.
Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado

OAB/SC 36.491

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Proviséria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 94/2022-e

Interessado: ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Assunto Solicitacao de Cancelamento — Item n° 83

Referéncia PAL n° 15018/2021, PE n°© 0070/2021, Registro de Preco
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletronico tem como objeto o cancelamento de registro de prego do item n° 83 do PAL n°
15018/2021, PE n° 0070/2021, requerido pela empresa ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.

Consta parecer juridico oriundo Diretoria Juridica, manifestando favoravelmente a concessao do pedido, o qual acato como razGes e funda-
mentos passo a DECIDIR: )

1. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, no Processo Administrativo Licitatdrio
n° 15018/2021, Pregdo, na forma Eletronica, n® 0070/2021, Registro de Prego, referente ao item n° 83, salvo se ja cancelado em processo
administrativo anterior;
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2. Pela rescisdo das Autorizagdes de Fornecimento n® 1945/2022, 2004/2022, 4483/2022, 4782/2022 e 5003/2022, somente no que tange
ao item n° 83, podendo a rescisdo ser total ou parcial, a depender do caso, salvo se ja rescindidas em processo administrativo anterior,
evitando-se, assim, eventual bis in idem; N

3. Pela aplicagao da penalidade de ADVERTENCIA em relacdo as Autorizacdes de Fornecimento n® 1945/2022, 2004/2022, 4483/2022,
4782/2022 e 5003/2022, visto que, considerando a data do pedido de cancelamento (13/01/2022), ndo vencidas ou se vencidas o prazo
ndo ultrapassa cinco dias para incidéncia da multa pecuniaria ou, ainda, caso incidente a multa pecuniaria, o calculo desta ndo ultrapassa o
montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relagdo a Autorizacdo de Fornecimento em processo
administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

4. Que proceda a andlise e convocagao das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificaces editalicias, para, querendo, mediante a formalizacdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisdo, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposicdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n® 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n°® 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrénico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 26 de janeiro de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n©
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 96/2022-E
Publicacdo N° 4188465

Processo Administrativo Eletronico: 96/2022-e

Interessado: LUCIANO PILATTI

Assunto Solicitagdo de Cancelamento — Item n° 280

Referéncia PAL n° 5665/2021, PE n® 0029/2021, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITA(;AON— SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO — CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CANCELAMENTO DO REGISTRO
- APLICABILIDADE — CONCLUSAO.

I — Relatoério

O presente Processo Administrativo Eletrénico foi instaurado mediante requerimento da empresa LUCIANO PILATTI, que versa sobre o
cancelamento do item n© 280, referente ao processo administrativo licitatério em epigrafe.

Em 18 de janeiro de 2022, o CINCATARINA recebeu da empresa pedido de cancelamento dos itens. Nas raz0es, a empresa alegou diversos
fatores que fundamentam a solicitagdo, como por exemplo, o alastramento e a persisténcia dos casos de COVID-19, a escassez de insumos
para fabricacdo de produtos, o aumento do preco de combustivel, fretes, dentre outros.

Nesse sentido, solicitou o cancelamento do item, justificando seu pedido nos termos acima expostos. Em consulta ao sistema L-CIN, verifi-
ca-se que ha 01 (uma) Autorizacdo de Fornecimento em aberto, sem capacidade de atendimento.

E o relatdrio. Passamos a analise.

II — Fundamentagao

O pedido de cancelamento do registro de prego realizado pelo fornecedor deve observar alguns procedimentos, sendo eles: a apresentagao
de justificativa e comprovagdo da ocorréncia de fato superveniente e/ou caso fortuito ou forca maior, no qual demostre a inviabilize do seu
fornecimento e ser formulado antes da expedicdo de autorizacdo de fornecimento. )

As clausulas estabelecidas pelas atas de registro de prego trazem obrigagGes ao Fornecedor e ao Orgdo Participante. Deste modo, cada item
previamente estabelecido deve ser cumprido em todo o tempo da execucado e validade da ata.

Neste tocante, o amparo legal para subsidiar o cancelamento do registro de prego esta previsto no art. 30, da Resolugao n° 0022, de 13 de
marco de 2020, bem como no prdprio Edital, in verbis:

20 — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

[...]

20.3 — O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.

(grifo nosso)
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Cumpre destacar que com a expedigdo e recebimento das Autorizacdes de Fornecimento esta formalizado o contrato administrativo, restan-
do para ambas as partes (Contratante e Contratada) o dever de cumprir com o pactuado, respeitando os principios contratuais envoltos a
matéria, em especifico os principios da probidade e da boa-fé, conforme regra do art. 422 do Cdédigo Civil, aplicavel também aos contratos
publicos.

No entanto, caso haja contratos (AutorizagBes de Fornecimento) ja encaminhados ao fornecedor o mesmo deverd ser adimplido, podendo
haver para o seu fiel cumprimento medidas paliativas, como a troca de marca que devera ser precedida de aprovagao pelo Orgado Geren-
ciador.

Entretanto, caso ndo seja realizado a medida paliativa o fornecedor estara sujeito a imputacao de multa compensatéria frente ao dano
ocasionado, nos termos previstos no Edital que varia de 0,5% a 15% sob o valor do inadimplemento.

Os efeitos do cancelamento de registro de preco ndo irdo retroagir aos contratos (AF) ja encaminhados, ou seja, possui efeitos ex nunc
(futuro).

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa, é responsavel pela execucdo dos contratos (Autorizagdo
de Fornecimento). A responsabilidade contratual envolve a aplicacdo de sangao as violagbes de convencdes havidas em sede de relacoes
privadas, emanadas das partes que a elas se tornam submissas.

As obrigacdes da empresa devem ser cumpridas de acordo com os termos dispostos no Edital e na Ata Consolidada o contrato, sendo eles:

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAC@ES DO FORNECEDOR

5.1 — Sera de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigagdes constantes nesta ata, no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificacdes exigidas;

b) fornecer o objeto desta licitacdo, na forma, nos locais, nos prazos e nos precos estipulados na sua proposta;

C) prestar garantia pelo periodo solicitado em cada item conforme sua exigéncia;

d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas, bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;

e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissdao do DANFE para os enderecos eletronicos de cada Orgdo Participante;

f) lancar o atendimento para cada autorizacao de fornecimento, e inclusdo da nota fiscal, no Sistema de Controle de Execugdo de Licitagdo
Compartilhada do CINCATARINA(L-CIN), “on line”, disponibilizado pelo CINCATARINA; .

g) manter as condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagdo e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Orgao
Gerenciador através do Sistema (L-CIN);

h) acusar o recebimento das Autorizacdes de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificagdo enviadas por meio eletronico, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item recair em final de semana ou feriado, sera prorrogado ao préximo dia Util.”

Tendo em vista a configuracdo de inexecugdo contratual por parte da empresa, compete a Administracdo Publica aplicar as penalidades e
sangOes estabelecidas em contrato e na Lei geral de licitaces.
Com base na Lei Geral de LicitagGes art. 78, da Lei Federal n® 8.666/93, podemos extrair:

Art. 78. Constituem motivo para rescisao do contrato:
I - 0 ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos; (grifo nosso)

[...]
Por sua vez, prevé o artigo 79, da Lei Federal n° 8.666/93:

Art. 79. A rescisdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdao, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja conveniéncia para a Administracao;
III - judicial, nos termos da legislacdo;

[..d]
Todavia, ndo ha como se afastar da norma contida no art. 393 do Cédigo Civil, que disp&e:

Art. 393. O devedor ndo responde pelos prejuizos resultantes de caso fortuito ou forga maior, se expressamente nao se houver por eles
responsabilizado.
Paragrafo Unico. O caso fortuito ou de forga maior verifica-se no fato necessario, cujos efeitos ndo era possivel evitar ou impedir.

No presente caso, vislumbra-se que a Licitante comprovou que a falta do produto é alheia a sua vontade, logo, em tese, ndo haveria como
imputar responsabilidade a esta, pois ndo ha culpa no seu agir.

Todavia, pela teoria do dever de mitigar o dano (Duty to mitigate the loss), deveria o devedor evitar o agravamento da situagao, ou seja,
tdo logo tivesse tomado conhecimento da impossibilidade de fornecimento, deveria ter solicitado o cancelamento, evitando que todos os
municipios solicitantes aguardassem o fornecimento do item.

Quando se trata de uma inexecucdo ou inadimplemento contratual a empresa sujeita-se a aplicacao de ato sancionatdrio, nos termos apre-
sentados pelo art. 58 da Lei Federal n® 8.666/93, a empresa é passivel de ato sancionatorio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administragao, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[...]

1V - aplicar sangdes motivadas pela inexecucao total ou parcial do ajuste;

Segundo a doutrina administrativa, a Administracao Publica ndo pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infragdo administrativa. Nesse caso existe um dever de sancionar, ndo havendo, a principio, margem de discricionariedade, uma vez que
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ndo houve justificativa plausivel para o atraso, ensejando os termos da Lei Federal 8.666/1993:

Art. 86. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convoca-
tério ou no contrato. (grifo nosso)

Entretanto, cumpre enfatizar que, no exercicio do mister sancionatorio, a Administracdo deve observar o panorama constitucional, respei-
tando-se a legalidade estrita, a tipicidade, o devido processo legal, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Art. 87. Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sangoes:
[...]

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato; (grifo nosso)

Verificou-se que, houve atraso da entrega por parte do fornecedor gerando transtornos ao contratante pelo inadimplemento das obrigacdes
assumidas, mesmo sendo alertado através de avisos emitidos pelo Sistema L-CIM do atraso, imputando as sangdes previstas na clausula
sexta da Ata de Registro de Preco:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS )

6.1 - Nas hipdteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgao Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢oes do Orgao Participantes as seguintes sangoes:

a) Adverténcia

b) Suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com o Consorcio Interfederativo Santa Catarina - CINCA-
TARINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

¢) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigacdo
limitado a 30 (trinta) dias;

d) Em caso de inexecugao parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecugao total, calculada sobre o valor da contratacao.

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragbes que causem danos ou prejuizos a Administracao, impoe san¢do mais elevada a ser aplicada,
portanto devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Assim, a Administracdo PUblica ndo deve se isentar de aplicar sangdes administrativas a empresa de acordo com o principio da legalidade,
havendo assim o carater “pedagdgico” da penalidade.

E a fundamentacdo juridica. Passo a conclusdo.

III — Conclusdo

Por fim, o presente parecer nao tem carater vinculativo nem decisério, devendo ser submetido a apreciacao da autoridade superior, sem a
obrigatoriedade de acatamento até mesmo pelo fato da existéncia de divergéncia quanto a interpretagdo da norma disciplinadora do tema.
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Precos, ndo vejo dbice quando a legalidade do processo, observado os
requisitos e elementos minimos na instrugdo dos procedimentos, sendo elas:

a) Apresentacao de justificativa do pedido de cancelamento;

b) Comprovacdo da ocorréncia de fato superveniente em decorréncia de caso fortuito ou forca maior.

Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:

1. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa LUCIANO PILATTI, no Processo Administrativo Licitatorio n® 5665/2021, Pregao, na
forma Eletronica, n° 0029/2021, Registro de Prego, referente ao item n° 280, salvo se ja cancelado em processo administrativo anterior;
2. Pela rescisdo da Autorizagdo de Fornecimento n® 121509/2021, somente no que tange ao item n° 280, podendo a rescisdo ser total ou
parcial, a depender do caso, salvo se ja rescindidas em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

3. Pela aplicacdo da penalidade de ADVERTENCIA em relagdo a Autorizagdo de Fornecimento n® 121509/2021, visto que, considerando a
data do pedido de cancelamento (18/01/2022), ndo vencida ou se vencida o prazo ndo ultrapassa cinco dias para incidéncia da multa pecu-
nidria ou, ainda, caso incidente a multa pecuniaria, o calculo desta ndo ultrapassa o montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se ja aplicada
penalidade administrativa em relagdo a Autorizacdo de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis
in idem;

4. Que proceda a analise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificages editalicias, para, querendo, mediante a formalizacdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 26 de janeiro de 2022.
Dagmar José Belotto

Analista Técnico IV - Advogado

OAB/SC 36.491

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020
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Processo Administrativo Eletronico: 96/2022-e

Interessado: LUCIANO PILATTI

Assunto Solicitagdo de Cancelamento — Item n° 280

Referéncia PAL n° 5665/2021, PE n® 0029/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletronico tem como objeto o cancelamento de registro de preco do item n© 280 do PAL n°
5665/2021, PE n° 0029/2021, requerido pela empresa LUCIANO PILATTI.

Consta parecer juridico oriundo Diretoria Juridica, manifestando favoravelmente a concessao do pedido, o qual acato como razGes e funda-
mentos passo a DECIDIR:

1. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa LUCIANO PILATTI, no Processo Administrativo Licitatorio n® 5665/2021, Pregao, na
forma Eletr6nica, n°® 0029/2021, Registro de Preco, referente ao item n° 280, salvo se ja cancelado em processo administrativo anterior;
2. Pela rescisdo da Autorizacdo de Fornecimento n® 121509/2021, somente no que tange ao item n° 280, podendo a rescisdo ser total ou
parcial, a depender do caso, salvo se ja rescindidas em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

3. Pela aplicagdo da penalidade de ADVERTENCIA em relagdo a Autorizagdo de Fornecimento n® 121509/2021, visto que, considerando a
data do pedido de cancelamento (18/01/2022), ndo vencidas ou se vencidas o prazo ndo ultrapassa cinco dias para incidéncia da multa
pecuniaria ou, ainda, caso incidente a multa pecuniaria, o calculo desta ndo ultrapassa o0 montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se ja
aplicada penalidade administrativa em relacao a Autorizacdo de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim,
eventual bis in idem;

4. Que proceda a analise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificagbes editalicias, para, querendo, mediante a formalizagdo de novas Atas, fornega o item
em epigrafe.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisao, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposicdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n® 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n° 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletronico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se

Oportunamente, arquivem-se 0s autos.

Floriandpolis (SC), 26 de janeiro de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 97/2022-E
Publicacdo N° 4188472

Processo Administrativo Eletronico: 97/2022-e

Interessado: DENT,EMED EQUIPAMENTOS ODOI\'ITOLOGICOS LTDA; HOSPITRONICA -
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

Assunto Solicitacao de Cancelamento

Referéncia PAL n° 11814/2021, PE n°® 0048/2021, Registro de Prego

DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletronico tem como objeto a solicitacao de CANCELAMENTO das AutorizacGes de Fornecimento n®
108113/2021 e 111242/2021, formulada pelo Municipio de Morro da Fumaca/SC, pertencentes as empresas fornecedoras HOSPITRONICA
- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA e DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, respectivamente.
Diante da necessidade de haver consenso das Licitantes, estas foram consultadas e se manifestaram de modo favoravel ao cancelamento.
A rescisdo, nesses casos, é considerada amigavel, visto que é fruto de acordo entre as partes, ndo havendo, portanto, aplicagdo de penali-
dades administrativas, nos termos do art. 79 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitagdes e Contratos), in verbis:

Art. 79. A rescisdo do contrato podera ser:
II — amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja conveniéncia para a Administragao;

Pelo exposto, passo a DECIDIR:

1. Pela rescisao amigavel das Autorizacdes de Fornecimento n°® 108113/2021 e 111242/2021, a pedido da municipalidade, sem aplicagdo
de sancdes administrativas.
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Intime-se. Cumpra-se.
Apds, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 19 de janeiro de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 99/2022-E
Publicacdo N° 4188477

Processo Administrativo Eletronico: 99/2022-e

Interessado: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Assunto Solicitagdo de Reequilibrio Econdmico-Financeiro do item n° 16

Referéncia PAL n° 0285/2021, PE n° 0008/2021, Registro de Prego

PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITACAO — SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO — CONTRATOS ADMINISTRATIVOS — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FI-
NANCEIRO — INAPLICABILIDADE — CONCLUSAO.

I — Relatoério

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado mediante a manifestagdo da empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE
SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, que versa sobre o reequilibrio econdémico-financeiro do item n° 16, referente ao processo
administrativo licitatério em epigrafe.

Em sua solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro, a empresa fornecedora alegou que por motivos alheios a sua vontade, houve au-
mento no custo do produto, sendo necessaria a recomposigao do equilibrio econémico-financeiro.

Solicita, dessa forma, o realinhamento do preco contratado em relacdo ao item n° 16, com fulcro no art. 65, inciso III, alinea “d” da Lei
8.666/93 (Lei de Licitacdes e Contratos), a fim de reestabelecer o equilibrio contratual pactuado inicialmente. Disponibilizou notas fiscais, a
fim de comprovar a variagao dos valores e, nesses termos, justificou seu pedido.

Entretanto, apesar de ter havido a comprovacdo do desequilibrio contratual, o valor supera em muito o valor registrado atualmente, da
forma que equipe técnica do CINCATARINA recomendou o indeferimento do pedido e a realizagdo de nova licitagdo para a obtengdo de
proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica, evitando, assim, possivel/eventual prejuizo ao erario dos Orgdos Participantes.

E o relatorio. Passamos a analise.

II — Fundamentacao

Diante das argumentacdes e documentagdes juntadas aos autos, passamos a analise juridica do pedido. Preliminarmente devemos observar
que uma das caracteristicas do contrato publico é a chamada regra da manutengdo do equilibrio econémico-financeiro, que se encontra
preconizada na Carta Magna Brasileira segundo a dicgao do art. 37, inciso XXI, in verbis:

Art. 37. A administracdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obe-
decerd aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - Ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras, servigos, compras e alienag0es serdo contratados mediante processo de
licitagdo publica que assegure igualdade de condicGes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelecam obrigacdes de pagamento,
mantidas as condicoes efetivas da proposta, nos termos da lei, 0 qual somente permitird as exigéncias de qualificacdo técnica e econdmica
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacoes. (grifo nosso)

Este dispositivo busca dar seguranca ao particular sobre riscos econdémicos que possam ocorrer por conta das oscilacoes das bases econo-
micas do contrato, permitindo que o ajuste prossiga ao longo da relagdo, quando devidamente comprovado.
Como bem salienta Margal Justen Filho, quanto ao tema:

A tutela ao equilibrio econémico-financeiro dos contratos administrativos destina-se a beneficiar precipuamente a prépria administracdo. Se
os particulares tivessem de arcar com as consequéncias de todos os eventos danosos possiveis, teriam de formular propostas mais onero-
sas. A administragdo arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente possiveis — mesmo quando incorressem, o particular seria
remunerado por seus efeitos meramente potenciais. E muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta possivel:
aquela que podera ser executada se ndo se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior. Concomitantemente, assegura-se
ao particular que, se vier a ocorrer um infortunio o acréscimo de encargos sera arcado pela administragdo. Em vez de arcar sempre com o
custo de eventos meramente potenciais, a administracdo apenas respondera por eles se e quando efetivamente ocorrerem. (grifo nosso)

Bem, por esta razdo é que o mesmo autor acentua (op cit. p.522):
O direito a manutengdo do equilibrio econémico-financeiro da contratacdo ndo deriva de cldusula contratual nem de previsao do ato convo-

catorio. Tem raiz constitucional. Portanto, a auséncia de previsdo ou de autorizagdo € irrelevante. S3o inconstitucionais todos os dispositivos
legais e regulamentares que pretendam condicionar a concessao de reajuste de precos, recomposicao de pregos, correcdo monetaria a uma
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previsao no ato convocatdrio ou no contrato.

Fica claro, portanto, que a equacdo financeira do contrato pela sua radicacdo constitucional independe para manutengdo do seu equilibrio
de qualquer previsdo legal ou contratual.

Outrossim, ressaltar o estabelecimento prévio de regras procedimentais para recomposicdo do mencionado equilibrio, visto que tdo somente
0 caso concreto podera ditar os caminhos pertinentes ao realinhamento as bases originais. A afetacdo financeira do contrato pode se dar
por uma gama variada de motivos, sendo impossivel de se prever um caminho Unico para solucionar os incidentes de percurso que possam
ocorrer. A Lei Geral de LicitagGes, Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece em seu art. 65, as circunstancias quando a alteragdo
contratual, em especial ao reequilibrio, sendo ele:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderao ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II - por acordo das partes:

d) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da administragao para
a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao
do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordindria e extracon-
tratual. (grifo nosso)

Com esse raciocinio atingimos facilmente a conclusdo de que os chamados mecanismos revisionais ndo sé podem, mas devem ser estabe-
lecidos posteriormente a licitagdo, sob pena de se perder a perspectiva da exata compreensdo da relacdo causa/efeito, que sé podera ser
compreendida em contemporaneidade com o evento que dara margem aplicacao da norma.

No entanto, a possibilidade de concessao do reequilibrio esta condicionada a comprovacao por parte do fornecedor e posterior andlise pela
equipe técnica do CINCATARINA. No caso em comento, verificou-se, através de despacho emitido pela equipe técnica do CINCATARINA, que
a empresa fornecedora comprovou o desequilibrio econémico-financeiro do contrato, conforme exposto no relatdrio supra.

Entretanto, observa-se que o valor supera em muito o valor registrado para o item n° 16, da forma que ha recomendagao de indeferimento
do pedido e a realizacao de novo processo Iicitatério,,com 0 objetivo da obtencdo da proposta mais vantajosa a Administracao Publica e a
fim de prevenir prejuizos significativos ao erario dos Orgaos Participantes.

Passo a conclusdo.

IIT - Conclusao

O presente parecer ndo tem carater vinculativo nem decisério, devendo ser submetido a apreciacdo da autoridade superior, sem a obriga-
toriedade de acatamento.

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Precos e da Resolugdo n° 0022/2020, ndo vejo dbice quanto a legali-
dade do processo, observado os requisitos e elementos minimos na instrucao dos procedimentos, sendo elas:

a) Apresentagdo de justificativa e comprovacdo do pedido de reequilibrio econdmico-financeiro;

b) Parecer técnico quanto ao pedido;

c) Consulta ao cadastro de fornecedores e valor de mercado;

Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:

1. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilibrio Econémico-Financeiro, ndo concedido em razao do valor solicitado exceder em muito o
preco registrado atualmente;

2. Pelo cancelamento do registro de preco da empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI no
Processo Administrativo Licitatério (PAL) n® 0285/2021, Pregdo Eletronico (PE) n® 0008/2021, no que tange ao item n° 16;

3. Que proceda a andlise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificages editalicias, para, querendo, mediante a formalizacdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe, entretanto, restando a busca no cadastro de reserva infrutifera, pela realizacdo de novo Processo Licitatdrio a fim de obter a
proposta mais vantajosa para a Administracao Publica.

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 26 de janeiro de 2022.
Dagmar José Belotto

Analista Técnico IV - Advogado

OAB/SC 36.491

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: | 99/2022-e

Interessado: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Assunto Solicitagdo de Reequilibrio Econdémico-Financeiro do item n° 16

Referéncia PAL n° 0285/2021, PE n°® 0008/2021, Registro de Prego

DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado mediante a manifestagdo da empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE
SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, que versa sobre o reequilibrio econémico-financeiro do item n° 16, referente ao processo
administrativo licitatdrio em epigrafe.

Considerando as disposicoes previstas na Lei 8.666/93, Edital, Ata de Registro de Preco e Parecer Juridico fundamentado oriundo da
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Diretoria Juridica, o qual acato como razoes e fundamentos, passo a DECIDIR:

1. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilibrio Econémico-Financeiro, ndo concedido em razao do valor solicitado exceder em muito o
preco registrado atualmente;

2. Pelo cancelamento do registro de preco da empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI no
Processo Administrativo Licitatdrio (PAL) n® 0285/2021, Pregdo Eletronico (PE) n® 0008/2021, no que tange ao item n° 16;

3. Que proceda a andlise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificagdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizacdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe, entretanto, restando a busca no cadastro de reserva infrutifera, pela realizacdo de novo Processo Licitatdrio a fim de obter a
proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisao, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para recurso previsto no artigo
109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n° 8.666/93, que sera aceito exclusivamente mediante instrumento escrito e protocolizado em
horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localizado na Rua Nereu Ramos, n° 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC,
CEP: 89.580-000.

O recurso podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletronico, considerando-se como protocolo a data
de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante nao habilitado legalmente ou nao
identificado no processo para responder pelo proponente ndo serdo conhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 26 de janeiro de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

CIS/AMOSC

EXTRATOS TERMOS ADITIVOS 2022
Publicacdo N° 4186505

40 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N° 67/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL

CONTRATADO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

OBJETO: Alteracdo do valor de repasse referente as despesas dos servicos e materiais especializados em salide de média e alta complexi-
dade ambulatorial a serem prestados aos municipes do ente federado acima qualificado, em conformidade com as diretrizes do SUS.
VALOR: R$ 100.000,00

VIGENCIA: 14/09/2022 a 31/12/2022

6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N° 78/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IPUMIRIM )

CONTRATADO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

OBJETO: Alteracdo do valor de repasse referente as despesas dos servigos e materiais especializados em salide de média e alta complexi-
dade ambulatorial a serem prestados aos municipes do ente federado acima qualificado, em conformidade com as diretrizes do SUS.
VALOR: R$ 100.000,00

VIGENCIA: 15/09/2022 a 31/12/2022

EXTRATOS TERMOS ADITIVOS 2022
Publicagdo N°© 4187275

40 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N° 67/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL

CONTRATADO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

OBJETO: Alteragdo do valor de repasse referente as despesas dos servigos e materiais especializados em saide de média e alta complexi-
dade ambulatorial a serem prestados aos municipes do ente federado acima qualificado, em conformidade com as diretrizes do SUS.
VALOR: R$ 100.000,00

VIGENCIA: 14/09/2022 a 31/12/2022

6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N© 78/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IPUMIRIM )

CONTRATADO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

OBJETO: Alteracao do valor de repasse referente as despesas dos servigos e materiais especializados em salde de média e alta complexi-
dade ambulatorial a serem prestados aos municipes do ente federado acima qualificado, em conformidade com as diretrizes do SUS.
VALOR: R$ 100.000,00

VIGENCIA: 15/09/2022 a 31/12/2022
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40 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N° 93/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINHALZINHO

CONTRATADO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

OBJETO: Alteragao do valor de repasse referente as despesas dos servigos e materiais especializados em salde de média e alta complexi-
dade ambulatorial a serem prestados aos municipes do ente federado acima qualificado, em conformidade com as diretrizes do SUS.
VALOR: R$ 300.000,00

VIGENCIA: 16/09/2022 a 31/12/2022

30 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N° 65/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS )

CONTRATADO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

OBJETO: Alteragao do valor de repasse referente as despesas dos servigos e materiais especializados em salde de média e alta complexi-
dade ambulatorial a serem prestados aos municipes do ente federado acima qualificado, em conformidade com as diretrizes do SUS.
VALOR: R$ 100.000,00

VIGENCIA: 16/09/2022 a 31/12/2022

EXTRATOS TERMOS ADITIVOS 2022
Publicacdo N° 4187584

40 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N° 67/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL

CONTRATADO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

OBJETO: Alteracdo do valor de repasse referente as despesas dos servicos e materiais especializados em salide de média e alta complexi-
dade ambulatorial a serem prestados aos municipes do ente federado acima qualificado, em conformidade com as diretrizes do SUS.
VALOR: R$ 100.000,00

VIGENCIA: 14/09/2022 a 31/12/2022

6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N° 78/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IPUMIRIM )

CONTRATADO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

OBJETO: Alteracdo do valor de repasse referente as despesas dos servigos e materiais especializados em salide de média e alta complexi-
dade ambulatorial a serem prestados aos municipes do ente federado acima qualificado, em conformidade com as diretrizes do SUS.
VALOR: R$ 100.000,00

VIGENCIA: 15/09/2022 a 31/12/2022

40 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N° 93/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINHALZINHO

CONTRATADO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

OBJETO: Alteragao do valor de repasse referente as despesas dos servigos e materiais especializados em saide de média e alta complexi-
dade ambulatorial a serem prestados aos municipes do ente federado acima qualificado, em conformidade com as diretrizes do SUS.
VALOR: R$ 300.000,00

VIGENCIA: 16/09/2022 a 31/12/2022

30 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N° 65/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS )

CONTRATADO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

OBJETO: Alteracdo do valor de repasse referente as despesas dos servicos e materiais especializados em salide de média e alta complexi-
dade ambulatorial a serem prestados aos municipes do ente federado acima qualificado, em conformidade com as diretrizes do SUS.
VALOR: R$ 100.000,00

VIGENCIA: 16/09/2022 a 31/12/2022

6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N° 76/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUATAMBU )

CONTRATADO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

OBJETO: Alteracdo do valor de repasse referente as despesas dos servigos e materiais especializados em salide de média e alta complexi-
dade ambulatorial a serem prestados aos municipes do ente federado acima qualificado, em conformidade com as diretrizes do SUS.
VALOR: R$ 100.000,00

VIGENCIA: 16/09/2022 a 31/12/2022
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CIS/AMURES

RESOLUGAO N° 21/2022 CISAMURES

Publicacdo N° 4186571

| Consdrelo Intermunicipal de Sadde da Regido da Amures .
RuaN Sra. dos P , 62, C
/\‘IL/;CIS'AM URES CEP:B:.aso;?:;, ::ge:-’scr.a::;:?{u) ot SUS S
COMSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE contato@cisamures.sc.gov.br =)
www.cisamures.sc.gov.br
RESOLU(;AO N° 21/2022
“Dispoe sobre a abertura de
Crédito Adicional Suplementar,
por conta da anulacdo de
dotacado do Orgamento do
exercicio financeiro de 2022 do
Consoércio Intermunicipal
de Saude da Regido da
Amures — CIS/AMURES”.
ERLON TANCREDO COSTA, Presidente do Consorcio
Intermunicipal de Saude da Regido da Amures - CIS/AMURES, no uso das
atribuicdes que lhe sao conferidas pelo Contrato de Consércio Publico;
RESOLVE:
Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercicio, Crédito Adicional
Suplementar, no valor
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para as seguintes dotagdes orgamentarias:
Orgdo: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01.001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Projeto/Atividade: 2.001 Manutencgdo das Atividades do CIS/AMURES
Dotagao Descri¢ao do Elemento Valor R$
(2) 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0080 Aplicagdes Diretas 40.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTACAO 40.000,00

Municipios consorciados CISAMURES: Abdon Batista; Anita Garibaldi; Bocaina do Sul; Bom Jardim da Serra; Bom
Retiro; Campos Movos; Campo Belo do Sul; Capdo Alto; Celso Ramos; Cerro Megro; Correia Pinto; Frei Rogério; Lages;
Monte Carlo; Otacilio Costa; Painel; Palmeira; Ponte Alta; Ponte Alta do Morte; Rio Rufino; Santa Cecilia; 530

Cristdvao do Sul; 580 Joaguim; 530 José do Cerrito; Urubici; Urupema; Yargem.
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dotacao orgamentaria:
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Art. 2° - Para atendimento da Suplementagdo que trata o artigo

utilizados recursos provenientes da Anulagao parcial e/ou total da seguinte
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| Consdércio Intermunicipal de Sadde da Regido da Amures .
o Rua Nossa Sra. dos Prazeres, 62, Centro
/\JIL/;CIS AMURES CEP: B8.502-230, Lages-SC, Fone: (49) 3251-3700 SUS ‘-.‘
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE contato@cisamures.sc.gov.br [}

Orgéo: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01.001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Projeto/Atividade: 2.001 Manutencao das Atividades do CIS/AMURES

Dotacao Descri¢ao do Elemento Valor R$
(1) 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0080 Aplicagdes Diretas 40.000,00
TOTAL DA ANULAGCAO 40.000,00

produzindo

efeitos a partir de 15 de setembro de 2022.

Lages/SC, 15 de setembro de 2022.

ERLON TANCREDO COSTA
Prefeito de Rio Rufino/SC

Presidente do CIS/AMURES

Art. 3° - Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua publicagéo,

Municipios consorciados CISAMURES: Abdon Batista; Anita Garibaldi; Bocaina do 5ul; Bom Jardim da Serra; Bom
Retiro; Campos Movos; Campo Belo do Sul; Capao Alto; Celso Ramos; Cerro Megro; Correia Pinto; Frei Rogério; Lages;
Monte Carlo; Otacilio Costa; Painel; Palmeira; Ponte Alta; Ponte Alta do Morte; Rio Rufing; Santa Cecilia; 5ao

Cristdvao do Sul; 530 Joaguim; S3o0 José do Cerrito; Urubici; Urupema; Vargem.
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RESOLUCAO N° 19/2022 - LOA 2023 CISAMURES

Publicacdo N° 4186569

RESOLUCAO Ne 19 de 12/09/2022

RESOLVE:

Estima a Receita e fixa as Despesas do

Consorcio Intermunicipal de Saude da
Regido da Amures - CIS/AMURES, para o

exercicio de
providéncias.

mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos).

e da outras

A Reunido do Conselho Consultivo de Prefeitos do Consorcio Intermunicipal de
Saude da Regido da Amures -CIS/AMURES, realizada no dia 29 de julho de 2022 na
sede da AMURES em Lages/SC e a Assembleia Ordinaria de Prefeitos, realizada no dia
26 de agosto de 2022 em Bom Jardim da Serra/SC, aprovaram e o Sr. Erlon Tancredo
Costa, Presidente do Consércio Intermunicipal de Saude da Regido da Amures —
CIS/AMURES, no uso das atribuices que lhe sdo conferidas pelo Estatuto Social,

Art. 12 - Fica aprovado o Orgcamento Anual do Consorcio Intermunicipal de Saude da
Regido da Amures - CIS/AMURES, para o exercicio de 2023, estimando a Receita e
fixando a Despesa em RS 11.863.317,48 (onze milhdes, oitocentos e sessenta e trés

Art. 22 - A Receita sera realizada com os seguintes desdobramentos:

Receita
DISCRIMINACAO DAS RECEITAS VALOR (RS)

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES

1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial 10.000,00
1.6.0.0.00.00 Receita de Servigos 9.158.432,56
1.7.0.0.00.00 Transferéncias Correntes 2.693.884,92
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes 1.000,00
Total Geral 11.863.317,48

Art. 32 - A Receita foi estimada com base nos contratos de Rateio, sendo que os
valores foram ajustados conforme as agles previstas para execucdo do préximo

exercicio.
CLASSIFICACAO RECEITA VALOR (RS)
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.1.00.1.1 RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS
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1.3.2.1.00.1.1.00

Remuneracdo de Depdsitos Bancarios -

1.7.3.8.02.1.1.01
1.7.3.8.02.1.1.02
1.7.3.8.02.1.1.03
1.7.3.8.02.1.1.04
1.7.3.8.02.1.1.05
1.7.3.8.02.1.1.06
1.7.3.8.02.1.1.07
1.7.3.8.02.1.1.08
1.7.3.8.02.1.1.09
1.7.3.8.02.1.1.10
1.7.3.8.02.1.1.11
1.7.3.8.02.1.1.12
1.7.3.8.02.1.1.13
1.7.3.8.02.1.1.14
1.7.3.8.02.1.1.15
1.7.3.8.02.1.1.16
1.7.3.8.02.1.1.17
1.7.3.8.02.1.1.18
1.7.3.8.02.1.1.19
1.7.3.8.02.1.1.20
1.7.3.8.02.1.1.21
1.7.3.8.02.1.1.22
1.7.3.8.02.1.1.23
1.7.3.8.02.1.1.24
1.7.3.8.02.1.1.25
1.7.3.8.02.1.1.26
1.7.3.8.02.1.1.27
1.7.3.8.02.1.1.28

Transferéncias de Municipios a Consércios

Publicos

Anita Garibaldi

Bocaina do Sul

Bom Jardim da Serra

Bom Retiro

Campo Belo do Sul

Capao Alto

Celso Ramos

Cerro Negro

Correia Pinto

Frei Rogério

Lages

Monte Carlo

Otacilio Costa

Painel

Palmeira

Ponte Alta

Ponte Alta do Norte

Rio Rufino

Santa Cecilia

Sao Cristévao do Sul

Sao Joaquim

Sao José do Cerrito

Urubici

Urupema

Vargem

Abdon Batista

Campos Novos

Zortea

1.3.2.1.00.1.1.01 Principal 5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneragao de Dep. Banc. Rec. 5.000,00
Vinculados
Remuneracdo de Dep. Banc. Rec. Nao
Vinculados
Total 10.000,00
1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS
1.6.3.0.01.1.0 Servicos de Atendimento a Saude
1.6.3.0.01.1.1 Servicos de Atendimento a Saude 9.158.432,56
Total 9.158.432,56
1.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
1.7.3.0.00.0.0 Transferéncias dos Municipios e suas
1.7.3.8.02.1.1 Entidades

101.507,52
78.433,92
78.433,92

124.645,44

101.507,52
57.514,92
57.514,92
78.433,92

142.373,64
57.514,92

217.068,48
96.129,96

160.476,60
62.892,48
62.892,48
78.433,92
73.056,24
62.892,48

120.253,80
78.433,92

165.859,92

101.507,52

124.645,44
62.892,48
57.514,92
57.514,92

155.104,80
78.433,92

Total

2.693.884,92

1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.9.9.0.00.00 Outras Receitas Correntes

1.9.9.0.99.00 Outras Receitas 1.000,00
Total 1.000,00
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Total Geral 11.863.317,48

Art. 42 - A Despesa serd executada obedecendo a classificacdo orcamentdria vigente,
classificada até o nivel de modalidade conforme definido na Portaria Interministerial
STN 163/2001 e alteragdes, cujos totais fixados sdo:

Despesa por Orgdo

Discriminagdo por Orgdo Valor (RS)
01.01 Consoércio Intermunicipal de Saude 11.863.317,48
Total Geral 11.863.317,48
Despesa por Fungao
Discriminagao por Fungao Valor (RS)
10 Saude 11.863.317,48
Total Geral 11.863.317,48

Despesa por Categoria Econdmica

FUNGAO DESPESA VALOR (RS)
10 - Saude MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO
CIS/AMURES
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais 1.575.525,76
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes 1.050.918,15
4.4.90.00 - Investimentos 67.441,01
10 - Saude PRESTACAO DE SERVICOS - CIS/AMURES
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes 9.169.432,56
Total Geral 11.863.317,48

Art. 52. O Orcamento da despesa da administracdo direta pode ser expandido até o
limite da arrecadacao.

Art. 62. Fica o Presidente do CIS/AMURES autorizado a remanejar dotacdes
orcamentdrias de uma categoria para outra, dentro de cada Unidade Orgcamentaria,
Projeto, Atividade, ou Operagdes Especiais, através de Resolugado.
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Art. 72. O Presidente do CIS/AMURES estd autorizado, nos termos do artigo 72 da Lei
Federal 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, bem como a abertura de
créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou opera¢des especiais,
através de Resolugdo, até o limite de 100% (cem por cento) da Receita Estimada para o
orcamento, utilizando como fontes de recursos:

I- O excesso ou provavel excesso de arrecadagdo, observada a tendéncia do

exercicio;

I-A anulagao de saldo de dotacgdbes

orcamentdrias desde que ndo comprometidas;
IlI- O superavit financeiro do exercicio anterior;

Art. 82. Fica autorizado o Presidente a celebrar Convénios/Acordos com os governos
Federal, estaduais e municipais para o exercicio de 2023.

Art. 92, Os recursos oriundos de convénios nao previstos no orgamento da Receita, ou seu
excesso, poderdo ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos

adicionais suplementares de projetos, atividades ou operacBes especiais, através de
Resolugao.

Art. 102. As despesas por conta das dotagdes vinculadas a convénios e outras receitas

extraordinarias s6 serdo executadas ou utilizadas se estiver assegurado o seu ingresso
no fluxo de caixa.

Art. 112, Esta Resolugdo entra em vigor em 12 de janeiro de 2023.

Lages/SC, 12 de setembro de 2022.

ERLON TANCREDO COSTA
Prefeito de Rio Rufino/SC

Presidente do CIS/AMURES
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CISAMAVI

DECIMO SEXTO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 010/2022 - PE 02/2021
Publicacdo N° 4187144

ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 010/2022
PREGAO ELETRONICO N° 02/2021
TERMO ADITIVO N° 16

O Consorcio Intermunicipal de Saude e Multifinalitario do Alto Vale do Itajai — CISAMAVI, com sede na Rua XV de novembro, 737, bairro
Laranjeiras em Rio do Sul /SC, inscrito no CNPJ sob n® 09.069.217/0001-22 neste ato representado pelo seu Presidente Sr. Bento Fran-
cisco Silvy, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos das Leis 8.666/93, 10.520/2002, das Resolugdes CIS-AMAVI n° 021/2009,
040/2014, 040/2015, 060/2016 e a EMPRESA CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, sito Acesso Florenal Ribeiro, 1551 - D,
bairro Quedas do Palmital , no municipio de Chapecd - SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.652.030/0003-32, representada por Vilson Szymanski,
com fulcro no item 6.4.2 da Ata de Registro de Precos em epigrafe, acordam altera-la para INCLUIR o registro do seguinte item:

Item Especificagdes Valor unitario

Lidocaina cloridrato 2%, geleia, bisnaga com 20 g, embalagem individual em cartucho ou

394 com no maximo 50 bisnagas.

2,36

Ficam ratificadas em todos os termos e condicGes as demais clausulas da ata de registro de precos ora aditada, ficando este termo fazendo
parte integrante e complementar daquela, a fim de que produzam um so efeito.

Rio do Sul, 16 de setembro de 2022

Bento Francisco Silvy

Presidente Conselho de Administragao
Mariane Fernandes da Rosa Paulo Roberto Tschumi
Analista de Compras e Licitagdes Diretor CIS-AMAVI

Centermedi Com. de Prod. Hospitalares Ltda
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CvC

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°21/2021
Publicacdo N° 4187317

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21/2021, PARA AQUISIGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE USINA DE
ASFALTO, CONFORME CONVENIO N° 26087/2020, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DE ACORDO
COMO ANEXO I — TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, FIRMADA ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMO
CONTRATANTE E LINTEC-IXON INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA COMO CONTRATADO, EM CONFORMIDA-
DE COM O PROCESSO LICITATORIO N° 10/2021 - CVC.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Pelo Presente instrumento, celebram entre si, Aditivo ao contrato n°® 21/2021, em decorréncia do processo licitatério n°10/2021, de um lado
0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL — CVC, Consorcio Publico, constituido na forma de Associagdo Publica, com personalida-
de juridica de direito publico e natureza autarquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o n° 14.688.861/0001-19, com sede na Rua Iguacu,
N° 346 - Centro, no municipio de Coronel Freitas-SC neste ato representado por seu Diretor Executivo Sr. DIEGO BASSANI, doravante de-
nominado CONTRATANTE, e de outro a empresa LINTEC-IXON INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa
juridica de direito privado,inscrita no CNPJ sob o n® 00.417.388/0001-20, com sede na Rua Ijui, 70, Vila Flores, Santa Rosa - RS, neste ato
representado pelo Sr MARIO SOLIS CORADINI, denominada CONTRATADA.

Considerando a necessidade do Aditamento do item 03 do processo licitatdrio n°10/2021, conforme clausula quarta do contrato, resolvem
as partes adita-lo, nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO REAJUSTE DE PRECO DO ITEM LISTADO NA TABELA ABAIXO:

Fica alterado o valor do item abaixo, conforme parecer contabil:

Item Descrigdo Valor (R$)

03 USINA DE ASFALTO CAPACIDADE MINIMA DE 40 TON/HORA R$ 1.455.150,00

CLAUSULA SEGUNDA - DA RATIFICACAO
O presente aditamento complementa o contrato n® 21/2021, firmado em 25/10/2021, ratificando todas as clausulas que ndo foram modi-
ficadas.

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA
Este contrato entra em vigéncia na data de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - DA PUBLICACAO )

Em atencao ao disposto no paragrafo Gnico do art. 61 da Lei n® 8.666/93, o presente aditamento sera publicado pelo ORGAO GERENCIADOR
no Diario Oficial dos Municipios, disponivel em www.diariomunicipal.sc.gov.br.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor.

Coronel Freitas (SC), 15/09/2022

CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO LINTEC-IXON INDUSTRIA E COMERCIO
CORONEL - CVC DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contratante Contratada

Nome: Flavia Rolim de Moura Nome: Gustavo Andre Foppa
Testemunha Testemunha
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CONDER

20 EDITAL DE CONVOCACAO - DIRETORIA - 23.09.2022

Publicacdo N° 4187827

Consdrcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Regional

2° EDITAL DE CONVOCACAOQ 2022 DA DIRETORIA DO CONSORCIO

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL — CONDER

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER, Prefeito de Guaruja do

Sul e Presidente do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL - CONDER, no uso de suas atribuicoes estatutirias, CONVOCA os senhotes
Prefeitos municipais, consorciados, ¢ MEMBROS DA DIRETORIA DO CONDER para
REUNIAO, a ser realizada no dia 23 de setembro, as 15h30mim, junto ao Auditério do Sicoob,
sito 2 Avenida Cerro Largo, n® 735, 2° andar, centro, municipio de Tundpolis, SC, para deliberar sobre

0s seguintes assuntos:

1) Ciéncia e deliberacao sobre a Defesa apresentada por servidor submetido a avaliagao de

desempenho.

2) Ciéncia e deliberagio sobre o parecer emitido pela comissio de avaliagio sobre a Defesa

apresentada por servidor.

3) Assuntos gerais, encaminhamentos e encerramento;

Sio Miguel do Oeste/SC, 16 de setembro de 2022

CLAUDIO JUNIOR Assinado de forma digital por

' CLAUDIO JUNIOR
WESCHENFELDER:061266 yyeqcyienreL bER 0126667948
67948 Dados: 2022.09.16 14:59:16 -03'00"

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER
Prefeito de Guaruja do Sul /Presidente do CONDER

www.conderscgovbr @ conder@conderscgovbr @ 49 3621 0795 e CNP| 23.773.012/0001-54
Rua Segundo Anibal Balbinot, n® 189, Bairro Agostini, Sao Miguel do Oeste/SC
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