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Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA 

 
 

Declaramos para os devidos fins, que conforme vistoria, constatamos a conclusão das 

obras civis de  “Pavimentação Asfáltica da Rua Augusto Zanca, Rua Augusto Barni, Rua 

PG-07, Ruas Leopoldo e PG-16, Rua Domingos Bósio, Rua Ernesto Martinenghi, Rua Luiz 

Marcadelli, Ruas PG-02 e PG-03, e Rua 9 de Junho”, registrada no Cadastro Nacional de 

Obras – CNO sob o nº 90.004.71397-78 da Receita Federal do Brasil, e ART CREA-SC de 

execução nº 7516347-0, efetuada de acordo com os projetos técnicos de engenharia, localizadas 

no Município de Botuverá-SC, construída pela empresa  C R ARTEFEATOS DE CIMENTO 

LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.650.178/0001-40, conforme Contrato Administrativo nº 

46/2020 e aditivos, firmado em 18/09/2020, no valor de R$ 1.233.999,64, oriundo do Processo 

Licitatório nº 54/2020, Tomada de Preços nº 03/2020. 

Após constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as 

condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações 

técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando-se concluída, expediu-se o 

presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cessando nesta data, a 

responsabilidade direta da firma sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código 

Civil Brasileiro. 

 

E, para maior clareza, firmamos a presente. 

 

Botuverá/SC, 29 de março de 2021. 

 

 

__________________________________________________ 

RAFAEL LOPES DE LIMA 

Engenheiro Civil – CREA/SC-100625-8 

 

 

__________________________________________________ 

ANGELO LUIZ VENZON 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

 

 

___________________________________________________ 

WALNEY AGÍLIO RAIMONDI 

Engenheiro Civil – CREA/SC-075674-7 

 

 

___________________________________________________ 

WALNEY AGÍLIO RAIMONDI 

Sócio Administrador 
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