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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
Processo Licitatório TP 001/2020 

CONTRATO Nº 001/2020 
 

Pelo presente instrumento, a AMPLASC – Associação dos Municípios do 
Planalto Sul de Santa Catarina, com sede na rua São João Batista, 347, Centro da 
Cidade de Campos Novos, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o n° 
02.061.040/0001-79, neste ato representado pelo Presidente, Lucimar Antônio 
Salmória, inscrito no CPF 773.867.289-72 abaixo assinado, doravante designado 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa B&P Construtora EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Índio Pereira Ramos, n. 85, Bairro 
Pinheiros, CEP: 88.540-000, na Cidade de Otacílio Costa-SC, inscrita no CNPJ sob 
o nº 07.052.006/0001-51 neste ato por seu representante legal, Adriani Muniz 
Boaventura, RG 1.758.126 e CPF 529.929269-49, doravante designada 
CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a reforma e ampliação da 
sede da AMPLASC, com fundamento no art. 65, inc. I, b, e §1º da Lei Federal n.º 
8.666/93, estabelecendo o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

O prazo de execução da obra, estipulado em 180 dias a partir da ordem de 
serviço, que iniciou a contar em 26 de maio de 2020, cujo término se daria em 22 de 
novembro de 2020, será aditado em 15 (quinze) dias, passando a viger até 07 de 
dezembro de 2020. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 

Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato até 07 de dezembro 
de 2020. 
 
CLAÚSULA TERCEIRA 

As demais condições contratuais permanecem inalteradas. 
 

Campos Novos, SC, 27 de outubro de 2020. 
 
 
 

Lucimar Antônio Salmória Adriani Muniz Boaventura 
AMPLASC B&P Construtora EIRELI 

CONTRATANTE CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
CPF: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CPF: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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