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Associagdo dos Municipios 1
do Planalto Sul de Santa Catarina

ook

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA
Processo Licitatério TP 001/2020
CONTRATO N° 001/2020

Pelo presente instrumento, a AMPLASC — Associacdo dos Municipios do
Planalto Sul de Santa Catarina, com sede na rua S&o Joao Batista, 347, Centro da
Cidade de Campos Novos, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o n°
02.061.040/0001-79, neste ato representado pelo Presidente, Lucimar Antonio
Salmoria, inscrito no CPF 773.867.289-72 abaixo assinado, doravante designado
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa B&P Construtora EIRELI, pessoa
juridica de direito privado, estabelecida & Rua indio Pereira Ramos, n. 85, Bairro
Pinheiros, CEP: 88.540-000, na Cidade de Otacilio Costa-SC, inscrita no CNPJ sob
0 n° 07.052.006/0001-51 neste ato por seu representante legal, Adriani Muniz
Boaventura, RG 1.758.126 e CPF 529.929269-49, doravante designada
CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA
E SERVICOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a reforma e ampliacdo da
sede da AMPLASC, com fundamento no art. 65, inc. I, b, e 81° da Lei Federal n.°
8.666/93, estabelecendo o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA

Acrescer, ao objeto do Contrato 001/2020, materiais e servi¢cos, conforme
planilha orcamentaria anexa, no valor de R$ 56.597,93 (cinquenta e seis mil,
guinhentos e noventa e sete reais, e noventa e trés centavos).

Supressédo: R$ 74.524,00

Acréscimo: R$ 131.121,94

Saldo a aditivar: R$ 56.597,93.

CLAUSULA SEGUNDA
Fica prorrogado o prazo de execucdo da obra e o prazo de vigéncia do
presente contrato até 22 de janeiro de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA
As demais condi¢des contratuais permanecem inalteradas.

Campos Novos, SC, 01 de dezembro de 2020.

Lucimar Anténio Salmoéria Adriani Muniz Boaventura
AMPLASC B&P Construtora EIRELI
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:
r 2
CPF: CPE

Associacgdo dos Municipios do Planalto Sul de Santa Catarina
Rua Sao Joao Batista, n°® 347, Centro
Fone: (49) 3541-0855 - amplasc@amplasc.org.br
Campos Novos - SC - CEP 89620-000



		2020-12-30T19:47:48-0300




