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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
Processo Licitatório TP 001/2020 

CONTRATO Nº 001/2020 
 

Pelo presente instrumento, a AMPLASC – Associação dos Municípios do 
Planalto Sul de Santa Catarina, com sede na rua São João Batista, 347, Centro da 
Cidade de Campos Novos, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o n° 
02.061.040/0001-79, neste ato representado pelo Presidente, Lucimar Antônio 
Salmória, inscrito no CPF 773.867.289-72 abaixo assinado, doravante designado 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa B&P Construtora EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Índio Pereira Ramos, n. 85, Bairro 
Pinheiros, CEP: 88.540-000, na Cidade de Otacílio Costa-SC, inscrita no CNPJ sob 
o nº 07.052.006/0001-51 neste ato por seu representante legal, Adriani Muniz 
Boaventura, RG 1.758.126 e CPF 529.929269-49, doravante designada 
CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a reforma e ampliação da 
sede da AMPLASC, com fundamento no art. 65, inc. I, b, e §1º da Lei Federal n.º 
8.666/93, estabelecendo o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

Acrescer, ao objeto do Contrato 001/2020, materiais e serviços, conforme 
planilha orçamentária anexa, no valor de R$ 56.597,93 (cinquenta e seis mil, 
quinhentos e noventa e sete reais, e noventa e três centavos). 

Supressão: R$ 74.524,00 
Acréscimo: R$ 131.121,94  
Saldo a aditivar: R$ 56.597,93. 

 
CLAÚSULA SEGUNDA 

Fica prorrogado o prazo de execução da obra e o prazo de vigência do 
presente contrato até 22 de janeiro de 2021. 
 
CLAÚSULA TERCEIRA 

As demais condições contratuais permanecem inalteradas. 
 

Campos Novos, SC, 01 de dezembro de 2020. 
 
 
 

Lucimar Antônio Salmória Adriani Muniz Boaventura 
AMPLASC B&P Construtora EIRELI 

CONTRATANTE CONTRATADA 
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