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Estado de Santa Catarina

Municipio de Herval d’ Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
CNPJ/MF n° 82.939.430/0001-38.

Rua Nereu Ramos n° 389 — Centro.
CONTRATANTE

Estado de Santa Catarina

Municipio de Luzerna

STRAHL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ/MF n° 20.554.701/0001-80.

Rua Frei Vigario Jo&o, 22 sala 02 - Centro.
CONTRATADA

TERMO ADITIVO N° 057/2021 DE 15 DE JUNHO DE 2021

Pelo presente instrumento de contrato, o Municipio de Herval d'Oeste, através de sua UNIDADE
GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTE, pessoa juridica de direito publico,
estabelecida na Rua Nereu Ramos, 389, Herval d’Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ n°
82.939.430/0001-38, neste ato representado pelo Prefeito em exercicio, Sr. JAIR DA ROSA, brasileiro,
doravante denominado CONTRATANTE, resolve conceder aditivo de prazo e valor a empresa STRAHL
ENGENHARIA EIRELI - ME estabelecida na Rua Frei Vigario Jodo, 22 sala 02 — Centro, no municipio de
Luzerna, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ n°® 20.554.701/0001-80, doravante denominada,
CONTRATADO, e celebrar o presente TERMO ADITIVO ao contrato n° 061/2020 execucao de Reforma
no Ginasio de Esportes do Bairro Jardim José Rupp, localizado na Rua Dario Nicolau Conrado n° 135,
com 1.172,31 m? e com ampliagdo de 76,74m?, com fornecimento de material e mé&o de obra, em regime
de empreitada por preco unitario, em decorréncia do processo licitatorio n° 094/2020, na Modalidade de
Tomada de Pregos para Obras e Servigos de Engenharia n°® 011/2020, do tipo menor prego global,
mediante sujei¢do mutua as seguintes clausulas contratuais:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este termo aditivo tem por objeto o acréscimo de servigos e valores da planilha orgamentaria contratual,
devido a alteragdes nos projetos conforme planilha no anexo Unico, prorrogagdo do prazo de execugao
dos servigos em virtude de alteragdes nos projetos até 21/06/2021 e prorrogagéo do prazo contratual até
15/07/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DO ACRESCIMO

O acréscimo de servigos constante no anexo unico corresponde a um acréscimo do quantitativo do objeto
na ordem de 5,22 % do valor total do Contrato, que era de R$ 352.319,54 (trezentos e cinquenta e dois

Rua Nereu Ramos, 389

Herval d’Oeste — SC - 89.610-000

Fone: (49) 3554 0922 CNPJ: 82.939.430/0001-38
http://www.hervaldoeste.sc.gov.br



http://www.hervaldoeste.sc.gov.br/

‘ R Estado de Santa Catarina
} Municipio de Herval d’Oeste
>

mil trezentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), correspondendo ao valor de R$ 16.623,70
(dezesseis mil seiscentos e vinte e trés reais e setenta centavos).

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

Com o acréscimo decorrente deste termo aditivo o valor do contrato atualizado passara de R$ 352.319,54
(trezentos e cinquenta e dois mil trezentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), para R$
368.943,24 (trezentos e sessenta e oito mil novecentos e quarenta e trés reais e vinte e quatro centavos.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO E RECURSOS ORGAMENTARIOS

4.1. Os recursos financeiros serao os provenientes da propria Administragéo.
4.2. As despesas decorrentes da futura aquisicdo correrdo por conta das seguintes dotagdes
orgamentarias:

SECRETARIA DE EDUCAGAO, CULTURA E ESPORTES

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

PROJETO ATIVIDADE Aquisi¢do de Imével, Conservagao, ampliacdo, construgéo e reformas de
Ginasios de Esportes.

CONTA: 06.04.1.017.4.4.90.51.07.00.00.00

ELEMENTO DE DESPESA: Reforma

REDUZIDO: 145

CLAUSULA SEXTA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

O presente termo aditivo € celebrado com base na clausula terceira’ do contrato, nos artigos 57,
paréagrafo 1°incisos Il e IV e 58 inciso 1,7+, no artigo 65 inciso |, alinea “a,” *-, da Lei Federal 8.666, de 21
de junho de 1993, atualizada e Legislagdo Complementar.

CLAUSULA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

A publicacao deste Termo Aditivo supre a necessidade de emissdo de nova ordem de servico, para a
realizacdo dos servicos previstos no instrumento contratual. Integram o presente termo aditivo a
justificativa técnica do Engenheiro Odair Trevisol e o parecer Juridico n® 209/2021.

! CLAUSULA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

3.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos e as supressdes que se fizerem necessarias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
atualizado do Contrato, conforme disposto nas alineas “a” e “b” do inciso | e § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666/1993.

2 Art. 58... - O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere & Administracdo, em relacdo a eles, a prerrogativa de:
I - modificd-los, unilateralmente, para melhor adequacdo as finalidades de interesse publico respeitado os direitos do contratado;

3 Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos sequintes casos:
I - unilateralmente pela Administragéo:
a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagées, para melhor adequagdo técnica aos seus objetivos;
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Estado de Santa Catarina

Municipio de Herval d’Oeste

Todos os demais itens e clausulas do Contrato n® 061/2020, que nao foram modificados por for¢a deste
TERMO ADITIVO, permanecem em pleno vigor sendo o presente assinado pelas partes em 02 (duas)
vias de igual teor e forma.

Herval d"Oeste (SC), 15 de junho de 2021.

JAIR DA ROSA
Prefeito em exercicio
Contratante

Testemunhas:

Rubens Antdnio Correia

Heloise Borsoi Favretto

Item Descrigao Unidade | Quantidade Pregi;;)o tal
8 ESQUADRIAS 16.623,70
8.1 | PORTAS DE MADEIRA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
8.1.3 | ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAODO | UND | 16 10.012,80
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ.
AF_08/2015
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, .

815 COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO UND |8 746,56
"™ | DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2015 ’
8.7 | PINTURAS

8.7.5 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAQS M2 47,04 1.140,72

8.7.6 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 47,04 893,76

8.10 | LUMINARIAS

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS

8103 TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND |5 291.20
AF_11/2017
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED

8.11.1 | - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND |8 726,48
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ

8.11.2 BRANCA, 100W UND |14 2.812,18
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