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Estado de Santa Catarina 

Município de Herval d’ Oeste 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D´OESTE 

CNPJ/MF nº 82.939.430/0001-38. 

Rua Nereu Ramos nº 389 – Centro. 

CONTRATANTE 

 

Estado de Santa Catarina. 

Município de Ibicaré  

KAENG  INFRAESRUTURA EIRELI  

CNPJ/MF nº 22.798.043/0001-05. 

Rodovia SC  303 KM 47 – Linha Triângulo  

CONTRATADA 

 

TERMO ADITIVO Nº 056/2021 DE 11 DE JUNHO 2021 
Pelo presente instrumento de contrato, o Município de Herval d’Oeste, através de sua UNIDADE 
GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’ OESTE, pessoa jurídica de direito 
público, estabelecida na Rua Nereu Ramos, 389, Herval d’Oeste, Estado de Santa Catarina, 
inscrita no CNPJ nº 82.939.430/0001-38, neste ato representado pelo Prefeito em exercício Sr. 
JAIR DA ROSA, brasileiro, doravante denominado CONTRATANTE, resolve conceder aditivo de 
prazo  e a empresa KAENG  INFRAESRUTURA EIRELI  estabelecida na Rua Rodovia SC  303 
KM 47 – Linha Triângulo Município de Ibicaré, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ n. 
22.798.043/0001-05, neste ato representado por seu Sócio, Senhor Alexandre Caldeira, 
brasileiro, casado , engenheiro civil, doravante denominada, CONTRATADO, e celebrar o 
presente termo aditivo ao contrato nº 034/2021  que tem por objeto Pavimentação em Concreto 
Armado, da Rua 06 de agosto, localizada no Bairro São Jorge, com fornecimento de material e 
mão de obra, em decorrência do processo licitatório nº039/2021, na modalidade de tomada de 
preços para obras e serviços de engenharia nº007/2021, do tipo menor preço global, mediante 
sujeição mútua às seguintes cláusulas contratuais: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Este termo aditivo tem por objeto o acréscimo de serviços e valores da planilha orçamentária 
contratual, devido a alterações nos projetos conforme planilha no anexo único. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO 
 
O acréscimo de serviços constante no anexo único corresponde a um acréscimo do quantitativo 
do objeto na ordem de 4,39% do valor total atualizado do Contrato, que era de R$ 581.231,47 
(quinhentos e oitenta e um mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos), preço 
este que representa o valor total deste Contrato, correspondendo ao valor de R$ 25.486,72 (vinte 
e cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)  
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO  
 
Com o acréscimo decorrente deste termo aditivo o valor do contrato atualizado passará de R$ 
581.231,47 (quinhentos e oitenta e um mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e sete 
centavos), para R$ 606.718,19 (seiscentos e seis mil setecentos e dezoito reais e dezenove 
centavos), 
 
CLÁUSULA QUARTA  – DA DOTAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
4.1. Os recursos financeiros serão os provenientes da própria Administração. As despesas 
decorrentes do presente termo correrão por conta da Lei Orçamentária Anual nº 3455/2020 de 
24/11/2020 na seguintes rubrica orçamentária: 
 
Órgão: 08. -Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos. 
Departamento: 002 – Departamento Urbanismo e Serviços Públicos. 
Projeto. /Atividade. 1.035 – Pavimentação e Manutenção de vias urbanas e rurais. 
Elemento da Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 0100 - Aplicações Diretas. 
Complemento do Elemento: 4.4.90.39.21.00.00.00 – Manutenção de vias públicas. 
Códigos Reduzidos: 120 - Recursos Próprios                                
 
CLÁUSULA QUINTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
O presente termo aditivo é celebrado com base na clausula terceira1 do contrato, nos artigos 57, 
parágrafo 1º incisos II e IV 2 artigo 58 inciso I,3·, no artigo 65 inciso I, alínea “a,” 4·, da Lei Federal 
8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada e Legislação Complementar. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
A publicação deste Termo Aditivo supre a necessidade de emissão de nova ordem de serviço, 
para a realização dos serviços previstos no instrumento contratual. Integram o presente termo 
aditivo a justificativa técnica do Engenheiro Max Mooshammer da Associação dos Municípios do 
Meio Oeste Catarinense – AMMOC, e o parecer Jurídico nº 208/2021. 
 

                                                 
1 CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
3.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor atualizado do Contrato, conforme disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I e § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
 
2 Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
 
§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei 
3 Art. 58... - O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público respeitado os direitos do contratado; 
 
4 Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:  
I - unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;  
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Todos os demais itens e cláusulas do Contrato nº 034/2021, que não foram modificados por força 
deste TERMO ADITIVO, permanecem em pleno vigor sendo o presente assinado pelas partes de 
forma digital. 
 
Herval d´Oeste (SC), 11 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
JAIR DA ROSA          ALEXANDRE CALDEIRA 
Prefeito em exercício Administrador 
Contratante                                                                   Contratada 
 
Testemunhas:  
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Item Descrição Unidade Quantidade 
Preço Unitário  

 (R$) 
Preço Total 

(R$) 

1 PAVIMENTAÇÃO DA RUA 6 DE AGOSTO    25.486,72 

1.4 
ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 
 

2.446,94 

1.4.1 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª 
CATEGORIA ATE 2M DE PROFUNDIDADE COM 
UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 
 

M³ 197,01 
11,52 

 
2.268,56 

 

1.4.2 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
DE SOLO 

M² 115,18 1,54 177,38 

1.5 DRENAGEM 
5.697,00 

 

1.5.1 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, PARA ENVELOPAMENTO DE 
TUBLAÇÕES, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO 
 

M³ 
1,10 
 

420,00 
 

462,00 
 

1.5.2 

CANALETA EM CONCRETO ARMADO PARA FAIXA DE 
TRAVESSIA, FECHAMENTO EM GRADE DE FERRO 
EM BARRA CHATA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
TRANSPORTE ATE 2KM, CONFORME DETALHE 
 

M 
3,50 
 

750,00 
 

2.625,00 
 

1.5.3 
TUBOS DE PVC, SÉIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM 
PARA DRENAGEM PLUVIAL 

M 29,00 90,00 2.610,00 

1.7 BASE E SUB-NOME 
921,60 

 

1.7.1 
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA BASE 
 

M³ 
11,52 
 

80,00 
 

921,60 
 

1.8 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 
10.052,86 

 

1.8.1 

FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LOCA PLASTICA 
PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 
150 MICRAS 
 

M² 
115,18 
 

1,10 
 

126,70 
 

1.8.2 

TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196. 
(3,11 KG/M2). DIAMETRO DO FIO= 5,0MM, 
LARGURA=2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA= 
10X10CM 
 

M² 
115,18 
 

32,00 
 

3.685,76 
 

1.8.3 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,CLASSE DE 
RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100+/- 
20MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 
8953) 
 

M³ 
11,52 
 

460,00 
 

5.299,20 
 

1.8.4 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES 
 

M² 10,04 
80,00 

 
803,20 

 

1.8.5 

ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, 
TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO) PARA 
ARMADURA NEGATIVA E PROTENSÃO, 
COBRIMENTO 50 MM 
 

UM 115,00 1,20 
138,00 

 

1.9 MEIO FIO 
1.690,00 

 

1.9.1 
MEIO-FIO CONJUGADO EM CONCRETO ARMADO 
15Mpa MOLDADO NO LOCAL (0,15x0,40)m 
CONFORME DETALHE 

M 
13,00 
 

130,00 
 

1.690,00 
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1.11 ITENS EXTRA CONTRATUAIS 
4.678,32 

 

1.11.1 
LEVANTAMENTO DE POÇOS DE VISTA 
 

UND 
12,00 
 

389,86 
 

4.678,32 
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