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Estado de Santa Catarina

Municipio de Herval d’ Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
CNPJ/MF n° 82.939.430/0001-38.

Rua Nereu Ramos n° 389 — Centro.
CONTRATANTE

Estado de Santa Catarina.

Municipio de Ibicaré

KAENG INFRAESRUTURA EIRELI
CNPJ/MF n° 22.798.043/0001-05.
Rodovia SC 303 KM 47 — Linha Triangulo
CONTRATADA

TERMO ADITIVO N° 056/2021 DE 11 DE JUNHO 2021

Pelo presente instrumento de contrato, 0 Municipio de Herval d'Oeste, através de sua UNIDADE
GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’ OESTE, pessoa juridica de direito
publico, estabelecida na Rua Nereu Ramos, 389, Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina,
inscrita no CNPJ n° 82.939.430/0001-38, neste ato representado pelo Prefeito em exercicio Sr.
JAIR DA ROSA, brasileiro, doravante denominado CONTRATANTE, resolve conceder aditivo de
prazo e a empresa KAENG INFRAESRUTURA EIRELI estabelecida na Rua Rodovia SC 303
KM 47 — Linha Tridngulo Municipio de Ibicaré, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ n.
22.798.043/0001-05, neste ato representado por seu Socio, Senhor Alexandre Caldeira,
brasileiro, casado , engenheiro civil, doravante denominada, CONTRATADO, e celebrar o
presente termo aditivo ao contrato n° 034/2021 que tem por objeto Pavimentag&o em Concreto
Armado, da Rua 06 de agosto, localizada no Bairro S&o Jorge, com fornecimento de material e
mao de obra, em decorréncia do processo licitatorio n°039/2021, na modalidade de tomada de
precos para obras e servigos de engenharia n°007/2021, do tipo menor prego global, mediante
sujeicdo mutua as seguintes clausulas contratuais:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este termo aditivo tem por objeto o acréscimo de servigos e valores da planilha or¢camentaria
contratual, devido a alteragdes nos projetos conforme planilha no anexo unico.

CLAUSULA SEGUNDA - DO ACRESCIMO

O acréscimo de servigos constante no anexo Unico corresponde a um acréscimo do quantitativo
do objeto na ordem de 4,39% do valor total atualizado do Contrato, que era de R$ 581.231,47
(quinhentos e oitenta e um mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos), prego
este que representa o valor total deste Contrato, correspondendo ao valor de R$ 25.486,72 (vinte
e cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

Com o acréscimo decorrente deste termo aditivo o valor do contrato atualizado passara de R$
581.231,47 (quinhentos e oitenta e um mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e sete
centavos), para R$ 606.718,19 (seiscentos e seis mil setecentos e dezoito reais e dezenove
centavos),

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO E RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1. Os recursos financeiros serdo os provenientes da propria Administracdo. As despesas
decorrentes do presente termo correrao por conta da Lei Orgamentaria Anual n® 3455/2020 de
24/11/2020 na seguintes rubrica orgamentaria:

Orgéo: 08. -Secretaria de Obras, Urbanismo e Servigos Publicos.

Departamento: 002 — Departamento Urbanismo e Servigos Publicos.

Projeto. /Atividade. 1.035 — Pavimentagdo e Manutencao de vias urbanas e rurais.
Elemento da Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 0100 - Aplicagdes Diretas.
Complemento do Elemento: 4.4.90.39.21.00.00.00 — Manutencao de vias publicas.
Codigos Reduzidos: 120 - Recursos Préprios

CLAUSULA QUINTA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

O presente termo aditivo é celebrado com base na clausula terceira’ do contrato, nos artigos 57,
paragrafo 1°incisos Il e IV 2 artigo 58 inciso I,%+, no artigo 65 inciso I, alinea “a,” -, da Lei Federal
8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada e Legislagdo Complementar.

CLAUSULA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

A publicacdo deste Termo Aditivo supre a necessidade de emiss@o de nova ordem de servico,
para a realizagdo dos servigos previstos no instrumento contratual. Integram o presente termo
aditivo a justificativa técnica do Engenheiro Max Mooshammer da Associa¢do dos Municipios do
Meio Oeste Catarinense — AMMOC, e o parecer Juridico n° 208/2021.

* CLAUSULA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
3.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos e as supressdes que se fizerem necessarias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor atualizado do Contrato, conforme disposto nas alineas “a” e “b” do inciso | e § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666/1993.

2 Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita a vigéncia dos respectivos créditos orgamentarios, exceto quanto aos relativos:

§ 1o Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagdo, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu
equilibrio econdémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condiges de execugdo do contrato;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei
3 Art. 58... - O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere & Administracio, em relacdo a eles, a prerrogativa de:
I - modifica-los, unilateralmente, para melhor adequagdo as finalidades de interesse publico respeitado os direitos do contratado;

4 Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administragéo:
a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagées, para melhor adequagdo técnica aos seus objetivos;
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Todos os demais itens e clausulas do Contrato n® 034/2021, que nao foram modificados por forca
deste TERMO ADITIVO, permanecem em pleno vigor sendo o presente assinado pelas partes de
forma digital.

Herval d"Oeste (SC), 11 de junho de 2021.

JAIR DA ROSA ALEXANDRE CALDEIRA
Prefeito em exercicio Administrador
Contratante Contratada
Testemunhas:

ANEXO UNICO
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Item Descrigao Unidade | Quantidade Prego(}l:;)ltarlo Pretf‘gsjl;otal
1 PAVIMENTAGAO DA RUA 6 DE AGOSTO 25.486,72
.+ | ESCAVAGGES E MOVIMENTAGOES DE TERRA 244690
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE 22
1 41 | CATEGORIA ATE 2M DE PROFUNDIDADE COM w | 1e701 11,52 2.268,56
411 UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA '
1 4 | REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO v | 118 L5 17738
DE SOLO
1.5 | DRENAGEM SHEIUY
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
5.1 | RESISTENCIA C20, PARA ENVELOPAMENTO DE | 110 420,00 462,00
511 TUBLACOES, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
CANALETA EM CONCRETO ARMADO PARA FAIXA DE
TRAVESSIA, FECHAMENTO EM GRADE DE FERRO
152 | EM BARRA CHATA, INCLUSIVE ESCAVACAO E mo | 390 750,00 2.625,00
TRANSPORTE ATE 2KM, CONFORME DETALHE
TUBOS DE PVC, SEIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM
153 | DoBOS DEPVC, SEIE R, A M| 29,00 90,00 2.610,00
1.7 | BASE E SUB-NOME el =g
71| PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA BASE o | 1152 80,00 921,60
1.8 | PAVIMENTAGAO EM CONCRETO 10.052,86
FORNECIMENTO/INSTALAGAO LOCA PLASTICA
151 | PRETA, PARA IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA | 11518 1,10 126,70
811 150 MICRAS
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, O-196.
(3,11 KG/M2). DIAMETRO DO FIO= 5,0MM,
182 | LARGURA=2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA= we | 11518 32,00 3.685,76
10X10CM
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,CLASSE DE
RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100+/-
1.8.3 | 20MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR w o | 1152 460,00 5299,20
8953)
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 60.00 603.20
184 | MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M | 10,04 ' ’
UTILIZACOES
ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO,
TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO) PARA 136,00
185 | ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, UM | 115,00 1,20 ’
COBRIMENTO 50 MM
19 | MEIO FIO e
MEIO-FIO CONJUGADO EM CONCRETO ARMADO
19.1 | 15Mpa MOLDADO NO LOCAL (0,15x0,40)m mo | 1300 130,00 1.690,00
CONFORME DETALHE
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11

-

ITENS EXTRA CONTRATUAIS

4.678,32

1111

LEVANTAMENTO DE POCOS DE VISTA

UND 12,00

389,86

4.678,32
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