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SETIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PRECO GLOBAL
TERMO N2 184/2019 — PMBC

CONTRATADA: PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

CNPJ: 67.718.874/0001-50

OBJETO: execugdo de obra de urbanizagdo do Molhe do Pontal Norte, com fornecimento de material e
mado de obra.

| — DA ALTERACAO DO PRAZO - Ao prazo de vigéncia dos servigos do objeto contratual, acrescentara o
prazo 30 (trinta) dias. Diante do acréscimo fica alterada a alterado a vigéncia contratual para 16
(dezesseis) meses alterando a clausula 4.1 do contrato.

Il - Ficam mantidas as demais disposi¢Ges contratuais.

SAMARONI BENEDET
Secretario de Compras
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