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SÉTIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL 

TERMO Nº 184/2019 – PMBC 

CONTRATADA: PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI 

CNPJ: 67.718.874/0001-50 

OBJETO: execução de obra de urbanização do Molhe do Pontal Norte, com fornecimento de material e 

mão de obra. 

I – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO - Ao prazo de vigência dos serviços do objeto contratual, acrescentará o 

prazo 30 (trinta) dias. Diante do acréscimo fica alterada a alterado a vigência  contratual para 16 

(dezesseis) meses alterando a clausula 4.1 do contrato. 

II - Ficam mantidas as demais disposições contratuais. 

 

SAMARONI BENEDET 

Secretário de Compras 
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